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INTRODUCCIÓ 
            
             
    
Es presenta a continuació el 3r informe d’estat d’execució del Pla d’Actuació del Districte de 
les Corts 2008-2011, corresponent al 1r semestre del 2009. 
 
L’anàlisi de les línies i mesures que es presenten, aprovades pel Consell Plenari del districte 
de desembre de 2007, és la descripció quantitativa i qualitativa de l’estat d’execució del pla 
de l’any 2008 i del 1r semestre 2009, ja que cada informe que es presenta és acumulatiu als 
altres informes presentats fins aleshores. 
 
L’informe conté 6 línies estratègiques i 191 mesures concretes,  a l’haver incorporat respecte 
a l’anterior informe una línia nova. 
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 D ESCR IPCIÓ  QUA NTITA TIVA  DE L’E STAT D ’EXECU CIÓ DEL  PAD  L ES CORTS  
     1  r SEM ESTR E 200 9    
            
       
  
Benestar i Cohesió Territorial
1r semestre 2009
7% 6%
Fet
En marxa
Pendent
87%
 
De l’àrea de Benestar i Cohesió Territorial  
estan en marxa 26 mesures, 2 estan 
pendents  i  2 finalitzades. 
Medi Ambient
1r semestre 2009
4% 5%
32%
Fet
En marxa
Pendent
59%
Risc
 
De l’àrea de Medi Ambient  estan en 
marxa 13 mesures, 1 està pendent , 1 en 
risc i  7 finalitzades. 
4 
 
 
 
Hisenda i Promoció econòmica
 1r semestre 2009
 
 
Fet
 En marxa
100%
Pendent
 
 
 
  
De l’àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica  
 
estan en marxa el total de les 16 mesures i 
0 de finalitzades. 
  
  
 
 
 
Habitatge, Urbanisme i Règim 
 Interior
1r semestre 2009
 
3% 4%
 18%
Fet
 En marxa
Pendent
75%
 Risc
 
 
 
De l’àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim 
           
Interior  estan en marxa 54 mesures, 2 
estan pendents, 3 en risc i 13 finalitzades. 
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Acció Social i Ciutadania
 1r semestre 2009
0%
4%
 
 
Fet
 En marxa
96% Pendent
 
 
 
  
 
De l’àrea d’Acció Social i Ciutadania  estan 
en marxa 22 mesures i  1 finalitzada. 
 
 
 
  
 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
1r semestre 2009
 
4%
 11% 14%
Fet
 En marxa
Pendent
 71% Risc
 
 
 
De  l’àrea de Prevenció, Seguretat  i  
Mobilitat  estan en marxa 20 mesures, 1 
  
està pendent, 3 en risc i  4 finalitzades. 
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 DESCRIPCIÓ QUALITATIVA DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PAD  LES CORTS  
 1 r SEMESTRE 2009 
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  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 
1 Benestar i Cohesió territorial (Educació, Cultura i Benestar)
Educació 
CODI 
data 
PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització
2008- mesura descripció executiva Fet En marxa Pendent Risc supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
2011
Nous canals per tal de què les escoles 
Fase de disseny de la creació d'una comissió de treball al voltant dels valors de cooperació i 
1.18 1 1 enforteixin les entitats de voluntariat 2/2010
solidaritat. 
aquestes facilitin educació en valors
Difondre oferta activitats socials del Dte. 
1.19 1 2 4/2010 Es continua treballant en els projectes engegats
als centres educatius
1.20 1 3 Fer Catàleg de tots els centres del Dte. 1/2011
Estudi tècnic per millorar  la seguretat a 
1.21 1 4 1/2011 Fet l'estudi, en fase de valoració  per planificació execució
les sortida-entrada a les escoles
Grup de treball en el Consell Escolar pel 
1.22 1 5 1/2011 Es continua treballant per poder presentar un informe final
seguiment de l'absentisme escolar
Consolidat el pati obert del CEIP les Corts i les activitats en família en horari de caps de setmana a 
Obertura de patis escolars fora d'horari 
2.14 1 6 1/2011 d'altres patis escolars.Proposta d'accions de treball per a l'obertura d'un nou pati al barri de Sant 
lectiu
Ramon-Maternitat 
Treball amb centres educatius i secretaria de prevenció per a la implantació de senyalització 
Concretar al Consell Escolar els nous 
10.19 1 7 1/2011 adequada a l'entorn dels l'equipament, donat que no hi ha cap demanda d'implantació del Camí 
camins escolars a implantar
Escolar per part de cap centre.
Dones 
CODI 
data 
PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització
2008- mesura descripció executiva Fet En marxa Pendent Risc supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
2011
Reforçar el PIAD amb nou programa de Es continua treballant amb un conjunt de proposta globals de difusió en coordinació de la direcció 
1.10 1 8 4/2010
difusió del PIAD i la Regidoria de la Dona
Difusió sobre l'eradicació de la violència S'ha dissenyat un projecte de formació interna pels tècnics i tècniques del districte que està previst 
1.11 1 9 4/2010
de gènere portar-lo a terme el proper any 2010
Incloure perspectiva de gènere a les 
1.34 1 10 1/2011 Línia transversal
polítiques del districte
Potenciar programes de formació en Es continua treballant en la línia engegada el 2008, amb cursos específics a l'Aula de Noves 
1.35 1 11 1/2011
TIC Tecnologies
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  BENESTAR  I COHESIÓ TERRITORIAL 
Joventut
CODI 
data 
PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització
2008- mesura descripció executiva Fet En marxa Pendent Risc supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
2011
Nova orientació, aglutinar en un únic ple el P I J, Casal de joves i annex Bacardí. Elaboració 
1.1 1 12 Crear Punt d'Informació Juvenil 1/2010
d'aquest nou plec per convocar concurs en el 2n semestre 2009 i posada en funcionament el 2010
S'ha treballat en el marc de l'assemblea  del casal de joves i organització de  l'activitat del carnaval. 
1.3 1 13 Treball en xarxa de les entitats joves 1/2011
S'ha treballat amb els grups de diables i signat un acord de col·laboració pel Drac de les Corts
Signar Acord de col·laboració entre les Es disposa d'un primer esborrany d'acord i s'està treballant en aquest moment amb la Direcció de 
1.4 1 14 4/2010
entitats de la Plataforma joventut.
Difusió, coneixement i desenvolupament 
S'està treballant en el Pla de difusió de les activitats de les entitats del districte que està previst 
1.5 1 15 dels projectes i activitats de les entitats 4/2010
presentar com a proposta en la propera Comissió de Via Pública
juvenils i entitats del lleure
Impulsar nou habitatge de lloguer per a De moment no s'ha iniciat cap planejament que permeti impulsar la previsió de nou habitatge per a 
1.6 1 16 1/2011
joves joves
nou 2n Nova orientació, aglutinar en un únic ple el PIJ, Casal de joves i annex Bacardí. Elaboració d'aquest 
Nou espai per a joves al Barri de la 
semestre 1/2010 nou plec per convocar concurs en el 2n semestre 2009 i posada en funcionament el 2010. Línia 
2008 Maternitat-Sant Ramon
conjunta amb la 1.1
Cultura
CODI 
data 
PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització
2008- mesura descripció executiva Fet En marxa Pendent Risc supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
2011
Consolidar la Comissió de Lectura S'està estudiant conjuntament amb les biblioteques si la comissió de lectura pública passa a formar 
12.3 1 17 1/2011
Pública part de la comissió de cultura del dte i així treballar conjuntament els temes
S'han portat a terme els tallers didàctics previstos: Taller les Corts parla (5 grups, 92 alumnes), 
Taller Descobreix l'Arxiu (17 grups, 427 alumnes), Itineraris al Recinte de la Maternitat (4 grups, 120 
Difondre el patrimoni històric i cultural alumnes) i i itineraris al casc antic (3 grups, 58 alumnes) i han continuat les tasques d'edició de les 
14.6 1 18 1/2011
del districte publicacions proposades. Estan en marxa diverses publicacions: llibre La Maternitat i Sant Ramon 
(en impremta), Quadern Transports i mobilitat a les Corts (maquetació final), el llibre La presó de 
Dones de les Corts (en marxa estudi) i el llibre Dones de les Corts (en marxa treball de camp) 
S'ha procedit a la retirada del monument a Primo de Rivera, ubicat a l'Av. Josep Tarradellas. Iniciats 
Recuperar la memòria històrica donant 
15 1 19 1/2011 els treballs tècnics per a concretar la millor ubicació de la placa-senyalització de l'antiga presó de 
compliment a la llei
dones.
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 Participació ciutadana
CODI 
data 
PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització
2008- mesura descripció executiva Fet En marxa Pendent Risc supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
2011
S'ha portat a terme la diagnosi i s'han iniciat els treballs d'actualització del registre municipal 
12.1 1 20 Enfortir els consells sectorials 1/2011
d'entitats del districte.
Elaborada la fitxa i model de memòria pels òrgans de participació del dte.S'està treballant amb el 
Potenciar els òrgans de participació del 
12.2 1 21 4/2010 recull de dades i projectes dels diferents òrgans de participació del dte per a l'elaboració de la 
districte, impulsant un treball en xarxa
memòria anual.
Finalitzat 2n semestre 2009.Finalitzada la diagnosi del teixit associatiu del districte i exposades les 
Diagnosi de situació i necessitats del 
12.5 1 22 2/2009 conclusions als 4 centres cívics i a la biblioteca Miquel Llongueres, i un acte de retorn per a tots els 
teixit associatiu
participants de la diagnosi.
Aprovada inicialment la modificació de les NPC i NRPD que preveuen la creació dels Consells de 
12.7 1 23 Impulsar els Consells de Barri 3/2009
Barri.Pendent d'aprovació definitiva, la modificació de les normes.
Finalitzat 2n semestre 2009.S'informa periòdicament de les actuacions que poden afectar als 
Crear la Comissió de Municipis 
12.8 1 24 1/2011 altres municipis. Amb aquest criteri s'actua sobre Can Rigal de manera homogènia a tota la 
Limítrofs (municipis i districtes)
parcel·la tot i pertànyer a 2 municipis diferents.
Aprovar reglament de funcionament 
Es disposa d'una proposta tècnica de Reglament tipus.La proposta de reglament tipus es preveu 
12.9 1 25 dels Consells sectorials i comissions de 4/2009
sotmetre a aprovació  a l'últim semestre de 2009
treball
S'han començat a emprar els mitjans electrònics (correu) per a la  convocatòria dels membres dels 
Millorar sistema de convocatòria a les 
Consell Plenari, Junta de Portaves i Comissió de Govern. Quan finalitzi el procés d'actualització del 
12.10 1 26 sessions participatives del districte 4/2010
Registre Muncipal d'entitats es podrà anar implementant la convocatòria electrònica a la resta 
(web)
d'òrgans de participació 
Donar a conèixer les entitats i els seus 
14.4 1 27 1/2010 S'ha continuat incorporant en cada butlletí mensual l'entrevista, a una entitat del districte.
serveis a través dels mitjans municipals
Es presenta el mes de juliol la proposta del  el pla de difusió de les activitats d de les entitats del 
14.5 1 28 Difusió de les activitats de les entitats 1/2010 dte.S'ha donat suport al projecte "Les Corts CC" que respon a aquest objectiu i s'està treballant en 
un conveni de col·laboració. 
Cooperació internacional
CODI 
data 
PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització
2008- mesura descripció executiva Fet En marxa Pendent Risc supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
2011
Consolidar el Consell de Solidaritat i S'han realitzat 2 Consells. S'han afegit 2 entitats més al Consell : SDRCA i Tazumal.S'ha realitzat 
12.6 1 29 1/2011
Cooperació un Concursa de dibuix infantil entorn la solidaritat i la cooperació a la Mostra d'Entitats de maig
3 de20
 MEDI AMBIENT
2 Medi ambient
Verd i biodiversitat
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Estudiar  i revisar urbanització Jardins Vicens i 
8.2.5 2 1 4/2010 0 Es disposa de projecte executiu.Obres pendent d'inici
Vives, per fer-lo accessible
Acord Plenari de dte. Les Corts de 7 de maig, de la creació de la 
comissió participativa per a l'elaboració del projecte. S'està treballant 
9.2.1 2 2 Disseny participatiu del futur Can Rigal 4/2009
amb BIMSA i Parcs i Jardins un document de criteris per iniciar els 
treballs amb la comissió
9.2.2 2 3 Nou hort urbà i zona verda a Av Pearson 1/2008 Finalitzat el 1r semestre 2008
9.2.3 2 4 Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina 4/2008 Finalitzat el 2n semestre 2008
Millora zona verda entorn Monestir de 
9.2.4 2 5 4/2010
Pedralbes
9.2.5 2 6 Millora del verd al voltant pl. Sòl de Baix 4/2009 x
Es continua treballant en el marc de la Comissió conjunta amb les 
Universitats. Redactat projecte urbanització C. Baldiri Reixac (acta 
Recuperar espai públic dels Campus inicii d'obres 8 de juny de 2009) i c. Pascual i Vila. C. Martí i 
9.2.6 2 7 4/2009
Universitaris Franquès segueix a bon ritme. Presentació Patrimoni minuta 
escriptures cessió UB. En tràmit d'escripturació i inscripció les 
cessions d'espais públics.
Concreció actuacions, en fase de redacció de projecte d'obres. 
9.2.7 2 8 Millora entorn antic Monument als Caiguts 1/2011
Previst iniciar obres quan finalitzi les obres a l'estació de Metro.
9.2.8 2 9 Millora Jardins Goday i Casals 4/2010 En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins. 
En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins. Area gossos 10 
11.6 2 10 Creació de nova àrea d'esbarjo pels gossos 4/2011
districtes finals 2009 a març 2011
Manteniment i Neteja
Neteja i recollida
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Concretades 23 actuacions en el Dte:  - 2008 obres executades al c. 
Desenvolupar un nou Pla de Manteniment 
Abadessa Olzet. - 2009 obres previstes c. Robert Gerar, Arizala, 
8.3 2 11 Integral de l'Espai Públic i millora del mobiliari i 1/2011
Felipe de Paz i Av. Josep Tarradellas
arbrat
Recursos i reciclatge
Consum i estalvi 
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
S'està treballant en un Pla de Medi Ambient intern del Districte en el 
Campanya per la reducció del consum elèctric i 
7.1 2 12 1/2011 que s'incorporen diverses línies per aconseguir la reducció del 
estalvi d'aigua
consum elèctric i l'estalvi d'aigua.
Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Finalitzat 1r semestre 2009. Durant cada campanya de Nadal es 
7.2 2 13 1/2011
Nadal fan les inspeccions per comprovar el seu compliment
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 MEDI AMBIENT
Residus
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Finalitzat 1r semestre 2009.Estudi de les ubicacions actuals 
10.1.4 2 14 Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil 3/2010 realitzat. Les propostes de millora s'executaran en el marc del 
desplegament de la nova contracta de neteja.
Finalitzat 1r semestre 2009.S'ha encarregat un estudi/informe al 
10.2.1 2 15 Estudi per implantar recollida pneumàtica 2/2009 Sector de Medi Ambient, el resultat del qual conclou que no és viable 
la implantació del sistema de recollida pneumàtica al districte.
Finalitzat 1r semestre 2009.Es va fer l'estudi i s'han implantat les 
10.2.2 2 16 Revisar recollida selectiva al Casc antic 4/2009
millores. S'ha descartat la implantació de la recollida pneumàtica.
Nou punt verd al Districte situat als Jardins Bacardí en obres i 
Posar punts de recollida selectiva d'objectes treballar conjuntament amb el Sector per l'execució del proejcte 
10.2.3 2 17 4/2010
petits als CC, biblioteques, etc d'instal·lació de punts de recollida en els equipaments (objectiu 
incorporat ene l pla de Medi Ambient del dte.)
Finalitzat 1r semestre 2009.S'ha fet la revisió i s'han ajustat les 
Revisar i ampliar, si s'escau,  freqüència 
10.2.4 2 18 4/2008 millores que han estat possibles, tot esperant el desplegament de la 
buidatge de papereres
nova contracte de neteja.
Sensibilització i Agenda 21
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Difusió del Compromís Ciutadà per la S'ha difós per totes les entitats presents a la mostra d'entitats  
10.1.1 2 19 4/2010
Sostenibilitat (Ag 21) informació sobre el compromís.
S'ha creat fitxes homologades del pla d'acció agenda 21 amb els 
10.1.2 2 20 Desplegar el programa d'Oficina Verda 1/2011 continguts del nostre pla . S'ha deixat de comprar paper blanc.  Línia 
incorporada en el Pla de Medi Ambient del dte.
S'ha començat a treballar amb les escoles a nivell d'informació i 
10.1.3 2 21 Impulsar l'Ag 21 Escolar 1/2011
assessorament i amb el proejcte "cuidem el planeta".
Treballar amb les entitats el desenvolupament 
10.1.5 2 22 1/2011 Línia incorporada en el Pla de Medi Ambient del dte.
sostenible de la Festa Major
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3 Hisenda i Promoció econòmica (Promoció Econòmica)
Promoció econòmica i ocupació
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Recursos per la orientació S'ha començat a treballar amb Bcn Activa per impulsar al dte, el Programa "Activa't per 
laboral i professional, a l'ocupació" amb la localització d'una ubicació per instal·lar un punt d'informació.Durant 
5.1 3 1 1/2011
demanant i impulsant una el període novembre'08-maig'09 hi ha hagut 700 persones del dte que han participat en 
OTG al dte. aquest programa, per a l'orientació laboral i professional i de foment de l'ocupació.
Comerç i Mercats municipals
Comerç i consum
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Consolidar l'eix comercial Consolidació del funcionament intern de l'eix. Creació de comissions per àmbits . 
4.1 3 2 1/2011
Sants-Les Corts Creació d'una base de dades d'associats. 
Suport a les activitats de les Unificació campanyes de promoció del comerç. Impuls de noves campanyes de 
4.2 3 3 1/2011
associacions de comerciants promoció .Valoració de campanyes efectuades al llarg del 2009
Vetllar per  un impacte 
S'ha començat a treballar amb el grup de treball dins de la Comissió de seguiment del 
4.3 3 4 comercial positiu  del futur 1/2011
Projecte, amb assistència de representants de les associacions de comerciants
projecte Barça
Potenciar l'associacionisme 
Finalització de l'estudi del casc antic i conclusions. Contacte amb noves activitats 
4.4 3 5 comercial i el petit comerç de 1/2011
econòmiques. Campanya amb bars i restaurants de la zona.Valoració de l'estudi
barri (Casc Antic)
Reunions de treball i consens amb representants del comerç. Recull propostes 
Fer Plànol Comercial i 
4.5 3 6 2/2010 d'interès. Recerca d'informació per a la base de dades.Incorporació d'informació 
Turístic del Dte. 
d'interès a la base de dades
Impulsar la Campanya de Acord eix comercial i Centre de Normalització Lingüística. Estudi del comerç immigrant 
4.6 3 7 Normalització Lingüística de 1/2011 a la zona de l'eix comercial. Campanya amb bars i restaurants.Retorn valoració de la 
Comerços campanya
Reforçar i promoure 
4.7 3 8 iniciatives innovadores dels 1/2011 Acció conjunta amb els 3 centres comercials.
centres comercials
Estudi del comerç immigrant que hi ha a l'entorn de l'eix comercial i detecció en altres 
Integració del comerç 
4.8 3 9 1/2011 zones comercials. Foment de l'associacionisme entre el comerç immigrant . Difusió dels 
regentat per immigrants
recursos lingüístics que hi ha per a no catalano parlants. Anàlisi de l'estudi realitzat
Impulsar el nou eix comercial 
4.9 3 10 1/2011 Estudi de l'activitat econòmica-comercial  de la zona
Europa-Anglesola
Recull fonts bàsiques d'ajut S'ha fet arribar Informació d'ajuts per al comerç i pimes a les diferents associacions de 
4.15 3 11 1/2011
al comerç (guia) comerciants del districte.Recull d'informació
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Millora de lla neteja, 
Reunions de treball i consens amb representants del comerç. Recull propostes 
enllumenat, a recollida 
4.10 3 12 1/2011 d'interès.S'executaran les millores en el marc del desplegament de la nova contracta de 
d'escombreries als eixos 
neteja i recollida.
comercials
Millorar i ampliar les zones S'executaran les millores en el marc del desplegament de la nova contracta de neteja i 
4.11 3 13 1/2011
de càrrega-descàrrega recollida.
Promoure el comerç just i 
4.12 3 14 1/2011 Línia incorporada en e Pla de Medi Ambient
sostenible
Revisar Pla d'Usos per evitar Es va presentar el document de criteris.S'està treballant en la proposta d'articulat de la 
4.13 3 15 4/2009
concentració sectorial modificació
Mercats
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Potenciar el mercat de Les Participació en el Consell de Comerç. Participació en el programa de Barcelona Activa. 
4.14 3 16 1/2011
Corts i les seves activitats Participació en activitats de districte. 
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4 Habitatge, Urbanisme i Règim interior (Urbanisme i Infraestructures)
Habitatge i Paisatge urbà
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Política Construcció 
habitatge de protecció i 
Projecte Urbanització aprovat. Projecte reparcel·lació aprovat definitivament. El proper 
8.4.1 4 1 reallotjament . 1/2011
mes es convocarà reunió informativa
Desenvolupament PERI 
EUROPA- ANGLESOLA
Política Construcció 
habitatge de protecció i 
Obres finalitzades edifici reallotjament. Aprovat inicialment el nou projecte 
8.4.2 4 2 reallotjament . 1/2011
d'expropiació de la 1a fase. Es continua treballant en el marc de la Comissió Mixta.
Desenvolupament PERI 
COLÒNIA CASTELLS
Política Construcció 
habitatge de protecció i 
Construcció edifici habitatge de reallotjament executat i ocupat. Iniciat el procediment 
8.4.3 4 3 reallotjament . 1/2011
d'expropiació de la darrera fase (zona verda) del PERI
Desenvolupament PERI 
BACARDÍ
Creació de Oficina 
14.3 4 4 2/2009 Finalitzat 2n semestre 2008.Oficina oberta el 7 de gener de 2009
Habitatge 
8 de20 
 HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 
Urbanisme i Obres Urbanisme i Infraestructures
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
8.2.1 4 5 Arranjament Pl. Can Rosés 4/2010 Projecte executiu pràcticament finalitzat. Inici d'obres gener 2010
Arranjament Pl. Dr. Ignasi 
8.2.2 4 6 4/2009 Adjudicades les obres. Projecte executiu redactat . Pendent inici d'obres
Barraquer
Arranjament Zona Entença-
8.2.3 4 7 4/2009 Redactant Projecte Parcs i Jardins
Av. De Sarrià
Col·laborar Dte. Eixample 
per retirada monument a 
Finalitzat 1r semestre 2009.Desmuntatge executat i reurbanització per a la seva 
8.2.4 4 8 José Antonia Primo de 3/2008
integració a l'entorn. Pendent de finalització.
Rivera i la seva 
reurbanització
Actualitzar Mapa Fibra 
8.5 4 9 4/2009 Iniciat estudi tècnic
Òptica
Expropiat i enderrocat totes les finques corresponents a l'àmbit d'equipaments de 
futura residència i centre de dia per a la gent gran. També executat l'àmbit d'habitatge. 
Continuar expropiacions: 
9.3.2 4 10.1 4/2011 Expropiat i enderrocat les finques del c. Benavent 34, 36, 36b, 38 i 40. En tràmit final 
PERI Bacardí
l'expropiació de la darrera finca del c. Benavent 28-32 (Darrera fase d'execució del 
Peri per obtenir el sòl de la zona verda) 
Continuar expropiacions: C. 
S'ha valorat amb l'AVV no iniciar cap expropiació fins no fer una anàlisis  urbanístic 
9.3.1 4 10.2 Danubi (de Trav. De Les 4/2011 x
del Sector.
Corts a C. Cardenal Reig)
Continuar expropiacions: S'ha acordat amb l'AVV no iniciar aquesta expropiació per la desproporció del seu 
9.3.3 4 10.3 Trav. De Les Corts - Av. St 4/2011 X cost i es mirarà d'ampliar al màxim possible, la vorera en el projecte dels entorns de 
Ramon. l'estació de la L-9
Garantir informació als Informació a les comissions de treball i a les comissions consultives.Es continua 
14.2 4 11 afectats dels plans 1/2011 treballant en el marc de les corresponents comissions de seguiment i comissions de 
urbanístics treball.
Senyalització per a vianants: modificacions derivades de la marxa de Movistar.   
Portal del Coneixement. 
6.1.1 4 12 1/2011 Signatura conveni Bederrida: aparcament provisional comunitat universitària. Anàlisi 
Campus Diagonal Sud
mobilitat i neteja (sistemes i distribució contenidors).
Senyalització per a vianants: implantació al Campus Nord.   Signatura conveni 
Portal del Coneixement. 
6.1.2 4 13 1/2011 Bederrida: aparcament provisional comunitat universitària. Can Rigal: habilitació 
Campus Diagonal Nord
provisional del solar com aparcament públic (fins nov. 2010). 
Programació rehabilitació porta illa Solé i Sabarís. Seguiment obres Baldiri Reixac, 
Seguiment obres Campus 
6.1.3 4 14 1/2011 Pascual i Vila. Definició morfologia Pau Gargallo i Alfambra d'acord amb els 
Diagonal
requeriments universitats.
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Les Corts
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Urbanització i millora c/ 
8.1.1 4 15 Novell (entre Vallespir i 4/2009 Finalitzat 1r semestre 2009
Guitard)
Urbanització i millora c/ 
8.1.2 4 16 Caballero (entre Guitard i 4/2010 Projecte executiu redactat.Pendent d'inici la licitació per executar les obres
Nicaragua)
Urbanització i millora c/ 
8.1.3 4 17 Evarist Arnús (entre 4/2009 Finalitzat 1r semestre 2009
Vallespir i Guitard)
Urbanització i millora c/ 
8.1.5 4 18 Taquígraf Martí (de Joan 4/2009 Obres en execució
Güell a Galileu)
Urbanització i millora 
8.1.6 4 19 Travessera de les Corts 1/2011
(d'Av. Sarrià a Numància)
Urbanització i millora c/ 
Taquígraf Garriga (d'Av. 
Sarrià a 
8.1.7 i 8.1.4 4 20 Numància).Urbanització i 4/2009 Obres en execució. C. Berguedà executat
millora c/ Berguedà (entre 
Trav. Les Corts a Taquígraf 
Garriga)
Urbanització i millora c/ Projecte aprovat.En coordinació l'inici de les obres d'urbanització amb la construcció 
8.1.8 4 21 1/2011
Anglesola (a Dr. Ibáñez) dels equipaments
Urbanització i millora Av 
Iniciats els treballs de coordinació amb Sants i BIMSA per començar la licitació de la 
8.1.9 4 22 Madrid (entre Gran Via 1/2011
redacció del projecte.
Carles III i Numància)
Reordenació c/ Prat d'en 
8.1.10 4 23 Rull (entre Travessera i 4/2008 Finalitzat 1r semestre 2009
Taquígraf Garriga)
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La Maternitat i Sant Ramon
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Urbanització i millora Ptge. 
8.1.11 4 24 Regent Mendieta (d'Av. 1/2009 Obres en execució
Madrid a Regent Mendieta)
Urbanització i millora c/ 
8.1.12 4 25 Comte Güell (de Trav. Les 2/2009 Finalitzat 1r semestre 2009
Corts a Av. De Madrid)
Urbanització i millora c/ 
8.1.13 4 26 Emèrita Augusta (d'Av. De 2/2009 Finalitzat 1r semestre 2009
Madrid a Felipe de Paz)
Urbanització i millora Ptge. 
8.1.14 4 27 Jaume Roig (d'Av. De 4/2009 Obres en execució
Madrid a Felipe de Paz)
Urbanització i millora c/ 
Salvador Cardenal (de 
8.1.15 4 28 3/2009 Obres en execució
Maternitat a Sabino de 
Arana)
Urbanització i millora c/ 
8.1.16 4 29 4/2010 Pendent inici execució obres de millora de la urbanització provisional
Menéndez Pelayo 
Urbanització i millora c/ 
8.1.17 4 30 4/2010 Execució d'obres
Martí i Franques
Estudi de  confortabilitat i ús 
8.1.18 4 31 dels elements per a la 4/2011 Estudi redactat.En fase d'execució de les millores
millora al c/ Pintor Pahissa
Pedralbes
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Urbanització i millora c/ Jordi 
8.1.19 4 32 Girona (de Gran Capità a 4/2009 Obres en execució
Tinent Coronel Valenzuela)
Urbanització i millora Ptge. 
8.1.20 4 33 Ametllers (d'Ametllers a Av. 4/2009 Obres pendent d'inici aquest estiu
Pearson)
Urbanització i millora zona 
8.1.21 4 34 Gran Capità (d'Av. 2/2011 En fase de redacció de projecte
D'Esplugues a Cavallers)
Connexió c/ Font del Lleó-
8.1.22 4 35 4/2010 En estudi en coordinació amb el Consorci del Parc de Collserola
Caterrera de les Aigües
Pla d'Equipaments
Desenvolupar el pla d'equipaments
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Finalitzada la fase d'anàlisi  i coneixement. S'ha conclòs la 3a fase.Pendent 
2.1 4 36 Actualitzar i aprovar PED 4/2010
presentació a la Comissió de Seguiment amb les propostes de futurs equipaments.
Edició mapa-guia 
2.22 4 37 4/2009 S'està treballant en disseny de la guia d'equipaments del districte
d'equipaments i serveis
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Impulsar construcció 
2.2 4 38 residència i centre de dia 1/2011 En fase de redacció de projecte executiu
GG c/ Benavent
Impulsar construcció llar-
2.3 4 39 residència malalts mentals 4/2010 Finalitzat el 2n semestre 2008
c/ Equador
Impulsar construcció 
Centre salut mental i 
2.4 4 40 4/2010 Finalitzat el 2n semestre 2009
trasllat CAP Montnegre a 
c/ Equador
Nova biblioteca de districte Fet el programa funcional.En fase de redacció de projecte en coordinació BIMSA i el 
2.5 4 41 1/2011
c/ Comtes de Bell-lloc Consorci de Biblioteques
Nova ludoteca infantil c/ 
2.6 4 42 4/2009 Projecte executiu redactat. Pendent inici d'obres, en tràmit de licitació.
Guitard
Obtenir i cedir sòl a la 
2.7 4 43 Generalitat per IES Europa- 4/2010 En tràmit fase de gestió urbanística
Anglesola
Trasllat i ampliació escola 
2.8 4 44 bressol Xiroi a Europa- 4/2010 En fase de redacció de projecte i Pla especial
Anglesola
Impulsar trasllat i millora 
Obres finalitzades. Previst trasllat aquest estiu i en funcionament el Setembre d'aquest 
2.9 4 45 Escola educació especial 3/2009
any 2009
Esclat a c/ Guitard
Impulsar trasllat Escola 
2.10 4 46 4/2009 Es continua treballant en la búsqueda d'un solar.
Paideia
Recuperar Casa Hurtado S'està treballant amb un Acord amb la comunitat de propietaris per tal d'evitar un pleit 
2.11 4 47 1/2011
com equipament pel què fa a una part de la propietat i concretar possibles usos.
De les reunions amb Telefònica i Patrimoni s'ha conclòs que la impossibilitat d'espai a 
Recuperar edifici Telefònica 
2.12 4 48 1/2011 X recuperar de Telefònica no és el suficient avui per avui per poder generar una espai 
C. Bordeus com equipament
d'equipaments
Nou edifici administratiu per 
2.13 4 49 4/2011 Projecte executiu redactat. Obres pendent de licitació
ampliar Seu Dte.
Restauració i millora del 
2.15 4 50 1/2011 Executant obres de rehabilitació de l'arxiu i Torre  de Sant Rafael
Monestir de Pedralbes
Seguiment del futur projecte 
2.16 4 51 Barça enriqueixi la xarxa 4/2009 S'ha començat a treballar amb el grup de treball de la Comissió 
d'equipaments
Impulsar una nova escola En el document inicial de revisió del Pla d'Equipaments (previst presentar-ho a la 
2.17 4 52 bressol a La Maternitat i San 4/2009 comissió properament) es concreta una proposta d'una nova escola Bressol al barri 
Ramon de la Maternitat i Sant Ramon
Signat un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat amb data 
Estudiar la possible 
8.10.2008, en el qual apareix el compromís de reserva d'espai per a poder donar 
2.18 4 53 reubicació  CAP La 1/2011
resposta a les previsions de necessitats futures amb nou CAP a les Corts (ABS 4c) 
Maternitat
per a substituir l'actual
Estudiar la possibilitat d'una 
2.19 4 54 1/2011 S'ha començat a treballar en el document de criteris per a la redacció del projecte.
pista d'skate al districte
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Treballar per aconseguir la 
2.20 4 55 cessió a la ciutat de la 1/2011
Caserna del Bruc
Nova ubicació Casal de 
2.21 4 56 1/2011 Finalitzat 2n semestre 2008
Joves
Acord amb les Universitats 
pel futur ús dels veïns i 
6.2 4 57 4/2011 S'està treballant a la Comissió Universitats.
veïnes, de les instal·lacions 
esportives universitàries
nou 2n Escola Bressol Municipal 
4/2011 Planejament en tràmit i redacció de projecte
semestre '08 dintre Ceip Barcelona
Llar residència persones 
nou 2n 
amb discapacitat al c. 4/2011 S'ha començat a treballar en el document de criteris amb BIMSA i Acció Social
semestre '08
Anglesola
Pla de millores dels equipaments
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Reforma i millora del pavelló 
9.1.1 4 58 1/2011 Efectuant estudi de viabilitat tècnica
de l'Illa
Remodelació Arístides Finalitzada la 1a fase amb la instal·lació de la gespa artificial.En marxa la 2a fase de 
9.1.2 4 59 4/2010
Maillol remodelació dels vestuaris existents, previsió execució d'obra estiu 2009
Millora acústica i 
9.1.3 4 60 manteniment al CC Les 1/2011
Corts
Finalitzar rehabilitació i 
9.1.4 4 61 4/2008 Finalitzat 1r semestre 2008
recuperació CC Can Deu
Millores dels Casals de la 
9.1.6 4 62 1/2011 S'està portant a terme un estudi de les necessitats
Gent Gran
Revisió dels espais 
esportius escolars per Es van executar el 2008 les reformes en el Ceip Les Corts. S'estan estudiant la resta 
9.1.7 4 63 4/2010
facilitar si s'escau la seva de centres.
obertura als esports d'equip
Trasllat i nova ubicació CSS 
nou  1r 
Zona Oest per aplicació del 
semestre 4/2009 Obres en execució
nou model de Serveis 
2008
Socials
Trasllat i nova ubicació CSS 
nou  1r 
Zona Est per aplicació del 
semestre 4/2009 Obres en execució
nou model de Serveis 
2008
Socials
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Règim interior
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Treballar per desenvolupar 
Finalitzat 2n semestre 2008. Aprovat per Acord del Consell Plenari del 
13 4 66 l'Estatut del Conseller de 4/2008
30/05/2008. Entra en funcionament 1 de gener del 2009
Dte.
Presentar document de 
14.7 4 67 Seguiment de l'estat 4/2008 Presentat informe 1r i 2n semestre 2008 i 1r semestre 2009
d'execució del PAD
Atenció a la ciutadania
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Millorar atenció ciutadana Cal destacar que en projecte s'ha incorporar la possibilitat d'incrementar el número de 
14.1 4 68 2/2010
potenciant mitjans telemàtics quioscos a 3. 
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 ACCIÓ SOCIAL  I CIUTADANIA
5 Acció Social i Ciutadania
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
triem / any
Creació de noves places de 
residència i centre de dia , i 
Planificada la llar residència per persones amb discapacitat al c. Anglesola. L'estudi 
apartaments tutelats per a 
1.9 5 1 1/2011 del Pla d'Equipaments que es presentarà properament, planteja la necessitat d'una 
gent gran i habitatge 
nova residència per a gent gran.
dotacionals per  a persones 
amb discapacitat
Programa de seguiment de 
Iniciat l'anàlisi tècnica per incorporar-ho com una línia específica en el Pla d'Acció 
1.12 5 2 persones que viuen soles en 1/2011
Social del districte
situació precària
Impulsar el pla comunitari 
Finalitzada la fase de diagnosi. S'està treballant en diferents línies d'actuació que 
3 5 3 juntament "Bons veïns, millor 1/2011
seran informades en el corresponent Consell Sectorial
barri"
Promoure el voluntariat 
1.31 5 4 1/2011 Aquesta línia queda incorporada dins la número 3 del PAD/ 5.3 de l'informe del PAD
social a tots els àmbits
Infància
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
triem / any
Participació entitats en la 
S'ha treballat amb les diferents entitats el projecte de la Ludoteca, que està pendent 
1.2. 5 5 millora dels serveis d'infància 1/2011
d'inici d'obres
i projecte de nova ludoteca 
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Gent gran
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
triem / any
Foment de l'activitat cultural 
per a la gent gran  i de la En fase de disseny de les activitats a implementar pel proper trimestre centrant-nos en 
1.7 5 6 1/2011
tasca aules d'extensió l'optimització en l'activitat d'inauguració de les aules.
universitària
S'han realitzat 3 activitats conjuntes: Mostra d'Entitats, Jornades de Gent Gran ,Visita 
Treball en xarxa dels CGG a 
1.8 5 7 1/2011 a la  Fira d'Abril consolidant-se com a activitats referencials del treball en xarxa dels 3 
través del Consell
Casals
Activitats intergeneracionals Es realitza l'activitat de gent gran i contes amb un gran èxit i editant un llibre amb els 
1.32 5 8 1/2011
(infants i gent gran) contes realitzats.Es troba en estudi un nou projecte d'apadrinament d'avis
Act. que integrin a la gent 
1.25 5 9 gran en grups potenciant 1/2011 Realitzem caminada a la Maternitat conjuntament amb l'àmbit de Salut
actituds saludables 
Persones amb discapacitat
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
triem / any
A maig del 2009 s'ha fet una convocatòria del Consell Sectorial de Persones amb 
discapacitat (25/02/2009) d'on han sortit quatre subcomissions de treball. S'ha fet una 
Programa de sensibilització i primera convocatòria de les 4 subcomissions; dues el 23/3/2009 i dues el 30/3/2009. 
1.13 5 10 coneixement dels diferents 1/2011 Segueixen activades les subcomissions de treball per tractar els següents temes: 
col·lectius amb discapacitats Actes pel dia internacional de les persones amb discapacitat; seguiment del PAD i Pla 
d'equipaments; Formació; Elaboració de document de suport a les tres EEE pel tema 
de l'escola inclusiva. 
Programa d'adaptació de 
1.14 5 11 barreres (espai públic i 4/2010 Redactant estudi tècnic. S'està planificant l'execució del Pla de Millores
equipaments)
1.15 5 12 Itineraris de semàfors sonors 1/2011 S'està treballant amb el Sector de Mobilitat el disseny del projecte
Eliminació de barreres de 
comunicació principalment Incorporació d'aquesta tecnologia en el projecte d'ampliació de la Seu. S'està 
1.16 5 13 1/2011
disminució auditiva en treballant en la seva implantació en altres equipaments.
serveis públics
Pla de reserves de places 
Finalitzat 2n semestre 2008. Presentada mesura de govern i aprovada en Ple del 
1.17 5 14 d'aparcament al voltant 4/2008
dte. de les Corts. 
d'equipaments públics
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Suport a les entitats que 
Assistència al Consell Extraordinari de Salut ( 2 de març)./ Reunió realitzada amb la 
treballen amb persones amb 
1.24 5 15 1/2011 tècnica de salut per treballar una altra línia de sensibilització. Es proposa treballar amb 
discapacitats que incidint en 
el documental fet per la Federació Plataforma " El Factor Sensible"
temes de salut
Afavorir la integració laboral 
S'ha treballat amb l'Equip d'Assessorament Laboral de l' Institut Municipal de Persones 
de sectors de salut mental i 
1.29 5 16 1/2011 amb Discapacitat, un seguit de casos per el seu assessorament en la inserció a la 
persones amb discapacitat 
empresa ordinària. Suport al Centre d'Higiene Mental en el CET (quiosc c/ Europa)
intel·lectual
Suport al projecte de llar-residència gestionada per la Federació Plataforma. S'ha 
Consolidar Plataforma de 
12.4 5 17 1/2011 consolidat la cessió de les parcel·les d'horts urbans a les entitats de Persones amb 
Persones amb Discapacitat
discapacitat
Salut pública
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
triem / any
Xerrades per difondre la *Recolzament a les activitats organitzades pel Club Volei Barcelona pel foment de 
1.23 5 18 relació esport-salut i especial 4/2010 l'esport femení. Xerrada  al CEIP Barcelona a càrrec del periodista esportiu Xavi 
atenció esport femení Torras.Treball conjunt amb el consell de dones i el consell de salut.
Programes de prevenció i 
promoció de la salut als 
1.26 5 19 4/2010 Es continua treballant amb els programes ja consolidats  i en les escoles
infants i gent gran 
prioritàriament
Caminar és fer Salut.  Jornada (matinal)  per a Gent Gran. Co-organitzada pel Districte 
1.27 5 20 Jornades sobre Salut 1/2011 (Consell de Salut) i els Centres d'Atenció Primària (3). També van col·laborar-hi els 
Casals de la Gent Gran i el Grup Mou-te. Van participar 77 persones.
Suport a entitats de salut i/o 
discapacitats  oferint espais 
1.28 5 21 1/2011 És manté el suport a les demandes que realitzen les entitats
de trobada i atenció als 
afectats i als seus familiars
Potenciar programes de 
1.33 5 22 1/2011 Es continua treballant en el marc del programa general de les Jornades de Salut
salut comunitària
Drets civils
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
triem / any
Impulsar el treball en xarxa 
de les entitats del sector des Es continua treballant en el marc del Consell i donant suport als projectes d eles 
1.30 5 23 1/2011
del Consell de Drets Civils i entitats.
Cooperació
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6 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Prevenció i Seguretat
Convivència i ciutadania
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Espais lúdics i treball per a la Es continua treballant en el marc de la taula de convivència per detectar els espais de 
11.1 6 1 1/2011
convivència del dte. major conflictivitat i adreçar a aquestes les activitats de sensibilització
Continuar programes 
11.2 6 2 d'intervenció educatives i en 1/2011 Execució de la mesura substitutòria amb Serveis Tècnics del Districte. 
benefici comunitat
Activitat d'execució del Pla d'Actuació (PAE) de "Civisme als espais públics" en servei 
Actuacions de la GU pel control i 
caps de setmana nit.
11.3 6 3 vigilància del civisme a l'espai públic  1/2001
els caps de setmana
Es continua amb el Pla d'actuació centrant-lo fonamentalment als espais on es reuneixen 
grups de joves que causen molèsties al veïnat o fent activitats contraries a les Ordenances, 
principalment a la de Convivència als espais públics.Baixada de l'activitat degut principalment 
a la desaparició definitiva de la discoteca Up & Down i al tancament per sanció de la discoteca 
Pachá.
Seguretat
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Desenvolupar funcions de policia Desenvolupament de l'activitat del l'Equip de Policia Comunitària de la UT de Les 
11.4 6 4 comunitària i de proximitat de la 1/2011 Corts.Gestió de queixes del programa IRIS, potenciant les reunions amb veïns, 
GU associacions i entitats per l'anàlisi i la resolució de problemàtiques concretes.
Continuar convocatòries del 
11.5 6 5 Consell de Seguretat i Prevenció i 1/2011
la Meses de coordinació policial
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Mobilitat i Accessibilitat
data 
CODI PAD codi mesura observacions 1n Semestre 2009
finalització Fet Marxa Pendent Risc
2008-2011 mesura descripció executiva supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
trim / any
Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 
L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà 
10.3.1 6 6 estudi viabilitat nou aparcament 3/2008 x
presentat en la propera comissió de Mobilitat
en l'àmbit d'Europa-Anglesola
Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 
L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà 
10.3.2 6 7 estudi viabilitat nou aparcament 3/2008 x
presentat en la propera comissió de Mobilitat
en l'àmbit Colònia Castells
Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 
L'estudi conclou desfavorablement la viabilitat d'aquest aparcament , estudi que serà 
10.3.3 6 8 estudi viabilitat nou aparcament  3/2008 x
presentat en la propera comissió de Mobilitat
Pl. Can Rosés
Desenvolupar Pla d'Aparcaments: 
Nou 1r S'ha encarregat a BSM la construcció i gestió d'un nou aparcament en el c. Marquès 
Aparcament al c. Marquès de 1/2011
semestre 2009 de Mulhacén. Plantejament en tràmit
Mulhacén
Ampliar Àrea Verda del dte. 
S'han executat tots els àmbits d'ampliació d'Àrea Verda aprovats, resta pendent 
(Zona Universitària, Les Corts 
10.6 6 9 4/2009 únicament un petit tram dels c. Trias i Giró i d'Alfambra , pendent de l'estudi final de la 
Sud, Mejía Lequerica i Sant 
seva viabilitat
Ramon)
Ordenar i incrementar espais Estudi i implantació de nous espais, especialment quan es tracta de la urbanització de 
10.7 6 10 d'estacionament (especialment 1/2011 nous carrers.Noves propostes en funció de les necessitats observades i quan es 
vehicles dues rodes) produeixen demandes concretes.
Instal·lació de nous semàfors, especialment per a la protecció de vianants en passos 
de vianants: Gran Via Carles III - Conxita Supervia, Gran Via Carles III, 61.Anàlisis de 
Disminució de l'accidentalitat i 
l'accidentalitat i estudi de les demandes de noves semaforitzacions. Pendents 
10.8 6 11 millorar la fluïdesa viària 1/2011
instal·lació semàfors a :Av. Sarrià/Agustina Saragossa; Riera Blanca/Regent Mendieta; 
instal·lant més semàfors 
Caravel·la la Niña/La Pinta; Entença/Breda; Passatge Til·lers/Dolcet; Semàfor Trav. 
De les Corts/Benavent
Millorar mobilitat entorns Camp S'han executat mesures de millora provinents de l'estudi disponible. Queda incorporat 
10.9 6 12 1/2011
Nou en el Pla de mobilitat del districte
Execució dels calendaris establerts de visites a escoles.Compliment dels programes 
Continuar amb el Programa 
10.10 6 13 1/2011 de Educació Viaria i realització de les activitats relacionades (Parc Infantil de Trànsit, 
d'Educació Viària
Activitat amb El Corte Inglés en aquesta matèria).
Impulsar obres d'accessibilitat 
10.11 6 14 4/2009 Finalitzat 2n semestre 2008. Obres en execució
L3 parada Les Corts
Nous punts Bicing i ampliació 
10.12 6 15 2/2009 Finalitzat 2n semestre 2008.
d'aparcaments de bicis del dte.
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Estudis de viabilitat de noves zones i anàlisis de les demandes de veïns i 
Estudiar possible implementació 
10.13 6 16 1/2011 entitatsPosada en marxa de la Zona 30 a Pedralbes (zona Bosch i Gimpera). Previsió 
Zona 30
d'instal·lació al barri de Sant Ramón.(Inici obres abans de l'estiu 2009)
Impulsar fórmules per allargar 
S'han iniciat reunions tècniques amb urbanisme i mobilitat per analitzar la seva 
10.14 6 17 tram i unió de les dues xarxes de 4/2010
viabilitat en el marc del nou projecte de transformació de l'Av. Diagonal
tramvia
Estudis de mobilitats i Pla de 
millora del transport públic per a 
10.15 6 18 4/2010 Previst presentar el Pla amb les seves conclusions a la propera Comissió de Mobilitat
tots els barris, en especial voltats 
centres educatius
Demanar estudi de la carència 
10.16 6 19 de pas dels vianants als 4/2010 Finalitzat 2n semestre 2008. Conclusions incorporades en el Pla de Mobilitat
semàfors de l'Av Diagonal
Impulsar accessibilitat parades de 
bus amb plataformes de formigó , 
10.17 6 20 4/2010
i allà on sigui possible senyalitzar 
la parada
Demanar estudi de nou 
10.18 6 21 recorregut Nit Bus per la 4/2010 Línia incorporada en el marc del Pla de Mobilitat
Travessera de les Corts
Elaborar mapa d'impacte de 
10.20 6 22 l'Ordenança de Circulació 15 4/2010
setembre 2007
Mapa-Guia d'aparcaments públics L'estudi i recull de dades s'han fet en el marc del Pla de Mobilitat. Es començarà el 
10.21 6 23 4/2010
i privats, de residents i de rotació disseny del mapa-guia
Promoure l'allargament de la L3  i 
S'ha donat trasllat de l'acord del Plenari del districte a l'autoritat competent per a la 
10.22 6 24 dels FGC fins Hospital Sant Joan 1/2011
seva ubicació
de Déu
Impulsar nova estació de metro 
10.4 6 25 L5, intercanviador de tram de 2/2010
Sant Ramon
Impulsar nova L9 metro, al seu 
10.5 6 26 1/2011
pas per Les Corts
Estudi de viabilitat de 
cobriment Ronda de Dalt, per 
10.23 6 27 aparcament  pels autocars 1/2011 Finalitzat 1r semestre 2009. Estudi de viabilitat i projecte executiu redactat
escolars per millorar mobilitat 
zona
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 CONCLUSIÓ  
  
 
  
   
Destacar de l’informe de l’estat d’execució del PAD les Corts 2008-2011, 1r 
semestre 2009, les 27 mesures finalitzades,  151 estan en marxa, 7 estan en risc 
i 6 pendents d’inici. 
 
Estat execució PAD les Corts 2008-2011 
1r semestre 2009
4%
3%
14%
79%
FET MARXA PENDENT RISC
 
 
13 mesures que s’han donat per finalitzades durant aquest 1r semestre 2009: 
1. Diagnosi de situació i necessitats del teixit associatiu 
2. Crear la Comissió de Municipis Limítrofs (municipis i districtes) 
3. Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Nadal 
4. Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil 
5. Estudi per implantar recollida pneumàtica 
6. Revisar recollida selectiva al Casc antic 
7. Revisar i ampliar, si s'escau,  freqüència buidatge de papereres 
8. Urbanització i millora c/ Novell (entre Vallespir i Guitard) 
9. Urbanització i millora c/ Evarist Arnús (entre Vallespir i Guitard) 
10. Reordenació c/ Prat d'en Rull (entre Travessera i Taquígraf Garriga) 
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11. Urbanització i millora c/ Comte Güell (de Trav. Les Corts a Av. De Madrid) 
12. Urbanització i millora c/ Emèrita Augusta (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz) 
13. Estudi de viabilitat de cobriment Ronda de Dalt, per aparcament  pels autocars escolars 
per millorar mobilitat zona 
 
1 Línia nova durant el 1r semestre 2009: 
1. Nou aparcament al c. Marquès de Mulhacén 
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