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Convenis — Conveni

CONVENI de col-laboracié entre I'Ajuntament de Barcelona i Ecoenergies
Barcelona, Sud, Zona Franca i Gran Via de I'Hospitalet, SA, per al
desplegament de la xarxa de climatitzacio centralitzada (Pla de la Marina del
Prat Vermell).

A la ciutat de Barcelona, a 5 de juliol de 2022,
REUNITS

D'una part, el Sr. David Martinez Garcia actua en la seva condicié de gerent de I'Institut de
I'Institut Municipal d'Urbanisme, EPEL (en endavant IMU) amb domicili a Barcelona, al C/
Bolivia, nUm. 250, NIF 52403924B. Va ser nomenat per Decret de I'Alcaldia de data 11 de
novembre de 2019 estant degudament facultat per la formalitzacié del present conveni.

D'altra part, el Sr. Xavier Gil Mafiero intervé en la seva condicié de gerent, actuant en nom i
representacié de la mercantil Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de
I'Hospitalet S.A. (en endavant Ecoenergies), societat amb domicili a Barcelona, carrer
Avinguda 22 del Parc Logistic de la Zona Franca, num. 1 CP 08040, i amb CIF A- 65.189.672,
en virtut del poder atorgat en data 21 de juliol de 2017 pel Notari de Barcelona, Sr. D. ]
Manuel-Angel Martinez Garcia, amb el nimero 1.844 del seu protocol i inscrits en el Registro
Mercantil de Barcelona en el tom 44962, Foli 43, Full B387612, Inscripcid 24.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per a I'atorgament d'aquest document i, per
aixo,

EXPOSEN

. La Subcomissié d'Urbanisme de Barcelona en data 1 de juny de 2006 va aprovar
definitivament la Modificacio del Pla General Metropolita per a la transformacio urbanistica de
la Marina de la Zona Franca, i en data 3 de desembre de 2019, la Directora General
d'Urbanisme de la Generalitat va donar conformitat al Text refos de la Modificacié puntual del
Pla general metropolita per a I'ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca
(en endavant MPGM Marina), promogut i tramés per I'Ajuntament de Barcelona, en
compliment de I'acord de la Subcomissié d'Urbanisme del municipi Barcelona de 30 de juliol
de 2019, pel qual es va aprovar definitivament la modificacié esmentada, i es va publicar al
DOGC num. 8028 del 20 de desembre de 2019, a efectes d'executivitat. Es tracta d'un ambit
de transformacié de 750.339 m2de superficie que correspon a l'area industrial objecte de
modificacié de I'Us principal, passant d'un teixit industrial a un teixit principalment residencial
i creant un nou barri d'usos mixtes plenament integrat a la ciutat.

I1. Que el Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona en data 26 d'octubre de
2007 va aprovar definitivament el Pla Especial d'Infraestructures del barri de la Marina de la
Zona Franca (en endavant PEI), modificat pel Pla Especial d'Infraestructures de la Marina del
Prat Vermell aprovat definitivament en data 25 de gener de 2019 al Plenari del Consell
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Municipal de I'Ajuntament de Barcelona i publicat BOPB el 20 de gener de 2020, a efectes
d'executivitat, que concreta i planifica el procés de renovacido de les infraestructures i de
I'espai public, essent voluntat municipal que aquesta transformacié urbanistica tingui un
desenvolupament sostenible del barri amb serveis d'alt nivell dotacional, adequat a la
demanda dels serveis actuals, que coexisteixi amb els serveis existents i garanteixi I'arribada
de tots els serveis a cadascun dels sectors en el temps adequat i la seva connectivitat amb la
resta de la xarxa existent.

III. Que I'Institut Municipal d'Urbanisme es configura com un ens de gestidé directa de
I'Ajuntament de Barcelona, en la modalitat d'entitat publica empresarial local (EPEL). En
sessio de data 6 d'octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament
la modificacié dels estatuts de I'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona, per a la seva
transformacié a entitat publica empresarial local, i va fixar I'entrada en vigor del canvi de
forma juridica a partir de I'l de gener de 2018.

Que I'Institut Municipal d'Urbanisme, té atribuida per Comissié de Govern de 14 de desembre
de 2017, la competéncia d'executar els projectes de reparcel-lacié i correlativa urbanitzacid,
d'entre d'altres, dels diferents sectors que configuren I'ambit de la MPGM Marina i en aquest
context ha de dur a terme la urbanitzacié dels carrers de I'ambit del PEI mitjangant la
contractacid dels projectes i les obres corresponents a través dels procediments de
contractacié administrativa del sector public, que inclouen la seva Direccié Facultativa.

A la data d'aquest conveni estan aprovats definitivament els projectes de reparcel-lacié dels
Sectors 10, 8.1, 14 i 3.

El "Projecte d'urbanitzacié de la fase 1A del Pla Especial d'Infraestructures del barri de la
Marina de la Zona Franca" PEI va ser aprovat definitivament per la Comissiéo de Govern el 6
de juny de 2012.

El "Projecte d'urbanitzacié de la fase 1B-2A del Pla Especial d'Infraestructures del barri de la
Marina de la Zona Franca" PEI va ser aprovat definitivament per la Comissiéo de Govern de
data 14 de maig de 2014.

IV. Que en data 29 de juny de 2009, I'empresa publica Tractament de Residus, S.A. (TERSA)
va licitar i adjudicar el concurs public de caracter mixt, per a la redaccié del projecte, la
construccié de varies centrals, el finangament del projecte i la posterior explotacié d'un
sistema de produccié de fred i calor centralitzat, mitjangant la prestacido del servei de
distribucié de calefaccid i refrigeracid, a l'area territorial del barri de la Marina, Gran Via de
I'Hospitalet i entorn.

V. Que Dalkia Energia y Servicios S.A., va resultar adjudicataria de la referida licitacid, és a
dir, del "CONTRACTE DE REDACCIO DEL PROJECTE, LA CONSTRUCCIO | LA POSTERIOR
EXPLOTACIO D'UN SISTEMA DE PRODUCCIO DE FRED | CALOR CENTRALITZAT A L'AREA
TERRITORIAL DEL BARRI DE LA MARINA, GRAN VIA DE L'HOSPITALET | ENTORN".

VI. De conformitat amb les obligacions del referit contracte DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS
S.A., havia de constituir una societat de capital mixt, amb una participacié publica de fins a
un trenta per cent (30%) del qual I'Ajuntament de Barcelona participara fins a un vint per
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cent (20%) de la societat i I'Ajuntament de I'Hospitalet, I'LCAEN o I'IDAE podent participar
amb l'altre deu per cent (10%), que sera la titular del contracte i la prestadora de les
obligacions que aquest estableix. A tal efecte es va constituir el 13 d'octubre de 2009,
mitjancant Escriptura Publica, la societat ECOENERGIES que és la titular del Contracte mixt
per a la redaccié del projecte, la construccié de varies centrals, el finangament del projecte i
la posterior explotacidé del sistema de produccié de fred i calor centralitzat, mitjancant la
prestacié del servei de distribucié de calefaccioé i refrigeracio, en I'area territorial del barri de
la Marina, Gran Via de I'Hospitalet i entorn.

Que en la disponibilitat de IMU i Ecoenergies de coordinar-se per l'execucié dels treballs
necessaris per la instal-lacié de les infraestructures previstes al PEI del a Marina és necessari
establir un seguit d'acords que permetin I'adequada execucido de les obres d'urbanitzacio
executar, i en aquest sentit, les parts

ACORDEN
Primer. Objectiu.
Establir el compromis d'ambdues parts, per tal de:

- Coordinar la instal-lacié de la xarxa de climatitzacié centralitzada, a I'ambit de la MPGM
Marina, que ha de donar subministrament a les finques edificables resultants dels Projectes
de Reparcel-lacid dels diferents Sectors que determina el Planejament.

- Concretar les condicions en que es dura a terme el desplegament de I'esmentada xarxa per
part d'ECOENERGIES, com a empresa adjudicataria del servei en I'ambit de la Marina de la
Zona Franca.

Atenent els segients aspectes:

1. La coordinacié entre I'IMU i Ecoenergies per la planificacié de la xarxa de climatitzacio
centralitzada necessaria per a la prestacié del servei en I'ambit de la Marina, en I'execucio
dels projectes d'urbanitzacié aprovats i descrits a les corresponents Addendes de cada Sector.

2. La coordinacié en el procés d'implantacié territorial de les canonades de climatitzacié, tot
coincidint amb I'execucié de les obres d'urbanitzacié de I'ambit descrites a les corresponents
Addendes i la posada en servei de la xarxa d'acord amb les necessitats per donar compliment
als respectius contractes subscrits per Ecoenergies amb els promotors dels edificis i al
desenvolupament de la demanda.

3. La participacid d'Ecoenergies en la definici6 técnica dels elements infraestructurals
vinculats a la prestacid del servei.

4. El tractament econdmic de la construccié de la nova xarxa, la corresponent imputacié de
costos i el financament de les obres de la xarxa de climatitzacidé centralitzada.

5. La identificacié i proposta de tractament tecnic i econdmic dels serveis afectats per les
obres.
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Segon. Coordinacié execucio.

L'IMU, com a ens que licitara les obres d'urbanitzacié contemplades al projecte executiu
d'urbanitzacié es compromet a coordinar-se amb Ecoenergies per a la instal-lacié de la seva
xarxa de climatitzacié centralitzada, permetent el desplegament de I'esmentada xarxa tot
coincidint amb les obres d'urbanitzacié que executa dins de I'ambit definit a la corresponent
Addenda evitant que suposi cap destorb tan a nivell de terminis, com de control economic
pera les obres contractades.

L'IMU, a mesura que en tingui coneixement, anira informant a Ecoenergies de I'aprovacio dels
diferents Projectes de Reparcel-lacié de cada Sector de la MPGM de la Marina.

Tercer. Desplegament Xarxa.

Ecoenergies es compromet al desplegament complet de la seva xarxa de climatitzacid
centralitzada, tant pel que fa a la xarxa troncal com dels ramals secundaris, aixi com
I'apropament de les connexions a cada parcel-la (escomeses) resultant del Projecte de
Reparcel-lacid, en paral-lel a la corresponent obra d'urbanitzaci6 en execucié, seguint la
planta de projecte que figurara a les Addendes corresponents, de tal manera que la connexid
a les parcel-les en funcié de la seva demanda es pugui formalitzar amb les minimes obres
addicionals en I'espai public. A tal efecte, Ecoenergies deixara, en el possible, les puntes de
cada escomesa a uns pocs metres de la futura fagana, mitjancant una arqueta a vorera amb
les valvules de calor i/o fred de cada escomesa (sempre no ho impedeixi I'existéncia d'altres
serveis, que en tal cas l'arqueta aniria a calgada).

En aquest sentit, Ecoenergies es compromet a lliurar a I'IMU amb I'antelacié suficient, abans
de tancar el projecte de licitacié de les obres d'urbanitzacié, per a la correcta coordinacié de
I'obra a executar, el projecte executiu de desplegament de la xarxa de climatitzacié de cada
ambit d'actuacio corresponent a cadascuna de les Addendes, en funcié del calendari de I'obra,
amb la inclusié de tots els annexes que siguin necessaris, coordinacié de seguretat i salut
inclosos.

L'IMU informara a Ecoenergies, amb antelacié, de la data d'inici de cadascuna de les
licitacions dels projectes d'urbanitzacié de les Addendes corresponents. Per cada Addenda,
I'espai previst en aquests projectes pel pas de la xarxa de fred i calor, entre serveis existents
i futurs, tindra que estar definit i facilitar-se a Ecoenergies amb 1 mes d'antelacié al
tancament del projecte de les obres d'urbanitzacio.

El Projecte executiu de I'obra mecanica de Ecoenergies presentat a I'IMU haura d'incorporar
els corresponents informes de TERSA i de la Geréncia de Mobilitat i Infraestructures.

Per tant Ecoenergies haura presentat préviament el Projecte a TERSA com a organ regulador
de la seva concessid qui I'ha de conéixer, validar I'informe sobre la capacitat hidraulica de la
xarxa que Ecoenergies li presenti, i fer el seguiment del Projecte executiu en aplicacié del
contracte entre Ecoenergies i TERSA que en la seva Clausula 22 (Objecte del Contracte)
inclou, entre d'altres, les prestacions corresponents a la Redaccié del projecte constructiu de
la xarxa de distribucié de calor i fred.
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Ecoenergies també haura presentat el Projecte préviament a la Geréncia de Mobilitat i
Infraestructures, qui supervisara el compliment del PEI, coordinara els serveis
d'infraestructures i determinara el tracat més correcte de la xarxa.

Al finalitzar les obres d'Urbanitzacié I'IMU enviara I'Asbuilt a Ecoenergies i TERSA.

Aixi mateix, Ecoenergies es compromet tant al subministrament, col-locacié complerta de la
instal-lacio i execucié de I'Obra Mecanica (és a dir del subministrament i instal-lacié de les
canonades i accessoris de la xarxa de climatitzaciéd definits en cadascun dels projectes
executius de la xarxa), com de totes les feines adients per a la posada en marxa de la xarxa
segons constara al tracat del planol adjunt que figurara a les Addendes corresponents.

La Direccio facultativa de I'obra principal planificara abans de l'acta de replanteig de I'obra
d'urbanitzacio, les diferents fases d'obres i establira el calendari de la instal-lacié de cada
tram de xarxa en funcié de l'avanc de l'obra principal. Ecoenergies s'adaptara a les fases
d'obres.

Per donar compliment a aquest calendari d'instal-laci6 de cada tram, una vegada iniciada
I'obra, la direccié facultativa posara en coneixement d'Ecoenergies la necessitat d'instal-lacié
de cada tram de xarxa.

L'IMU informara a Ecoenergies, aixi en tingui coneixement, de I'adjudicacié del concurs de les
obres d'urbanitzacié corresponents a cada Addenda.

Ecoenergies planificara la compra de material per tal de complir amb el calendari de I'obra
d'urbanitzacié tenint en compte els terminis de lliurament de mercat dels fabricants de les
canonades i accessoris. Aixi mateix la direccié facultativa coordinara amb Ecoenergies la
necessitat de l'execucié simultania de diferents trams de xarxa dins un mateix Projecte
executiu per cadascuna de les Addendes corresponents.

Quart. Parcel-les municipals.

L'IMU, facilitara la informacid necessaria perquée Ecoenergies pugui accedir a les parcel-les de
propietat municipal dins de I'ambit definit a I'Addenda corresponent, per tal que puguin
disposar de la corresponent connexié a la xarxa de fred i calor d'Ecoenergies, coordinant-se
amb l'esmentada societat per tal de portar a terme la connexio.

Per afavorir i assegurar la viabilitat economica, per a aquestes mateixes parcel-les,
Ecoenergies, es compromet a aplicar al preu d'execucié d'escomesa el resultant de la
valoracid de les minimes obres necessaries per arribar des de la xarxa executada en |'obra
d'Urbanitzacié, descrita a la corresponent Addenda, fins a l'arqueta de la vorera propia de
I'edifici i de la mateixa manera es compromet a assumir els costos de projecte, direccio
facultativa de les obres i coordinacié de seguretat i salut d'aquesta escomesa des de la xarxa
executada fins a l'arqueta de la vorera, per evitar provocar costos afegits a les promocions
d'habitatge protegit impulsats per I'Ajuntament de Barcelona. Aixi mateix, Ecoenergies es
compromet a que a la data establerta al corresponent contracte de connexié a la xarxa, els
edificis promocionats a les parcel-les de propietat publica disposaran de la corresponent
connexio i servei.
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Cinqué. Obra civil per I'extensio de la xarxa de climatitzacio.

L'IMU executara les obres d'urbanitzacié del PEI i coordinara els treballs d'execucié de la
xarxa de climatitzacié centralitzada, aplicant criteris d'eficiéncia economica i de terminis.
Ecoenergies mitjancant el present conveni i les seves corresponents Addendes, encarrega a
I'IMU els treballs d'obra civil necessaris per instal-lacié de dita xarxa, amb les clausules
segients:

El cost de I'obra civil necessaria per la instal-lacié de laxarxa de climatitzacid centralitzada
anira a carrec exclusiu d'Ecoenergies i facturat cada mes per I'IMU a aquella societat segons
les certificacions d'obra efectivament executada, amb I'IVA corresponent, atenent el protocol
descrit a continuacié. Al cost de I'obra civil, s'haura d'afegir el cost proporcional del 12,73%
sobre el cost de Il'obra civil de la part proporcional de les partides alcades imputables a
aquesta. Aquest cost, 12,73% respecte de I'obra adjudicada, és el corresponent al control de
qualitat (1,76%), seguretat i salut (2,34%), escomesa d'obra (0,06%), gestido de
residus(2,95%) i desviaments provisionals (0,45%), també inclou la part proporcional de
I'ampliacié del contracte de direccié de I'execucié de les obres (5,17%), en aquesta xifra no
s'inclouen els costos de gestid.

S'establira a l'inici de I'obra el protocol de revisié, validacid i acceptacié de certificacions per
part d'Ecoenergies, d'acord als terminis establerts per I'IMU.

El cost del desplagament dels serveis de la totalitat de I'ambit d'urbanitzacié sera assumit per
I'IMU i per Ecoenergies de manera proporcional a la superficie de la rasa de climatitzacid
respecte a la superficie a urbanitzar. De tal manera que Ecoenergies assumira la part
proporcional del cost de l'afeccié dels serveis de tot I'ambit de la urbanitzacio, a excepcid
d'aquells carrers en que no es desenvolupi la xarxa de fred i calor en funcié de la percentatge
d'ocupacié (en superficie) del carrer. (El repartiment final d'aquest cost dependra del tracat
definitiu de la xarxa).

S'adjunta esquema de repartiment tant de I'obra civil, com dels serveis afectats i costos de
seguiment arqueoldgic com a Annex 1.

Atesa l'especificitat de I'encarrec efectuat, la societat Ecoenergies podra designar a un técnic
que el representi a la Comissié de Seguiment que es constituira i que estara presidida per
el/la Director/a de Projectes i Obres de I'IMU i formada per técnics d'obres de I'IMU i pel
representant técnic que Ecoenergies designi. Tant el cost de I'obra civil com el de I'afeccid
dels serveis i costos d'arqueologia sera valorat pels técnics de la Direccié Facultativa de les
obres, amb la supervisié d'aquesta comissio de seguiment, d'acord amb els criteris anteriors..

Els preus unitaris per a la valoracid economica de I'obra executada, seran els resultants del
contracte d'obres corresponent al projecte d'urbanitzacié que figuri a I'Addenda corresponent.

Les factures emeses per I'IMU pels conceptes esmentats seran abonades mitjangant
transferéncia per part d'Ecoenergies a I'IMU en un termini maxim de 30 dies des de la seva
presentacid. En el cas que Ecoenergies incorregués en retards en el pagament de les factures
que li corresponen, s'estableix un interés de demora equivalent a l'interés legal dels diners
vigents en la data corresponent.
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El subministrament, col-locacié, completa instal-lacié i execucié de I'Obra Mecanica i totes les
feines adients per a la posada en marxa i comprovacié de la xarxa objecte del present
conveni aniran a carrec exclusiu d'Ecoenergies i hauran de ser instal-lats directament o per
empresa adjudicataria d'Ecoenergies, dins del termini fixat per la direccié facultativa de les
obres d'urbanitzacié i reflectit en el calendari planificat de la instal-lacido de cada tram de la
xarxa i en coordinacido amb l'obra d'urbanitzacié que executi I'MU, sense que puguin suposar
cap demora o retard en els terminis fixats per I'execucié de l'obra d'urbanitzacio, tal com
s'estableix a I'apartat Tercer.

En el cas que Ecoenergies no doni compliment als terminis tenint en compte |'establert al
paragraf anterior, I'IMU continuara amb l'obra d'urbanitzacié segons els terminis previstos.
Ecoenergies, assumira el cost de I'obra civil executada per I'IMU, tot i que no s'hagi instal-lat
la xarxa. Ecoenergies executara al seu carrec la instal-laci6 en aquest ambit un cop
finalitzades les obres d'Urbanitzacio.

Ecoenergies podra demanar la rectificacidé o repas de la part d'obra civil executada pel
contractista en el cas de que aquesta no s'hagi executat correctament, de conformitat amb el
Projecte Executiu lliurat per Ecoenergies per poder incloure'l en el projecte de licitacioé de les
obres d'Urbanitzacio. L'execucié defectuosa d'una part de les tasques d'obra civil permetra
suspendre |I'abonament de I'import fins que s'hagin corregit els treballs.

Al finalitzar I'obra d'implantaci6 de I'Obra Mecanica de la xarxa, Ecoenergies lliurara el
corresponent projecte as-built de la mateixa, per tal de poder-lo integrar en el de |'obra
d'urbanitzacié.

Sisé. Duracié conveni

La durada total del present Conveni per garantir I'execucié de les determinacions del Pla
Especial d'Infraestructures del barri de la Marina de la Zona Franca sera de 14 anys.

Les Addendes al present Conveni establiran els terminis d'aplicacié en funci6 de la
programacio de les obres a executar, que no seran superiors a quatre anys.

Sete. Causes de resolucid
Aquest Conveni de col-laboracié quedara sense efecte per les causes seglients:
- El mutu acord entre ambdues parts signants;

- La dissolucié o extincié de qualsevol de les parts signants, excepte que es crei una nova
entitat que se subrogui en els drets i obligacions de I'entitat dissolta o extingida;

- L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adquirits en virtut del present
Conveni de col-laboracid, sense perjudici de la indemnitzacié per danys i perjudicis que
pertoqui;

- Qualsevol altra causa de resolucié o extincié admesa en Dret.
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Vuité. Jurisdiccio

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es sotmet a la jurisdicci6 contencioso
administrativa la resolucié de les pretensions que, si s'escau, es puguin plantejar.

Nove. Eficacia.

L'eficacia d'aquest Conveni de Col-laboraci6 queda sotmesa a I'aprovacid de ['organ
competent.

I en prova de conformitat amb les clausules anteriors, les parts signen, per duplicat
exemplar, el present document en el lloc i data indicats ut supra.

Per I'Institut Municipal d'Urbanisme, David Martinez Garcia.

Per Ecoenergies, Xavier Gil Mafiero.
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