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1 INTRODUCCIÓ 

Tal i com s’ha pogut comprovar a Barcelona, el sistema de recollida pneumàtica 

d’escombraries és un sistema modern i eficaç que presenta molts avantatges front 

als altres sistemes. 

Aquest sistema s’ha anat desenvolupant com a solució alternativa a la recollida 

convencional, no només perquè millora els aspectes sanitaris i d’impacte ambiental, 

sinó perquè a més a més permet controlar els costos de totes les operacions de 

recollida i centralitzar-ne i automatitzar-ne el funcionament. 

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona va decidir el juny de 1989 

implantar aquest sistema a l’àrea residencial de la Vila Olímpica. 

L’experiència adquirida va fer desitjable l’estudi d’implantació a altres àmbits del 

municipi, derivant finalment en la redacció l’any 2002 d’un Pla Director de Recollida 

Pneumàtica, on es descrivien els factors a analitzar i les diferents especificacions a 

considerar en la possible implantació del sistema. 

Un punt important que es va considerar en el Pla Director del 2002 va ser 

l’actualització periòdica tant de la planificació com de la gestió avançada dels 

sistemes dels serveis urbans que permetessin la gestió actualitzada de la Recollida 

Pneumàtica. 

Actualment, aquesta planificació del 2002 que abastava un total de 413.000 

habitants en 1.463 Ha de superfície es troba en fase de desenvolupament, amb un 

finançament del 60%. 

És clar que els objectius inicials del Pla no són fixos, i es van adaptant a les realitats 

canviants que es produeixen a la ciutat de Barcelona. 

Degut als bons resultats obtinguts durant aquests anys, l’Ajuntament de Barcelona, 

en una aposta encara més ambiciosa, es planteja anar més enllà, i estudiar la 

implantació del sistema de Recollida Pneumàtica a tots els àmbits del municipi on les 

condicions siguin favorables. 
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2 OBJECTE DEL DOCUMENT 

Els dos objectes bàsics d’aquest document són, per una banda analitzar la 

implantació actual i definir clarament les necessitats per a consolidar la planificació 

existent, i per una altra estudiar la viabilitat d’extensió de la recollida pneumàtica a 

d’altres sectors del municipi de Barcelona, i definir l’abast definitiu del sistema. Això 

es concreta en diversos objectius parcials: 

- delimitar els àmbits on la Recollida Pneumàtica és aplicable, i descartar les 

àrees on no és recomanable la implantació; 

- definir un marc general d’ordenació d’implantació del sistema; 

- quantificar aproximadament les inversions necessàries i el cost d’explotació; i 

- definir la gestió avançada en aquest àmbit. 

 

És clar que igual que en la implantació inicial de la recollida pneumàtica a Barcelona, 

s’han tingut molt presents els aspectes positius d’aquest sistema a l’hora de valorar 

la conveniència de la seva extensió. Aquests aspectes són: 

- Confort: la recollida pneumàtica millora considerablement la disciplina en el 

tractament dels residus per part dels ciutadans 

- Contaminació visual: deixa d’haver contenidors a la via pública. Es canvien en 

aquest cas per bústies, que provoquen un menor impacte visual. 

- Contaminació acústica: deixen de passar camions de recollida de residus en 

hores intempestives nocturnes. 

- Contaminació atmosfèrica: deixa d’haver males olors en els carrers com a 

conseqüència dels contenidors i a més es deixen d’emanar a l’ atmosfera els 

gasos de combustió dels camions de recollida. 

- Higiene: es minimitzen i fins i tot s’eliminen els residus mal col·locats en l’interior 

de contenidors o contenidors oberts i de fàcil accés per animals. Les vàlvules que 

s’utilitzen per la recollida són més higièniques i el residu queda millor 

emmagatzemat dins d’aquests recipients. 

- Trànsit: es redueix el trànsit rodat pel fet de treure de circulació els camions de 

recollida. 

- Qualitat de vida: ve lligat amb tots els punts anterior, amb la millora general de 

tots els aspectes al barri. 
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3 ESTUDIS DE VIABILITAT 

3.1 Estudi dels aspectes 

3.1.1 Aspectes urbanístics 

Per a implantar nous àmbits de recollida pneumàtica, un dels condicionants que 

s’han tingut presents és la interacció del sistema amb els factors urbanístics a una 

zona determinada, com:  

- els projectes urbanístics futurs 

- l’amplada dels carrers 

- les barreres infraestructurals i altres instal·lacions existents 

- les Ordenances Municipals 

- l’orografia 

En aquest sentit, els factors que més han influït són: 

- Els projectes urbanístics futurs: 

 Un condicionant de molt pes a l’hora d’implantar un sistema de recollida 

pneumàtica és que la zona estigui afectada per una actuació urbanística, 

degut a que això dóna la oportunitat d’aprofitar les obres d’obertura de 

carrers. 

- L’amplada de carrers: 

 Són convenients els carrers prou amples com per a permetre la 

coexistència de la recollida pneumàtica i els altres serveis que ocupen el 

subsòl de Barcelona; aquests carrers alhora permeten diferents alternatives 

de recorregut de la canonada en el cas de ser impossible anar per un vial 

determinat. 

 En l’extrem oposat, també és interessant instal·lar recollida pneumàtica als 

barris de carrers estrets, degut a què moltes vegades la impossibilitat de 

pas del camió dificulta la recollida de residus i obliga a sistemes manuals 

més cars. 

 Igualment, els carrers estrets porten associat també un dèficit d’espai 

públic, que fa difícil la ubicació de contenidors al carrer. 

- Les barreres produïdes pels serveis o infraestructures existents. Els que causen 

més problemes a l’hora de planificar són òbviament els que més espai ocupen: 

 Transports: no només cal evitar les estacions, que ocupen tot el subsòl on 

es troben, sinó també alguns trams de línia que es situen a pocs 

centímetres del paviment. Exceptuant aquests casos concrets, en general 

les canonades de recollida pneumàtica podran creuar per sobre sense 

gaires complicacions. 

 Clavegueram: alguns dels col·lectors principals de la xarxa es troben molt 

superficials i a més a més ocupen gran part de la calçada i la vorera, fent 

que resulti impossible travessar alguns carrers per a estendre la canonada 

a l’altra banda del carrer. 

- L’orografia de la zona: 

 La col·locació de recollida pneumàtica en els barris situats en turons no és 

convenient degut a que la central no pot superar uns desnivells superiors al 

15º, i per tant la ubicació de la nau i l’extensió de la xarxa no sempre són 

possibles. 

3.1.2 Població 

Un altre dels aspectes a tractar és la densitat poblacional. Aquesta densitat varia 

molt en funció de cada barri, tenint des de densitats molt baixes a les zones 

perifèriques fins a densitats de més de 500 habitants per hectàrea als barris més 

poblats. 

D’acord amb l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2005 divulgat per 

l’Ajuntament, en funció de cada barri la densitat en [habitants/Ha] és: 
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1. Barceloneta 105,43   14. Bordeta-Host. 323,50  27. Roquetes-V. 291,88

2. Parc 201,86  15. Sants 412,87  28. C.Meridiana 42,71

3. Gòtic 327,13  16. Les Corts 221,18  29. Sagrera 362,78

4. Raval 425,52  17. Pedralbes 47,54  30. Congrés 336,71

5. Sant Antoni 474,60  18. Sant Gervasi 192,46  31. Sant Andreu 302,15

6. Esq. Eixample 386,33  19. Sarrià 82,83  32. Bon Pastor 66,07

7. Dr. Eixample 199,42  20. Vallvidrera-Pl. 3,40  33. Trinitat Vella 113,44

8. Estació Nord 330,15  21. Gràcia 429,03  34. Fort Pius 281,72

9. Sgda. Família 500,18  22. Vallcarca 150,95  35. Poblenou 100,14

10. Poble-sec 530,40  23. Guinadó 329,47  36. Barri Besòs 267,53

11. Montjuïc 2,31  24. Horta 182,01  37. Clot 456,50

12. Z. Franca-Port 23,58  25. Vall d’Hebron 50,39  38. Verneda 303,24

13. Ft. Guatlla 231,21  26. Vilapicina 336,43    
 

S’haurà de tenir en compte, però, que algunes d’aquestes densitats són 

enganyoses, degut a que un mateix barri pot tenir fins a 3 àmbits de característiques 

diferents. 

Els barris amb una densitat de població més elevada són els més recomanables per 

a implementar el sistema pneumàtic, ja que de vegades el sistema de recollida 

convencional no és suficient per a la quantitat de residus generada: les àrees amb 

una densitat de població elevada generen també una gran quantitat de residus. Això 

fa que s’hagin de preveure teòricament molts contenidors al carrer, però no sempre 

és possible ubicar-los físicament, donant lloc als desbordaments i als serveis de 

repassos, o obligant a implantar sistemes alternatius de recollida, com el de porta a 

porta. 

Per tant, en aquestes àrees, generalment els cascos antics, és força recomanable la 

implantació de sistemes de recollida pneumàtica. 

Per contra, no és recomanable instal·lar recollida pneumàtica als barris amb densitat 

baixa, perquè els costos d’inversió i els d’explotació del sistema són superiors als de 

les àrees amb densitats més altes. 

 

3.2 Estudi dels paràmetres 

3.2.1 Generació de residus   

Per tal de dissenyar el sistema, caldrà partir de la generació de residus de 

Barcelona. Aquestes dades es poden obtenir directament de les taules de residus 

recollits l’any anterior, de les quals disposa l’Ajuntament. 

A Barcelona el residu generat per persona i dia és de l’ordre d’1 Kg, inclosa la part 

proporcional generada pels petits comerços que utilitzen el mateix sistema de 

recollida domiciliària previst per al ciutadà. 

La densitat mitja d’aquest residu és de 0.08 kg / l. Per tant: 

dianthabital
kg

l
dianthabitakg //5,12

08,0
1

//1 =⋅  

Les dades obtingudes de la caracterització de residus de Barcelona també ens 

permet saber el contingut en volum de cada una de les 2 fraccions que es preveu 

recollir pneumàticament, que són orgànica i resta (14% i 86% respectivament): 

 Resta: dia/nthabita/l,%l, 751086512 =⋅  

 Orgànica: dia/nthabita/l,%l, 75114512 =⋅  

Sabent que la capacitat d’una vàlvula tipus de recollida pneumàtica és de 550 l, per 

a preveure la quantitat necessària d’unitats, es calcularà el nombre d’habitants als 

que pot servir una vàlvula. 

 Resta: vàlvula/ntshabita
restal,

dianthabita
dia

*recollides,
vàlv

l 77
7510

151550 =
⋅

⋅⋅  

 Orgànica: vàlvula/ntshabita
orgànical,

dianthabita
dia

recollida
vàlv

l 314
751

11550 =
⋅

⋅⋅  

El nombre de vàlvules necessàries serà, sumant les d’orgànica i les de resta: 
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vàlvulantshabita
vàlvhabits

totalsntshabita
vàlvhabits

totalsntshabita
/62

./.314./.77
⇒+  

(*) Cal notar que en el càlcul anterior s’ha fet una nova consideració: per al 

dimensionament de les vàlvules, es preveu una mitja d’1,5 recollides de la 

fracció resta. Aquest dimensionament permetrà reduir el nombre d’equips a la via 

pública, alhora que donarà marge fins a la doble recollida per als períodes 

d’increment de generació de residus. 

3.2.2 Característiques de la xarxa i de la central  

En base a les dades anteriors, cal dimensionar la distribució de la canonada i la 

central. 

XARXA   

Per a dimensionar la xarxa i dissenyar la canonada i la longitud que caldria preveure, 

amb l’experiència s’ha constatat que és necessari conèixer el tipus d’urbanització de 

cada àrea. Existeixen dues trames ben diferenciades: 

- Trama de carrers amples i illes grans. El desenvolupament de la xarxa és 

relativament ample. La densitat de xarxa és de l’ordre de: 

Densitat xarxa = 110 m / Ha 

- Trama de carrers estrets i illes petites. En aquest cas la xarxa serà més densa, 

per a poder arribar a tots els punts d’ubicació de bústies: 

Densitat xarxa = 135 m / Ha 

CENTRAL 

El tipus de central dependrà directament de la capacitat necessària a cada zona.  

- Central mínima: Els barris del municipi tenen unes àrees i poblacions prou grans 

com perquè sempre hi càpiga com a mínim una central de 21.500 habitants 

(8.000 HE), xifra que permet pensar en centrals de gran capacitat que abastaran 

el màxim d’àrea possible, optimitzant els equips. 

- Central màxima: Igualment, el màxim de recollida que es preveurà serà una 

capacitat que agafi aproximadament 24.000 habitants (9.000 HE), ja que aquesta 

xifra suposa una generació diària de  

dia/Tn
dianthabita

Tnntshabita. 241000024
3

=
⋅

⋅
−

, 

és a dir, aproximadament 2 contenidors diaris. 

Aquests límits de central no impedeixen en cap moment la possibilitat de dissenyar 

naus on s’ubiquin els equips mecànics per a dues xarxes diferents, que recullin cada 

una d’elles de 21.500 a 24.000 habitants, és a dir de 8.000 a 9.000 HE. 

Cal tenir també present que per a cada cas particular s’estudiarà el tipus de central 

que més convingui, així com també la conveniència d’ampliar l’àmbit d’abast de la 

central cap als barris contigus, si aquesta no queda saturada amb el residu produït a 

l’àmbit inicial. 

Per acabar, un cop definits tots els àmbits, cal preveure a cada un d’ells un espai 

públic d’equipaments on es pugui instal·lar la central. Les seves dimensions variaran 

en funció de les solucions trobades. 

Aquest espai ha de ser relativament cèntric per a estalviar costos d’instal·lació així 

com per a facilitar l’operació del sistema, tant tècnicament com econòmica. 

3.2.3 Inversió a realitzar 

En base al predimensionat anterior, es pot fer una estimació del cost de la 

implantació dels sistemes. 

A la taula següent podem veure els ratios d’execució de cada una de les parts d’un 

sistema complert de recollida pneumàtica: 
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PUNTS D’ABOCAMENT 
Obra civil grup 3 bústies 9.200 € 

Obra civil grup 2 bústies  7.650 € 

Obra mecànica equip vàlvula/bústia 16.250 € 

XARXA 
Obra civil xarxa dificultat moderada 520 € 

Obra civil xarxa dificultat alta 680 € 

Obra mecànica canonada 440 € 

CENTRAL  
Obra civil central senzilla 1.240.000 € 

Obra civil central doble 1.500.000 € 

Obra mecànica grup d’equips 1.050.000 € 

Obra mecànica pont grua 50.000 € 

Nota: Preus per contracta amb IVA 

Observacions a la taula: 

• De cara al càlcul, es considera el mateix preu per als equips d’una central de 

21.500 habitants que per als d’una de 24.000, ja que la diferència és mínima. 

• Per al pressupost de les centrals s’ha considerat un disseny del tipus 

semisoterrada, que té un cost intermig entre la central en superfície i la 

totalment soterrada. 

3.2.4 Costos d’explotació 

Els costos d’explotació es composen d’una part fixa i una variable. 

- Una primera part fixa prové del personal, els consums auxiliars i els materials de 

reposició, com filtres, i altres subministraments. 

- La segona part fixa prové de l’amortització d’alguns dels equips. 

- La part variable ve donada directament pel consum elèctric, què és la suma de 

dos factors; l’alimentació dels turboextractors, que és el més important, i els 

serveis generals de la central, menyspreable respecte al 1er. En general es pot 

obtenir el cost d’energia en funció de les vàlvules totals previstes al sistema, 

proporcional igualment a les tones de residu quan la central està optimitzada. 

Aquest cost per vàlvula ve donat pels criteris anteriors del nombre de recollides al 

dia, i inclou la recollida i transport del contenidor. 

Cal tenir present que aquests costos són proporcionalment més elevats al 

començament de l’explotació, i s’optimitzen a mesura que el rendiment de la central 

avança en el temps i es va incrementant el nombre de vàlvules que s’alimenten. 

Els costos a més a més s’incrementen si es té en consideració la reposició dels 

equips de la central un cop finalitzada la seva vida útil. Cal preveure per tant el 

finançament dels nous equips mitjançant l’amortització d’un préstec. 

De forma paral·lela al Pla Tècnic, s’ha fet un estudi dels costos d’operació del 

sistema a partir de les dades reals d’explotació de què es disposa. Els resultats 

obtinguts, es presenten com a annex 3 del present document. 

Com a resum es pot dir que els costos d’explotació, com hem comentat, varien al 

llarg del temps, en funció del nombre de vàlvules operatives. En un horitzó amb un 

nombre aproximat de 400 vàlvules, es té: 

 Comportes interiors: 415.000 €/any 
 Bústies al carrer: 560.000 €/any 

En el cas de considerar les amortitzacions en el cost de la central, l’explotació 

suposa aproximadament: 

 Comportes interiors: 450.000 €/any 
 Bústies al carrer: 598.000 €/any 

La simulació desenvolupada a l’estudi permet veure de manera orientativa el cost 

d’explotació de la central en funció de les vàlvules del sistema. 
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3.3 RESULTAT DE L’ANÀLISI 

Un cop analitzats tots el aspectes que influeixen en la viabilitat d’implantació de la 

recollida pneumàtica, podem fer les següents consideracions respecte als següents 

àmbits candidats per instal·lar-hi recollida pneumàtica: 

A. CONSOLIDACIÓ D’IMPLANTACIONS ACTUALS 

Primerament, a partir de les bases plantejades es proposa la consolidació de les 

àrees existents, fins a assolir en cada un dels sistemes la servitud de població 

suficient per a saturar-los. En aquest primer tipus de zona, es contemplaran no 

només les 9 centrals que ja disposen com a mínim d’una primera fase clara de 

desenvolupament, sinó també els àmbits que per motius de nova urbanització 

incorporen la recollida. Es tracta de: 

 Sagrera - AVE 

 Marina - Zona Franca 

 Barceloneta 

EXTENSIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA A ALTRES SECTORS 

DEL MUNICIPI: 

B. CASCOS ANTICS 

Pel que fa a la nova planificació, un dels àmbits inclosos són els cascos antics 

d’alguns districtes, degut a que: 

 Són zones molt denses amb una generació de residus elevada, que 

requereixen molta ocupació de l’entorn urbà per a ubicar els elements 

contenidors. 

 L’espai públic és molt reduït, i es fa difícil trobar suficients ubicacions per 

als contenidors de recollida de les diferents fraccions. En alguns barris fins i 

tot el sistema de recollida és porta a porta. 

 A més a més, la poca amplada dels carrers dificulta el pas dels vehicles de 

recollida, i fins i tot en fa impossible l’accés. 

 Aquesta manca d’espai provoca moltes vegades que es distribueixi un 

nombre insuficient d’elements, provocant la sobresaturació de residus als 

contenidors, i el desbordament a la via pública. 

S’estudiaran per tant els següents barris: 

 Sant Andreu 

 Sarrià 

 Poble-sec 

 Gràcia 

 Horta 

De totes maneres, contràriament al planificat del Pla Director del 2002, al barri 

Gòtic no s’aconsella la implantació de recollida pneumàtica degut a la dificultat 

d’instal·lar la canonada en una zona on la densitat de població és moderada, les 

restes arqueològiques són abundants, i a més a més els serveis afectats no 

permeten en moltes ocasions la col·locació de bústies al carrer. 

Una àrea que sí que s’ha previst com a candidata a instal·lar-hi recollida 

pneumàtica és la de Sants-Hostafrancs, degut a que tot i no tractar-se d’un casc 

antic pròpiament dit, sí que disposa de la trama i de les característiques 

d’aquests barris. Això, unit al fet que està prevista l’actuació urbanística a 

l’Estació de Sants i els seus entorns, així com el sector de Can Batlló, fan que 

els barris de Sants i Hostafrancs siguin un bon àmbit d’implantació del sistema. 

 

C. CENTRE DE LA CIUTAT 

Un altre tipus d’àmbit òptim per a la recollida pneumàtica és el de trama moderna 

del centre de la ciutat, com són els Districtes de l’Eixample i Sant Martí i alguns 

barris contigus. Si bé és veritat que l’amplada de carrers permet un alt rendiment 

del sistema de recollida amb càrrega lateral, també és cert que és precisament 

per aquest mateix motiu que resulta menys complicat instal·lar la xarxa, així com 

també els punts d’abocament a la via pública, afectant el mínim de serveis 

possible. 
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En els Districtes esmentats, s’han estudiat els principals serveis d’altres 

companyies, i s’han analitzat les possibles barreres d’infraestructures: 

aparcaments, metro, tren, ferrocarril i clavegueram. No es pot dir que cap d’ells 

sigui infranquejable per un tub de dimensió moderada com del de la recollida 

pneumàtica, però posats a establir uns límits, s’han triat aquestes barreres com a 

les fronteres entre els diferents àmbits. Es tracta dels següents carrers: 

 Aragó 

 Passeig de Gràcia 

 Ronda Sant Antoni 

 Ronda Sant Pere 

 Marina 

 Diagonal (alguns trams) 

 Passeig de Sant Joan (alguns trams) 

D. ZONA ALTA DE LA CIUTAT 

A Barcelona existeixen una sèrie de barris amb una trama urbanística intermitja, 

amb carrers prou amples com per a no donar problemes per a emprar sistemes 

convencionals de recollida, i amb una amplada que en algunes ocasions pot no 

ser prou com per assegurar la facilitat d’instal·lació de la canonada, ni tampoc 

com per donar la possibilitat de recorreguts alternatius per a la xarxa. 

Aquests àmbits tenen una densitat poblacional mitja, i això permet posar els 

equips de recollida necessaris sense generar els desbordaments que es creen a 

altres àmbits, tot i que no queden totalment suprimits. 

Per tant, aquestes zones es consideraran barris de menor prioritat d’implantació. 

 

Per contra s’han exclòs també alguns sectors, que no complien les condicions 

necessàries per a considerar-se candidats a instal·lar un sistema de recollida 

pneumàtica per diversos motius: 

- Perifèria de Barcelona i zona muntanyosa. 

 La baixa densitat poblacional en aquestes zones fa per una banda que la 

implantació de Recollida Pneumàtica resulti costosa, degut a que la quantitat 

de vàlvules que s’han d’instal·lar és molt reduïda comparat amb l’extensió de 

xarxa que requereix la zona; per una altra banda fa que el rendiment de la 

central sigui molt baix, incrementant en conseqüència el cost d’operació del 

sistema. 

 A més a més, l’orografia que caracteritza aquesta zona obliga a sortejar una 

sèrie de pendents i desnivells que la Recollida Pneumàtica no sempre pot 

superar de manera eficient. 
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4 ÀREES D’IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RP 

4.1 CONSOLIDACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

En aquest primer apartat del present document es reflecteixen les actuacions 

parcials de cada un dels sistemes de recollida implantats actualment a Barcelona, 

des dels que es troben en la seva fase d’estudi fins als que ja estan en 

funcionament. 

 

4.1.1 Àmbits d’actuació 

Les dades d’aquest primer àmbit s’han tractat de manera diferent a la resta de 

sectors, degut a que es tracta de zones perfectament definides i moltes d’elles amb 

una font d’inversió clara. 

Les actuacions previstes s’han desenvolupat de forma gràfica, i cada una d’elles es 

composa de dues parts: 

- Un plànol amb les actuacions i un codi de colors que defineix la fase de 

desenvolupament de cada zona 

- Una fitxa amb les característiques del sistema, i altra informació específica, com 

l’estat, la inversió pendent, observacions rellevants...  

4.1.1.1 Plànols 

Als plànols (fig. 3) s’han grafiat els diferents sectors d’actuació, separant per colors 

l’estat en què es troben, podent ser des d’una fase d’estudi fins a una àrea totalment 

executada i en funcionament. Una llegenda indica aquest status. 

A més a més, cada plànol mostra la informació dels sectors en què es divideix. 

 

 

 

Figura 3. Plànol d’actuacions d’un sistema 

 

DADES DELS 
SECTORS

STATUS DELS 
SECTORS 
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4.1.1.2 Fitxes 

Acompanyant cada plànol es troba la fitxa associada amb les característiques 

generals, així com les dades tècniques i econòmiques de cada un dels sectors que 

el composen. La fitxa conté el següent (fig. 4): 

1. Dades generals: S’indiquen les característiques generals del sistema, 

independentment de l’estat en què es trobi. 

2. Estat Actual: S’indiquen les dades tècniques de l’estat en què es troba el sistema 

a data d’avui. 

L’apartat relatiu a l’àrea restant correspon a la que no té iniciada cap actuació, ni 

tan sols en fase de projecte (sectors planificats, en estudi o descartats). 

3. Observacions: Es comenta qualsevol consideració rellevant sobre el sistema que 

influenciï en el seu desenvolupament. 

4. Llegenda: Mostra el significat de cada un dels colors de la taula. Aquests colors 

coincideixen amb els emprats als plànols i indiquen l’estat actual del sector 

marcat. 

5. Actuacions: La taula mostra desglossada la informació de cada un dels sectors 

del sistema. 

 

Figura 4. Fitxa d’actuacions d’un sistema 

La taula d’actuacions queda clarament separada en dues parts en sentit horitzontal, i 

igualment en dos tipus de dades en sentit vertical, com es veu a la fig. 5: 

 

 

Sectors 

 

Central 

 

 Dades tècniques Inversió 

Figura 5. Taula d’actuacions 

 

2 1

3 

4

5 
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Pel que fa a les dades contingudes a la taula, cal comentar una sèrie de 

consideracions: 

Dades tècniques: 

 Els colors es refereixen a l’estat de la zona en general, sense tenir en compte 

que en un mateix sector es poden trobar trams de xarxa i punts d’abocament 

en diferent estat. 

 En el cas de sector “planificat” (verd), pot referir-se a una zona consolidada 

que no disposarà d’actuació urbanística, o bé d’un sector on sí que es preveu 

una actuació immediata, però aquesta encara no s’ha iniciat. 

 La població servida es refereix al nombre d’habitants equivalent i no al real, és 

a dir, en aquesta xifra s’estan incloent els petits comerços als quals es dóna 

servei amb sistema pneumàtic. 

Dades econòmiques (inversió): 

 En el present estudi econòmic es considera la inversió pendent, necessària 

per a realitzar les actuacions que encara no han començat o que no han estat 

acabades, però no els sectors ja executats. 

 El cost de cada sector inclou l’obra civil de la xarxa i les instal·lacions de xarxa 

i punts d’abocament (vàlvules); per a determinar el cost s’han considerat les 

característiques pròpies de cada actuació, com el tipus de barri o el sistema 

previst de recollida, entre d’altres. 

 La inversió d’un sector determinat es refereix al cost total de la seva xarxa i 

els seus equipaments, independentment del seu nivell de desenvolupament, i 

per tant sense distingir la part executada de la part pendent d’execució, ja que 

aquestes estan en contínua variació. 

 En el cas de sectors en els quals hi ha entitats municipals implicades en el 

finançament, s’ha assignat tot el cost de la xarxa i de les vàlvules i bústies al 

carrer a la inversió pública, sense considerar les possibles repercussions al 

sector privat. 

4.1.2 Resum de les dades 

4.1.2.1 Dades tècniques 

La taula de dades tècniques d’actuacions (fig. 1) està dividida en dues parts: 

- Dades generals: contenen la informació general de cada sistema,  

- Estat actual dels sectors: indica en quina situació es troba cada sistema 

pel que respecta a les diferents fases d’execució. 

 

 

 Dades generals Estat actual dels sectors 

Figura 1. Taula de dades tècniques de les actuacions 

 

La taula resum de la situació actual és la següent: 

 

Situació actual:  Estat general: 

 Executat: 19% 

 En curs: 21% 

 Projectat: 16% 

 Planificat: 34% 

 En estudi: 3% 

Núm. Centrals: 

Població servida: 

Àrea coberta: 

Vàlvules: 

Long. Xarxa: 

4 S + 8 D 

413.000 habs. 

1.465 Ha 

6.226 Ut. 

145 km 
 Descartat: 7% 
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4.1.2.2 Dades econòmiques 

La taula de dades econòmiques de les actuacions (fig. 2) consta igualment de 

dues parts: 

- Cost total pendent: indica el cost de les totes les actuacions que estan 

previstes, en qualsevol de les seves fases de desenvolupament, i que 

encara no han estan completament executades. 

- Estat actual dels sectors: indica quin és el cost pendent de cada un dels 

sistemes, diferenciant si es tracta de xarxa o central, i desglossat per a cada 

un dels estats de desenvolupament. Més endavant a les fitxes de cada 

sistema s’especifiquen les entitats municipals implicades en el finançament 

de cada un dels sectors 

 

 

 Cost total pendent Estat actual dels sectors 

Figura 2. Taula de dades econòmiques de les actuacions 

 

De l’estudi econòmic s’extrau el següent: 

• El cost total pendent de consolidació és de: 

COST PENDENT: 217,55 M€ 

• L’estat d’execució d’aquesta xifra total és el que mostra la taula: 

 

 

 

Estat econòmic general: 

En curs: 57,68 M€ 

Projectat: 44,67 M€ 

Planificat: 100,30 M€ 

En estudi: 14,90 M€ 

TOTAL: 217,55 M€ 
 

• D’aquests 217,55 M€ només hi ha assignat amb finançament un: 

FINANÇAMENT:  58,34 % 

que es reparteix entre les entitats inversores de la següent manera: 

 

 COST % 

Sector de Serveis Urbans i M.A. 1,30 M€ 0,60 % 

BIMSA 7,51 M€ 3,45 % 

BAGURSA 18,29 M€ 8,41 % 

22@barcelona 42,78 M€ 19,66 % 

BSAVE 15,03 M€ 6,91 % 

Sector d’Urbanisme 18,41 M€ 8,46 % 

Entitats 
Urbanístiques 

Projectes Urbans 3,02 M€ 1,39 % 

F. Ciutat Vella 16,08 M€ 7,39 % 

Dte. Sant Martí 0,46 M€ 0,21 % Districtes 

Dte. Gràcia 4,04 M€ 1,86 % 

TOTAL ASSIGNAT 126,92 M€ 58,34 % 

NO ASSIGNAT 90,63 M€ 41,66 % 

TOTAL 217,55 M€ 100 % 
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4.2 EXTENSIÓ DEL SISTEMA 

4.2.1 A. NOVES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 

Un dels principals factors que influeixen a l’hora d’estudiar la viabilitat d’implantació 

d’un sistema de recollida pneumàtica és l’aprofitament de les actuacions 

urbanístiques i les consegüents obertures de carrer. 

És per això que, tot i que està clar que aquestes zones ja s’han estudiat a l’apartat 

anterior, perquè formen part de la planificació actual, també s’han inclòs aquí degut a 

que són àrees en les quals s’ha previst instal·lar recollida pneumàtica aprofitant la 

planificació de noves urbanitzacions. 

Distribució de sectors 

Es tracta de les actuacions a: 

 Sagrera - AVE 

 Marina - Zona Franca 

 Barceloneta 

En total, per als Cascos Antics s’han obtingut els sistemes següents: 

  Àrea Habitants 
  [Ha] [habitants] 

Tipus Central 

1.09 SAGRERA - AVE 189,6 47.478 1,98 D 48.000 
1.11 MARINA - ZONA FRANCA 68,0 25.000 1,04 D 48.000 
1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 41,5 16.000 0,67 S 21.500 

       

 TOTAL 299,1 88.478    

Taula de sistemes. Distribució de sectors 

Observacions a la taula: 

- Sistema 1.11: Al barri de la Marina s’ha previst una doble central, degut a que 

només s’han considerat els nous habitatges que s’incorporen al Pla 

d’Infraestructures, però els edificis destinats a activitats. 

A l’annex de taules dels sistemes, es pot veure la taula 1 “Distribució de Sectors”  

que detalla les principals característiques d’aquests. 

Dimensionament dels sistemes 

Prenent les dades directament del punt 4.1, obtenim els valors de la taula següent. 
 

  Àrea Població 
servida Vàlvules Long. 

xarxa 
  [Ha] [habitants] [Ut.] [m] 
1.09 SAGRERA - AVE 189,6 47.478 760 18.845 
1.11 MARINA - ZONA FRANCA 68,0 25.000 500 9.106 
1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 41,5 16.000 128 3.400 

      

 TOTAL 299,1 88.478 1.388 31.351 

Taula de dimensionament de sistemes 

 

Costos d’inversió 

D’igual manera que amb el dimensionament, prenem directament les dades del punt 

anterior. 

  O. MECÀNICA 
  

OBRA 
CIVIL XARXA BÚSTIES 

CENTRAL TOTAL 

1.09 SAGRERA - AVE 9.80 8,29 11,77 3,65 33,51 
1.11 MARINA - ZONA FRANCA 4,74 4,01 7,07 3,65 19,46 
1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 3,23 1,50 2,08 1,62 8,43 

       

 TOTAL 17,76 13,79 20,93 8,92 61,40 

Taula d’inversions en M€ 
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Costos d’explotació 

La darrera fase de l’estudi és analitzar els costos d’explotació del sistema. 

 

  
COST 

FIX 
COST 
VAR. 

B.I. + 
COM 

SUB- 
TOTAL 

AMORT. TOTAL 

1.09 SAGRERA - AVE 0,68 0,34 0,08 1,11 0,08 1,19 
1.11 MARINA - ZONA FRANCA 0,34 0,18 0,42 0,56 0,04 0,60 
1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 0,19 0,08 0,22 0,29 0,04 0,33 

        

 TOTAL 1,21 0,60 0,15 1,96 0,17 2,13 

Taula de costos d’explotació en M€ 
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4.2.2 B. CASCOS ANTICS 

Distribució de sectors 

Un cop decidits els àmbits afectats per l’estudi, la primera fase de planificació és 

calcular les àrees dels diferents sectors, i distribuir-les de manera que es 

converteixin en zones capaces de ser servides per una sola central. L’àrea exacta de 

cada sistema dependrà de la densitat de població de cada barri que la integri. 

En total, per als Cascos Antics s’han obtingut els sistemes següents: 

  Àrea Habitants 
  [Ha] [habitants] 

Tipus Central 

2.01 POBLE SEC 74,0 39.239 1,63 D 43.000 
2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 111,6 43.395 1,81 D 48.000 
2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 116,5 40.927 1,71 D 48.000 
2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 131,6 46.277 1,93 D 48.000 
2.05 SARRIÀ 152,4 41.891 1,75 D 48.000 
2.06 GRÀCIA - Dreta  55,2 23.665 0,99 S 24.000 
2.07 GRÀCIA - Esquerra 62,6 26.857 1,12 S 24.000 
2.08 HORTA 98,1 29.163 1,22 S 24.000 
2.09 SANT ANDREU 160,1 50.462 2,10 D 48.000 

       

 TOTAL 962,0 341.876    

Taula de sistemes. Distribució de sectors 

Observacions a la taula: 

- Sistema 2.01: Tot i que les necessitats del Poble Sec no cobreixen una central 

doble, però superen la capacitat màxima d’una central simple, en aquest cas no 

és possible l’ampliació de l’àmbit, ja que el Poble Sec es troba entre dues 

barreres: el Paral·lel i la muntanya de Montjuïc. 

- Sistema 2.05: Es tracta del casc antic de Sarrià. L’àrea que abasta el casc antic 

dóna per a cobrir una central simple. En el cas que es vulgui aprofitar l’espai que 

eventualment s’alliberi per a ubicar la central, i es plantegi una central doble, es 

pot cobrir l’àmbit contigu de Sarrià i un tros de Sant Gervasi. 

- Sistemes 2.06 a 2.08: Gràcia i Horta cobreixen àmbits per a centrals de 24.000 

habitants. La seva ampliació no es recomana, per tractar-se d’àrees compactes 

de característiques diferents als barris que les envolten. 

- Sistemes 2.09: Està format pel Casc Antic de Sant Andreu, que necessita una 

ampliació de la central; però aleshores no la satura: s’ha incrementat per tant 

l’àrea de l’àmbit, estenent-la cap a la banda est de la Meridiana. 

A l’annex de taules dels sistemes, es pot veure la taula 1 “Distribució de Sectors”  

que detalla les principals característiques d’aquests. 

Dimensionament dels sistemes 

Amb la distribució d’àrees de l’apartat anterior, s’ha obtingut alhora la capacitat 

necessària de cada central, amb el nombre d’habitants que quedaran servits. 

A l’annex  de taules dels sistemes, es pot veure la taula 2 “Dimensionament de 

Sistemes”, on es desglossen aquestes dades. 

Aquestes dades serviran per a calcular el nombre de vàlvules, així com la longitud 

total estimada de canonada. 

A partir dels ràtios obtinguts abans, 

- Capacitat d’1 vàlvula: 62 habitants 

- Densitat de xarxa ampla: 110 m / Ha 

- Densitat de xarxa estreta: 135 m / Ha, 

s’extrau la taula següent, on es reflecteixen els equips necessaris per a les centrals 

principals i les possibles ampliacions per a saturar les inversions fetes en les 

centrals. 
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  Àrea Població 
servida Vàlvules Long. 

xarxa 
  [Ha] [habitants] [Ut.] [m] 
2.01 POBLE SEC 74,0 39.239 635 9.987 
2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 111,6 43.395 702 15.061 
2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 116,5 40.927 662 12.811 
2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 131,6 46.277 748 17.767 
2.05 SARRIÀ 152,4 41.891 677 20.577 
2.06 GRÀCIA 1 - Dreta  55,2 23.665 383 7.447 
2.07 GRÀCIA 2 - Esquerra 62,6 26.857 434 8.451 
2.08 HORTA 98,1 29.163 472 13.248 
2.09 SANT ANDREU 160,1 50.462 816 21.607 

      

 TOTAL 962,0 341.876 5.529 126.954 

Taula de dimensionament de sistemes 

Observacions a la taula: 

- Per a tots els àmbits corresponents als cascos antics de Sant Andreu, Horta, 

Sarrià, Poble-sec, Gràcia i Sants, que tenen una trama de carrers tupida, s’ha 

calculat una xarxa de densitat alta. 

 

Costos d’inversió 

La següent fase de l’estudi és analitzar els costos econòmics que suposa la 

implantació dels sistemes de cara a preveure les fonts d’inversió necessàries. 

A l’annex de taules dels sistemes es mostra la taula 3 “Inversions necessàries per 

sectors”, diferenciant els costos dels sistemes de les seves ampliacions de saturació. 

De l’aplicació dels ratis ja deduïts als punts 3.2.3 d’aquest document, s’obté la taula-

resum següent, on igual que en el cas anterior es reflecteix el total dels costos dels 

sistemes d’aquest sector i les seves ampliacions de saturació. 

 

  O. MECÀNICA 
  

OBRA 
CIVIL XARXA BÚSTIES 

CENTRAL TOTAL 

2.01 POBLESEC 7,14 4,39 10,31 3,65 25,50 
2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 9,98 6,63 11,40 3,65 31,66 
2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 8,69 5,64 10,76 3,65 28,73 
2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 11,53 7,82 12,16 3,65 35,16 
2.05 SARRIÀ 12,78 9,05 11,01 3,65 36,49 
2.06 GRÀCIA 1 - Dreta  5,05 3,28 6,22 2,29 16,83 
2.07 GRÀCIA 2 - Esquerra 5,73 3,72 7,06 2,29 18,79 
2.08 HORTA 8,33 5,83 7,66 2,29 24,12 
2.09 SANT ANDREU 13,74 9,51 13,26 3,65 40,16 

       

 TOTAL 82,97 55,86 89,84 28,77 257,44 

Taula d’inversions en M€ 

Observacions a la taula: 

- Sistema 2.05. En aquest cas s’ha considerat l’obra civil per a ubicar els equips 

que donarien servei a l’àmbit inicial. Per a fer-la doble i ampliar l’àmbit, s’ha 

reflectit l’increment de cost de l’O.C. a més del desdoblament d’equips. 

- Sistema 2.08. Tot i que la capacitat de la central resulta justa per als habitants 

previstos, no és necessari pensar en una de doble capacitat, degut a que 

l’increment de cost és massa elevat per a la poca quantitat de sobresaturació. Es 

preveu que aquesta pugui ser absorbida sense que això suposi una complicació 

insalvable en l’explotació del sistema. 

- Sistema 2.09. En el cost necessari es preveu la nau per a ubicar els equips 

desdoblats, així com també pressupost de l’equipament complert. Això òbviament 

no significa que aquesta inversió hagi de fer-se en una sola fase, perquè encara 

que l’obra civil necessiti executar-se abans, els segons equips es poden instal·lar 

quan els primers arribin a la saturació. 
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Costos d’explotació 

Novament, igual que en el sector anterior, la darrera fase de l’estudi és analitzar els 

costos d’explotació, incloent-hi les amortitzacions dels equips que s’han de renovar. 

 

  
COST 

FIX 
COST 
VAR. 

B.I. + 
COM 

SUB- 
TOTAL 

AMORT. TOTAL 

2.01 POBLE SEC 0,61 0,30 0,07 0,98 0,08 1,06 
2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 0,68 0,32 0,08 1,08 0,08 1,17 
2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 0,61 0,31 0,07 0,99 0,08 1,07 
2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 0,68 0,34 0,08 1,10 0,08 1,18 
2.05 SARRIÀ 0,61 0,31 0,07 0,99 0,08 1,08 
2.06 GRÀCIA 1 - Dreta  0,34 0,17 0,04 0,55 0,04 0,60 
2.07 GRÀCIA 2 - Esquerra 0,34 0,19 0,04 0,08 0,04 0,62 
2.08 HORTA ,034 0,21 0,04 0,59 0,04 0,63 
2.09 SANT ANDREU 0,68 0,37 0,08 1,13 0,08 1,21 

        

 TOTAL 4,88 2,51 0,59 7,99 0,62 8,61 

Taula de costos d’explotació en M€ 
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4.2.3 C. CENTRE DE LA CIUTAT 

Distribució de sectors 

En total, per al centre de la ciutat s’han obtingut els sistemes següents: 

  Àrea Habitants 
  [Ha] [habitants] 

Tipus Central 

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 102,8 44.344 1,85 D 48.000 
3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 94,6 38.959 1,61 D 48.000 
3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 142,1 36.595 1,52 D 43.000 
3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 113,9 43.507 1,81 D 48.000 
3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 144,5 47.530 1,98 D 48.000 
3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 113,5 34.314 1,43 D 43.000 
3.07 EIXAMPLE 7 - Sagrada Família 76,9 35.049 1,46 D 43.000 
3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 79,6 34.710 1,45 D 43.000 
3.09 VERNEDA 78,2 23.701 0,99 S 24.000 
3.10 CLOT 115,9 46.201 1,93 D 48.000 
3.11 CLOT - SAGRERA 110,4 47.738 1,99 D 48.000 

       

 PARCIAL 1.172,2 432.650    
     

3.12 ZONA FRANCA – Extensió 56,4 15.624 2,07 D 48.000 
3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius 40,0 11.274 0,47 - - 
3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere 19,9 6.956 0,29 - - 

       

 PARCIAL 116,3 33.854    
       

 TOTAL 1.288,5 466.504    

Taula de sistemes. Distribució de sectors 

Observacions a la taula: 

- Sistemes 3.01, 3.02 i 3.03: Part baixa de l’Eixample: Aquests 3 sistemes es 

troben delimitats per les fronteres esmentades al capítol anterior: 

• Paral·lel 

• Avinguda Roma 

• Aragó 

• Passeig de Gràcia 

• Marina 

• Rondes de Plaça Universitat a Lluís Companys 

- Sistemes 3.04 i 3.05. Esquerra alta de l’Eixample: Igual que en el cas de la 

Verneda i Clot, es pot ampliar una de les 2 centrals amb part de Sant Gervasi, 

per tal de saturar-la i optimitzar-ne el rendiment. 

- Sistemes 3.06, 3.07 i 3.08: La dreta alta de l’Eixample requereix aproximadament 

5 centrals de 24.000 habitants (9.000 HE). Considerant la implantació de centrals 

dobles, és recomanable optar per la distribució de superfície en tres parts 

iguales, i dissenyar el sector amb centrals menors, de 21.500 habitants (8.000 

HE).  

- Sistemes 3.09 i 3.10: Estan formats principalment per Verneda i Clot, i en total 

necessiten 2,5 centrals. S’ha considerat per tant dividir el sector en 2 sistemes, 

un d’ells amb central simple (24.000 habitants) i l’altre amb una central ampliada. 

Per tal de saturar la segona, es proposa afegir a aquest sistema una petita àrea 

de Sant Andreu, dissenyat amb la mateixa trama ampla del Districte de Sant 

Martí, sempre per la banda dreta de la Meridiana, perquè els serveis i el trànsit 

dificulten creuar-la.   

- Sistemea 3.11. Clot: Igual que en el sistema 3.10, s’ha incrementat l’àrea 

d’aquests 2 àmbits per tal de saturar la central que cal implantar, estenent cada 

una d’elles a una banda de la Meridiana. 

És important especificar un cop estudiats aquests primers àmbits, que hi ha unes 

zones remanents, situades entre les àrees ja consolidades i les noves zones 

d’estudi, que per les seves característiques no requereixen central, i necessiten un 

estudi més acurat per a determinar a quin dels sistemes col·lindants convé afegir. 

Aquestes 3 àrees, situades al centre de la ciutat, s’han anomenat de “consolidació”, 

per tractar-se de zones sense central. 

- Zona 3.12: Aprofitant l’actuació ja planificada de la Marina - Zona Franca, es pot 

ampliar amb l’àrea urbana per sota de la Ctra. del Prat si a la Marina es disposa 

una central doble, però no arriba a saturar-la amb l’àrea d’actuació urbanística. 

Aquesta ampliació d’àmbit serà possible sempre i quan la planta de recollida 

quedi relativament centrada al sector de la Marina - Zona Franca. 
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- Zones 3.13 i 3.14: Entre les zones en execució de 22@ i Ciutat Vella i la nova 

zona planificada a l’Eixample, queden els barris de Fort Pius i les Rondes de 

Sant Pere i Universitat de Ciutat Vella, amb àmbits respectius de 40 i 20 Ha que 

hauran d’unir-se a algun dels sistemes contigus. Aquesta unió cal estudiar-la amb 

deteniment, perquè els transports instal·lats a una banda dificulten la connexió 

amb l’Eixample, i el col·lector de Marina ho fa amb 22@. En un estudi posterior 

més acurat, en cas de resultar inviable la connexió amb cap de les centrals 

planificades, es pot plantejar l’execució d’una central de dimensions més 

reduïdes que doni abast als 11.250 habitants del barri. 

A l’annex de taules dels sistemes, es pot veure la taula 1 “Distribució de Sectors”  

que detalla les principals característiques d’aquests. 

 

Dimensionament dels sistemes 

Procedint de la mateixa manera que en el punt anterior, s’ha obtingut la taula 

corresponent de servei dels sistemes. 

A l’annex de taules dels sistemes, es pot veure la taula 2 “Dimensionament de 

Sistemes”, on es desglossen aquestes dades. 

A partir dels mateixos ràtios, s’extrau la taula següent. 

 
 

  Àrea Població 
servida Vàlvules Long. 

xarxa 
  [Ha] [habitants] [Ut.] [m] 
3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 102,8 44.344 717 11.309 
3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 94,6 38.959 630 10.404 
3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 142,1 36.595 583 15.626 
3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 113,9 43.507 704 12.533 
3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 144,5 47.530 769 15.892 
3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 113,5 34.314 555 12.481 
3.07 EIXAMPLE 7 – Sagrada Família 76,9 35.049 567 8.463 
3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 79,6 34.710 561 8.754 
3.09 VERNEDA 78,2 23.701 383 8.598 
3.10 CLOT 115,9 46.201 747 12.747 
3.11 CLOT - SAGRERA 110,4 47.738 772 12.139 

      

 PARCIAL 1.172,2 432.650 6.997 128.944 
 

3.12 ZONA FRANCA - Extensió 56,4 15.624 253 7.614 
3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius 40,0 11.274 182 4.402 
3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere 19,9 6.956 112 2.683 

      

 PARCIAL 116,3 33.854 547 14.699 
      

 TOTAL 1.288,5 466.504 7.544 143.643 

Taula de dimensionament de sistemes 

Observacions a la taula: 

- Per als àmbits dels districtes de Sant Martí i Eixample, s’ha considerat una trama 

ampla de xarxa, i per tant s’ha emprat la densitat baixa. 

 

Costos d’inversió 

Novament, igual que en el sector anterior, la següent fase de l’estudi és analitzar els 

costos econòmics d’implantació. 

A l’annex de taules dels sistemes es mostra la taula 3 “Inversions necessàries per 

sectors”, diferenciant els costos dels sistemes de les seves ampliacions de saturació. 
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  O. MECÀNICA 
  

OBRA 
CIVIL XARXA BÚSTIES 

CENTRAL TOTAL 

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 8,08 4,98 11,65 3,65 28,36 
3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 7,34 4,58 10,24 3,65 25,81 
3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 9,94 6,88 9,62 3,65 30,08 
3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 8,67 5,51 11,43 3,65 29,27 
3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 10,62 6,98 12,49 3,65 33,75 
3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 8,19 5,49 9,02 3,65 26,35 
3.07 EIXAMPLE 7 – Sagrada Família 6,14 3,72 9,21 3,65 22,72 
3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 6,27 3,85 9,12 3,65 22,90 
3.09 VERNEDA 5,65 3,78 6,23 2,29 17,95 
3.10 CLOT 8,92 5,61 12,14 2,60 29,27 
3.11 CLOT - SAGRERA 8,68 5,34 12,55 3,65 30,22 

       

 PARCIAL 88,51 56,74 113,70 37,74 296,68 
 

3.12 ZONA FRANCA – Extensió 4,73 3,35 4,11 1,05 13,24 
3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius 2,85 1,94 2,96 - 7,75 
3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere 1,74 1,18 1,83 - 4,75 

       

 PARCIAL 9,32 6,47 8,90 1,05 25,74 
       

 TOTAL 97,83 63,21 122,60 38,79 322,42 

Taula d’inversions en M€ 

Observacions a la taula: 

- Sistemes 3.03, 3.06, 3.07 i 3.08. Malgrat es necessiti en aquests 4 àmbits una 

central desdoblada d’aproximadament 21.500 habitants (8.000 HE), s’ha 

considerat el pressupost de la central de 24.000 (9.000 HE), degut a que la 

diferència és mínima. 

- Sistemes 3.10 i 3.11. En el cost necessari es preveu la nau per a ubicar els 

equips desdoblats, així com també pressupost de l’equipament complert. Això 

òbviament no significa que aquesta inversió hagi de fer-se en una sola fase, 

perquè encara que l’obra civil necessiti executar-se abans, els segons equips es 

poden instal·lar quan els primers arribin a la saturació. 

- Zona 3.12. S’ha previst aquí el desdoblament de la central, tot i que ja és 

necessari per a cobrir l’àmbit de la Marina - Zona Franca. 

- Zones 3.13 i 3.14. Tal i com ja s’ha comentat abans, no s’ha pressupostat una 

central per a aquestes àrees. 

 

Costos d’explotació 

En aquest cas, els costos d’explotació pugen a:. 

 

  
COST 

FIX 
COST 
VAR. 

B.I. + 
COM 

SUB- 
TOTAL 

AMORT. TOTAL 

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 0,68 0,33 0,08 1,09 0,08 1,17 
3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 0,61 0,29 0,07 0,97 0,08 1,06 
3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 0,61 0,28 0,07 0,96 0,08 1,04 
3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 0,68 0,32 0,08 1,08 0,08 1,17 
3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 0,68 0,35 0,08 1,11 0,08 1,19 
3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 0,53 0,27 0,06 0,86 0,08 0,95 
3.07 EIXAMPLE 7 – Sagrada Família 0,61 0,27 0,07 0,95 0,08 1,03 
3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 0,53 0,27 0,06 0,87 0,08 0,95 
3.09 VERNEDA 0,34 0,17 0,04 0,55 0,04 0,60 
3.10 CLOT 0,68 0,34 0,08 1,10 0,08 1,18 
3.11 CLOT - SAGRERA 0,68 0,35 0,08 1,11 0,08 1,19 

        

 PARCIAL 6,63 3,24 0,79 10,66 0,87 11,53 
        

3.12 ZONA FRANCA – Extensió 0,27 0,12 0,03 0,42 0,04 0,46 
3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius 0,23 0,10 0,03 0,35 - 0,35 
3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere 0,19 0,07 0,02 0,28 - 0,28 

        

 PARCIAL 0,69 0,29 0,08 1,06 - 1,10 
        

 TOTAL 7,32 3,52 0,87 11,72 0,91 12,63 

Taula de costos d’explotació en M€ 
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4.2.4 D. ZONA ALTA DE LA CIUTAT 

Distribució de sectors 

Per a la zona alta de la ciutat s’han obtingut els sistemes següents: 

  Àrea Habitants 
  [Ha] [habitants] 

Tipus Central 

4.01 LES CORTS - PEDRALBES 134,5 25.459 1,06 S 24.000 
4.02 SANT GERVASI 142,4 42.726 1,78 D 48.000 
4.03 VALLCARCA SUD - La Salut+Guin. 127,0 48.923 2,04 D 48.000 
4.04 VALLCARCA NORD - Horta 179,5 47.591 1,98 D 48.000 
4.05 SANT ANDREU - Congrés 124,1 47.921 2,00 D 48.000 
4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 160,1 43.114 1,80 D 48.000 
4.07 VILAPICINA 131,1 49.622 2,07 D 48.000 
4.08 VERDUM 74,4 25.517 1,06 S 24.000 
4.09 TRINITAT 96,3 25.385 1,06 S 24.000 

       

 TOTAL 1.169,7 356.258    

Taula de sistemes. Distribució de sectors 

Observacions a la taula: 

- Sistemes 4.03 i 4.04: Aquestes dues àrees s’han dissenyat considerant els Parcs 

Güell, Carmel i Guinardó com una barrera entre àmbits, degut a que per les 

característiques del sistema no és possible incorporar totes dues bandes de la 

muntanya en una sola central. 

- Sistemes 4.06, 4.07 i 4.08. Tant aquestes 3 àrees com les 2 anteriors es troben 

en una zona de Barcelona molt muntanyosa, amb pendents considerables; això 

implica que en una planificació acurada caldrà determinar per a cada sistema la 

ubicació idònia de la central. 

- Sistema 4.09. S’han unit en un sol sistema dos àmbits separats per la meridiana 

en el seu tram final de sortida de Barcelona, al costat del Nus de la Trinitat. 

Aquesta unió, tot i que no és impossible, cal estudiar-la amb deteniment.  

A l’annex de taules dels sistemes, es pot veure la taula 1 “Distribució de Sectors”  

que detalla les principals característiques d’aquests. 

 

Dimensionament dels sistemes 

Procedint de la mateixa manera que en el altres punts, s’ha obtingut la taula 

corresponent de servei dels sistemes. 

A l’annex de taules dels sistemes, es pot veure la taula 2 “Dimensionament de 

Sistemes”, on es desglossen aquestes dades. 

A partir dels mateixos ràtios, s’extrau la taula següent., on es reflecteixen els equips 

necessaris per a les centrals principals. 

 
 

  Àrea Població 
servida Vàlvules Long. 

xarxa 
  [Ha] [habitants] [Ut.] [m] 
4.01 LES CORTS - PEDRALBES 134,5 25.459 412 14.797 
4.02 SANT GERVASI 142,4 42.726 691 15.666 
4.03 VALLCARCA SUD - La Salut+Guin. 127,0 48.923 791 13.972 
4.04 VALLCARCA NORD - Horta 179,5 47.591 770 19.749 
4.05 SANT ANDREU - Congrés 124,1 47.921 775 13.655 
4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 160,1 43.114 697 17.611 
4.07 VILAPICINA 131,1 49.622 802 14.425 
4.08 VERDUM 74,4 25.517 413 8.188 
4.09 TRINITAT 96,3 25.385 411 10.597 

      

 TOTAL 1.169,7 356.258 5.761 128.662 

Taula de dimensionament de sistemes 

Observacions a la taula: 

- Per als àmbits de la zona alta de Barcelona s’ha considerat una trama ampla de 

xarxa, degut a què els carrers tenen una densitat mitja, i per tant s’ha emprat la 

densitat baixa. 
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Costos d’inversió 

Finalment, igual que en els sectors anteriors, s’analitzen els costos econòmics 

d’implantació. 

A l’annex de taules dels sistemes es mostra la taula 3 “Inversions necessàries per 

sectors”, diferenciant els costos dels sistemes de les seves ampliacions de saturació. 

 

  O. MECÀNICA 
  

OBRA 
CIVIL XARXA BÚSTIES 

CENTRAL TOTAL 

4.01 LES CORTS - PEDRALBES 8,96 6,51 6,69 2,60 24,76 
4.02 SANT GERVASI 10,27 6,89 11,23 3,65 32,04 
4.03 VALLCARCA SUD - La Salut+Guin. 9,69 6,15 12,86 3,65 32,35 
4.04 VALLCARCA NORD - Horta 12,63 8,69 12,51 3,65 37,48 
4.05 SANT ANDREU - Congrés 9,48 6,01 12,59 3,65 31,73 
4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 11,30 7,75 11,33 3,65 34,02 
4.07 VILAPICINA 9,96 6,35 13,04 3,65 33,00 
4.08 VERDUM 5,52 3,60 6,71 2,60 18,43 
4.09 TRINITAT 6,77 4,66 6,67 2,60 20,70 

       

 TOTAL 84,57 56,61 93,62 29,70 264,50 

Taula d’inversions en M€ 

Observacions a la taula: 

- Sistemes 4.02 a 4.07. En el cost necessari d’aquests 6 àmbits es preveu la nau 

per a ubicar els equips desdoblats, així com també pressupost de l’equipament 

complert. Això òbviament no significa que aquesta inversió hagi de fer-se en una 

sola fase, perquè encara que l’obra civil necessiti executar-se abans, els segons 

equips es poden instal·lar quan els primers arribin a la saturació. 

- Sistemes 4.02 i 4.06. Malgrat es necessiti en aquests 2 àmbits una central 

desdoblada d’aproximadament 21.500 habitants (8.000 HE), s’ha considerat el 

pressupost de la central de 24.000 (9.000 HE), degut a que la diferència és 

mínima. 

 

Costos d’explotació 

Per finalitzar, s’analitzen els costos d’explotació del quart sector. 

 

  
COST 

FIX 
COST 
VAR. 

B.I. + 
COM 

SUB- 
TOTAL 

AMORT. TOTAL 

4.01 LES CORTS - PEDRALBES 0,34 0,18 0,04 0,57 0,04 0,61 
4.02 SANT GERVASI 0,68 0,32 0,08 1,08 0,08 1,16 
4.03 VALLCARCA SUD - La Salut+Guin. 0,68 0,36 0,08 1,12 0,08 1,20 
4.04 VALLCARCA NORD - Horta 0,68 0,35 0,08 1,11 0,08 1,19 
4.05 SANT ANDREU - Congrés 0,68 0,35 0,08 1,11 0,08 1,20 
4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 0,68 0,32 0,08 1,08 0,08 1,16 
4.07 VILAPICINA 0,68 0,36 0,08 1,12 0,08 1,21 
4.08 VERDUM 0,34 0,18 0,04 0,57 0,04 0,61 
4.09 TRINITAT 0,34 0,18 0,04 0,57 0,04 0,61 

        

 TOTAL 5,10 2,60 0,62 8,32 0,62 8,95 

Taula de costos d’explotació en M€ 
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4.3 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI 

Per a analitzar la implantació de recollida pneumàtica a Barcelona, s’ha dividit 

l’estudi en diferents fases: 

- En la primera fase s’han establert una sèrie de criteris urbanístics i altres per a la 

classificació de les àrees, i s’han aplicat a l’estudi del municipi. Aquesta tasca ha 

servit per a descartar les àrees on no és recomanable implantar el sistema de 

recollida pneumàtica. Igualment s’han determinat els àmbits on sí és convenient 

aquest sistema. L’àrea total que finalment s’abastaria seria de: 

ÀREA TOTAL = 3.720 Ha 

que servirien a: 

POBLACIÓ SERVIDA = 1.253.100 habitants 

- La segona fase ha consistit en la distribució dels àmbits en sectors, de manera 

que cadascun d’ells sigui un sistema complet de recollida pneumàtica. El 

repartiment ha resultat en: 

8 CENTRALS SENZILLES  +  24 CENTRALS DOBLES 
 

  Àrea Habitants Tipus Centrals 
  [Ha] [habitants] Senzilles Dobles 

A. NOVA URBANITZACIÓ 299,1 88.478 1 2 

B. CASCOS ANTICS 962,0 341.876 3 6 

C. CENTRE DE LA CIUTAT 1.288,5 466.504 1 10 

D. ZONA ALTA DE LA CIUTAT 1.169,7 356.258 3 6 
      

 TOTAL 3.719,2 1.253.115 8 24 

Taula resum de sistemes. Distribució de sectors 

 

- En la tercera fase s’ha dimensionat l’extensió de la xarxa, calculant la resta 

d’equips necessaris, a més de la central, per a servir tot l’àmbit. El resultat ha 

estat: 

Núm. VÀLVULES = 20.220 unitats 
LONGITUD DE XARXA = 431.000 m 

 

  Àrea Població 
servida Vàlvules Long. 

xarxa 
  [Ha] [habitants] [Ut.] [m] 

A. NOVA URBANITZACIÓ 299,1 88.478 1.388 31.351 

B. CASCOS ANTICS 962,0 341.876 5.529 126.954 

C. CENTRE DE LA CIUTAT 1.288,5 466.504 7.544 143.643 

D. ZONA ALTA DE LA CIUTAT 1.169,7 356.258 5.761 128.662 
      

 TOTAL 3.719,2 1.253.115 20.222 430.610 

Taula resum de dimensionament de sistemes 

 

- S’han calculat a continuació els costos totals d’inversió de les actuacions, que 

ascendeix a: 

INVERSIÓ TOTAL = 906 M€ 

 

 

  O. MECÀNICA 
  

OBRA 
CIVIL XARXA BÚSTIES 

CTRAL. TOTAL 

A. NOVA URBANITZACIÓ 17,76 13,79 20,92 8,92 61,40 

B. CASCOS ANTICS 82,97 55,86 89,84 28,77 257,44 

C. CENTRE DE LA CIUTAT 97,83 63,21 122,60 38,79 322,42 

D. ZONA ALTA DE LA CIUTAT 84,57 56,61 93,62 29,70 264,50 
       

 TOTAL 283,13 189,47 326,98 106,18 905,77 

Taula resum d’inversions en M€ 
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- Finalment, s’han calculat els costos anuals d’explotació de les actuacions: 

EXPLOTACIÓ ANUAL = 32 M€ 

 

  
COST 

FIX 
COST 
VAR. 

B.I. + 
COM 

SUB- 
TOTAL 

AMORT. TOTAL 

A. NOVA URBANITZACIÓ 1,21 0,60 0,15 1,96 0,17 2,13 

B. CASCOS ANTICS 4,88 2,51 0,59 7,99 0,62 8,61 

C. CENTRE DE LA CIUTAT 7,32 3,52 0,87 11,72 0,91 12,63 

D. ZONA ALTA DE LA CIUTAT 5,10 2,60 0,62 8,32 0,62 8,95 
        

 TOTAL 18,53 9,24 2,22 29,99 2,33 32,32 

Taula resum de costos d’explotació en M€ 

 

 



Resum del Pla Tècnic P.26 

 

   

PLA TÈCNIC 2006 DE RECOLLIDA 
PNEUMÀTICA DE RESIDUS 

5 RESUM DEL PLA TÈCNIC 

Un cop realitzats tots els estudis i càlculs necessaris, la implantació total de recollida 

pneumàtica a Barcelona, descartant les àrees de baixa població, es resumeix en les 

següents dades: 

 

 CONSOLID. 
EXISTENTS 

ACT. 
URBANÍST. 

CASCOS 
HISTÒRICS 

CENTRE 
CIUTAT 

ZONA    
ALTA TOTAL 

Àrea 1.165 Ha 300 Ha 960 Ha 1.290 Ha 1.170 Ha 4.890 Ha 

Població 324.500 hab 88.500 hab 341.900 hab 466.500 hab 356.300 hab 1.577.700 hab

Centrals 3 S + 6 D 1 S + 2 D 3 S + 6 D 1 S + 10 D 3 S + 6 D 11 S + 30 D 

Vàlvules 4.850 Ut 1.400 Ut 5.525 Ut 7.550 Ut 5.750 Ut 25.075 Ut 

Xarxa 113 km 32 km 127 km 144 km 129 km 545 km 

Inversió 156,15 M€ * 61,40 M€ 257,44 M€ 322,42 M€ 264,50 M€ 1.060 M€ 

Explotació 6,39 M€/a 2,13 M€/a 8,61 M€/a 12,63 M€/a 8,95 M€/a 38,71 M€/a 

* Inversió pendent 

 

Amb aquesta planificació es serviria: 

el 94% d’àrea urbana del municipi (5.200 Ha) 

el 48,5% de l’àrea total del municipi (10.100 Ha) 

el 98,5 % de la població (1.593.000 habitants) 

El cost total per a assolir aquest objectiu, a data d’avui, sense comptar les inversions 

ja realitzades, és: 

1.060 M€ 

I el cost anual per a explotar tots els sistemes, és: 

39 M€/any 

 



 



  

 

   

PLA TÈCNIC 2006 DE RECOLLIDA 
PNEUMÀTICA DE RESIDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1.1: TAULA 1: RESUM DE LES DADES DELS SISTEMES 
 TAULA 2: RESUM D’INVERSIONS DELS SISTEMES 
 TAULA 3: RESUM DE FONTS D’INVERSIÓ DELS SISTEMES 
 



 



PRIV. PUBL. EN ESTUDI

[Ha] [habitants eq.] [Ut] [Ut] [m]

1. VILA OLÍMPICA 187,2 48.125 515 255 20.633 55% 13% 2% 31% 0% 0%
2. SAGRERA - MAQUINISTA 136,3 36.177 296 283 14.106 11% 13% 43% 33% 0% 0%
3. DIAGONAL POBLENOU 128,0 35.909 718 90 13.583 31% 64% 5% 0% 0% 0%
4. CIUTAT VELLA - CASC ANTIC 139,6 26.973 0 232 6.785 11% 5% 16% 24% 0% 43%
5. CIUTAT VELLA - RAVAL 84,4 50.222 0 419 10.598 13% 7% 33% 47% 0% 0%
6. FÒRUM 167,0 14.903 161 77 10.920 52% 8% 15% 6% 0% 19%
7. 22@PONENT 114,4 40.250 391 253 10.202 0% 74% 0% 26% 0% 0%
8. 22@LLEVANT 139,8 50.563 324 485 15.905 0% 50% 16% 34% 0% 0%
9. SAGRERA - AVE 189,6 47.478 254 506 19.229 0% 0% 32% 65% 0% 3%

10. LESSEPS 67,4 21.375 37 301 10.486 22% 0% 11% 68% 0% 0%
11. MARINA - ZONA FRANCA 68,0 25.000 464 36 9106 0% 0% 0% 100% 0% 0%
12. BARCELONETA 41,5 16.000 0 128 3.400 0% 0% 0% 0% 100% 0%

TOTAL     1.463,2 412.973 3.160 3.066 144.953 19% 21% 16% 34% 3% 7%

TAULA 1: SITUACIÓ GENERAL. RESUM DE LES DADES DELS SISTEMES

POBLACIÓ SERVIDA
VÀLVULES

LONG. XARXA

DADES GENERALS

ÀREA

ESTAT ACTUAL DELS SECTORS

EXECUTATS EN CURS PROJECTATS PLANIFICATS DESCARTATS



XARXA CENTRAL XARXA CENTRAL XARXA CENTRAL XARXA CENTRAL XARXA CENTRAL

1. VILA OLÍMPICA 15.490.770 €               13.840.770 €              1.650.000 €             3.936.340 €             - 787.440 €                - 9.116.990 €             1.650.000 €             - -

2. SAGRERA - MAQUINISTA 19.067.639 €               18.017.639 €              1.050.000 €             3.439.490 €             - 7.003.509 €             - 7.574.640 €             1.050.000 €             - -

3. DIAGONAL POBLENOU 14.786.439 €               13.736.439 €              1.050.000 €             12.535.461 €           - 1.200.978 €             - - 1.050.000 €             - -

4. CIUTAT VELLA - CASC ANTIC 12.781.830 €               11.731.830 €              1.050.000 €             2.559.500 €             - 1.917.880 €             - 7.254.450 €             1.050.000 €             - -

5. CIUTAT VELLA - RAVAL 25.035.573 €               23.205.220 €              1.830.353 €             2.838.370 €             1.300.353 €           9.422.700 €             - 10.944.150 €           530.000 €                - -

6. FÒRUM 772.182 €                    772.182 €                   -  €                        772.182 €                - - - - - - -

7. 22@PONENT 23.322.579 €               19.338.812 €              3.983.767 €             15.256.792 €           - - 2.423.045 €           4.082.020 €             1.560.721 €             - -

8. 22@LLEVANT 29.222.606 €               26.477.605 €              2.745.002 €             15.042.827 €           - 5.405.917 €             2.503.328 €           6.028.860 €             241.673 €                - -

9. SAGRERA - AVE 33.514.812 €               29.864.812 €              3.650.000 €             - - 9.490.440 €             2.600.000 €           20.374.372 €           1.050.000 €             - -

10. LESSEPS 15.667.340 €               14.039.729 €              1.627.612 €             - - 1.414.250 €             500.000 €              6.155.759 €             1.127.612 €             6.469.720 €             -

11. MARINA - ZONA FRANCA 19.463.480 €               15.813.480 €              3.650.000 €             - - - - 15.813.480 €           3.650.000 €             - -

12. BARCELONETA 8.426.412 €                 6.806.000 €                1.620.412 €             - - - - - - 6.806.000 €             1.620.412 €           

TOTAL     217.551.662 €     193.644.517 €     23.907.145 €     56.380.962 €     1.300.353 €    36.643.114 €     8.026.374 €    87.344.721 €     12.960.006 €     13.275.720 €     1.620.412 €    

(*) El Cost Total Pendent correspon a la suma dels estats “en curs”, “projectats”, “planificats” i “en estudi”

PLANIFICATS

ESTAT ACTUAL SECTORS

TAULA 2: SITUACIÓ GENERAL. RESUM D'INVERSIONS DELS SISTEMES

14.896.132 €100.304.727 €44.669.488 €57.681.315 €

TOTAL EN ESTUDI

COST TOTAL 
PENDENT * EN CURS PROJECTATS



BIMSA BAGURSA 22@BARCELONA BSAVE URBANISME PROJS URBANS F. CIUTAT VELLA DTE. ST. MARTÍ DTE. GRÀCIA

1. VILA OLÍMPICA 15.490.770 € -  € -  € 787.440 € 3.936.340 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 10.766.990 € 30,49% 69,51%

2. SAGRERA - MAQUINISTA 19.067.639 € -  € -  € 4.479.027 € -  € 2.939.652 € -  € 3.024.320 € -  € -  € -  € 8.624.640 € 54,77% 45,23%

3. DIAGONAL POBLENOU 14.786.439 € -  € 2.013.483 € 4.529.058 € 7.193.898 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 1.050.000 € 92,90% 7,10%

4. CIUTAT VELLA - CASC ANTIC 12.781.830 € -  € -  € 655.680 € -  € -  € -  € -  € 3.821.700 € -  € -  € 8.304.450 € 35,03% 64,97%

5. CIUTAT VELLA - RAVAL 25.035.573 € 1.300.353 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 12.261.070 € -  € -  € 11.474.150 € 54,17% 45,83%

6. FÒRUM 772.182 € -  € -  € 772.182 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 100,00% 0,00%

7. 22@PONENT 23.322.579 € -  € -  € -  € 17.679.837 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 5.642.741 € 75,81% 24,19%

8. 22@LLEVANT 29.222.606 € -  € 3.575.227 € 4.948.673 € 13.970.928 € -  € -  € -  € -  € 457.244 € -  € 6.270.533 € 78,54% 21,46%

9. SAGRERA - AVE 33.514.812 € -  € -  € -  € -  € 12.090.440 € -  € -  € -  € -  € -  € 21.424.372 € 36,07% 63,93%

10. LESSEPS 15.667.340 € -  € 1.914.250 € 2.117.879 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 4.037.880 € 7.597.332 € 51,51% 48,49%

11. MARINA - ZONA FRANCA 19.463.480 € -  € -  € -  € -  € -  € 18.413.480 € -  € -  € -  € -  € 1.050.000 € 94,61% 5,39%

12. BARCELONETA 8.426.412 € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 8.426.412 € 0,00% 100,00%

217.551.662 €     1.300.353 €        7.502.960 €      18.289.938 €      42.781.004 €      15.030.092 €      18.413.480 €      3.024.320 €       16.082.770 €      457.244 €          4.037.880 €      90.631.620 €      

100% 0,60% 3,45% 8,41% 19,66% 6,91% 8,46% 1,39% 7,39% 0,21% 1,86% 41,66%

1.300.353 € 90.631.620 €

0,60% 41,66%

TAULA 3: SITUACIÓ GENERAL. RESUM DE FONTS D'INVERSIÓ DELS SISTEMES

COST TOTAL 
PENDENT

TOTAL

% ASSIGNAT
% NO 

ASSIGNAT

58,34% 41,66%

105.041.794 € 20.577.895 €

48,28% 9,46%

INVERSIONS ACTUALS

ENTITATS URBANÍSTIQUES DISTRICTES
NO ASSIGNATSUiMA



 



  

 

   

PLA TÈCNIC 2006 DE RECOLLIDA 
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ANNEX 1.2: PLÀNOLS I FITXES DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 



 







  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Vila Omímpica 85,3 21.250 340 - - - - - -

Front Marítim 16,8 4.375 70 - - - - - -

22@ Vila Olímpica 24,2 6.560 85 20 22@barcelona 2.748.040 * 1.188.300 * - 3.936.340 * 

Obertura al mar del c. Bilbao 3,5 1.250 20 0 BAGURSA 507.840 279.600 - 787.440 

Casc Antic del Poblenou 57,4 14.690 0 235 - - - 9.116.990 9.116.990 

CENTRAL EXISTENT - - - - - - - - -

CENTRAL FUTURA AMPLIACIÓ - - - - - - - 1.650.000 1.650.000 

TOTAL     187,2 48.125 515 255 3.255.880 €        1.467.900 €        10.766.990 €      15.490.770 €       20.633

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

-

10.617

1.444

2.524

529

5.519

-

ACTUACIONS
LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 
 

SISTEMA 1: VILA OLÍMPICA 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 

DOBLE (4 CICLONS / COMPACTADORS) 

2 (RESTE + F.O.) 

48.125 habitants     (770 V’s) 

   170 Ha 

   20.633 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 
SENZILLA (2 CICLONS / COMPACTS.) 

2 (RESTE + F.O.) + OPTIBAG 

25.625 habitants     (410 V’S) 

   102,1 Ha 

   24,2 Ha 

   3,5 Ha 

   57,4 Ha 

OBSERVACIONS  

ν Caldrà creuar la Ronda Litoral per a servir a l'àrea del 22@. 

ν El 2on creuament de la Ronda es pot evitar, connectant el Casc Antic amb l'obertura del Carrer Bilbao, i sacrificant les peces especials, que patiran un 

desgast prematur perquè no estan preparades per a aquest volum 

ν Caldria desdoblar la central a curt termini per a absorvir l'àrea del 22@ (no només O.M. sinó també O.C.). 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

RENFE - Colorantes (Fase 1) 5,2 4.313 69 0 - - - - -

Colonial 9,8 2.688 43 0 - - - - -

Bon Pastor 18,2 5.073 0 81 BAGURSA+PH 3.439.490 * - - 3.439.490 * 

Pg. Sta Coloma 8,5 1.500 0 24 BAGURSA 1.039.537 - - 1.039.537 

Casernes St. Andreu 13,6 6.667 107 0 PROJ. URB. 1.533.120 1.491.200 - 3.024.320 

Estació Sagrera - AVE 36,6 4.838 77 0 BSAVE 1.857.600 1.082.052 - 2.939.652 

Consolidació àmbit 1 30,1 7.525 0 120 - - - 5.135.060 5.135.060 

Consolidació àmbit 2 14,3 3.575 0 57 - - - 2.439.580 2.439.580 

CENTRAL EXISTENT - - - - - - - - -

CENTRAL FUTURA AMPLIACIÓ - - - - - - - 1.050.000 1.050.000 

TOTAL     136,3 36.177 296 282,8 7.869.747 €        2.573.252 €        8.624.640 €        19.067.639 €      14.106

-

1.597

1.935

3.311

1.573

-

1.455

1.274

2.209

752

LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

ACTUACIONS

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 
 

 

SISTEMA 2: SAGRERA MAQUINISTA 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 

DOBLE (4 CICLONS / COMPACTADORS) 

2 (RESTE + F.O.) 

36.177 habitants     (579 V’s) 

   136 Ha 

   14.106 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 
SENZILLA (2 CICLONS / COMPACTS.) 

2 (RESTE + F.O.) 

7.000 habitants     (112 V’S) 

   15,0 Ha 

   18,2 Ha 

   58,7 Ha 

   44,4 Ha 

OBSERVACIONS  

ν El desdoblament de la central queda condicionat a donar servei a Bon Pastor. 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

UA 2-3-5-6 18,8 10.880 256 0 - - - - -

Parc Diagonal Mar 17,4 3.145 74 0 - - - - -

Unions 0,0 0 0 0 - - - - -

Colonial 3,2 1.275 30 0 - - - - -

Gran Via (Poblenou) 21,6 4.875 0 78 BIMSA 2.013.483 * - - 2.013.483 * 

UA 8-12 7,2 1.836 40 3 BAGURSA 877.230 * 561.996 * - 1.439.226 * 

UA 6-7-9 6,3 1.607 35 3 BAGURSA 1.402.350 * 486.504 * - 1.888.854 * 

22@DPN 34,0 7.225 170 0 22@barcelona 3.325.440 * 2.376.600 * - 5.702.040 * 

22@DPN Peri 3 12,6 3.213 73 3 22@barcelona 476.910 * 1.014.948 * - 1.491.858 * 

UA 10 2,6 663 13 3 BAGURSA 408.750 * 176.148 * - 584.898 * 

UA 13 4,3 1.190 28 0 BAGURSA 224.640 * 391.440 * - 616.080 * 

CENTRAL EXISTENT - - - - - - - - -

CENTRAL FUTURA AMPLIACIÓ - - - - - - - 1.050.000 1.050.000 

TOTAL     128,0 35.909 718,2 90 8.728.803 €        5.007.636 €        1.050.000 €        14.786.439 €      

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

ACTUACIONS
LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

3.251

1.018

552

214

1.756

863

1.410

3.464

13.583

446

375

-

234

-

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 

SISTEMA 3: DIAGONAL - POBLENOU 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 

DOBLE (4 CICLONS / COMPACTADORS) 

2 (RESTE + F.O.) 

35.909 habitants     (808 V’s) 

   128 Ha 

   13.583 m 

ESTAT ACTUAL  

 

CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 

SENZILLA (2 CICLONS / COMPACTS.) 

2 (RESTE + F.O.) 

8.300 habitants     (139 V’S) 

   39,4 Ha 

   81,7 Ha 

   6,9 Ha 

   0,0 Ha 

OBSERVACIONS  

ν Caldrà desdoblar la central perquè es saturarà amb la connexió de la Gran Via. 

ν S'han destinat partides del Contracte d'Explotació (Consolidació) per a condicionar la xarxa existent. 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

C. Argenteria (mòbil) 3,2 1.680 0 14 - - - - -

C. Escudell. i Pl. V.Mad (mòb) 3,0 960 0 8 - - - - -

Eix Born 1,6 1.200 0 10 - - - - -

Eix Rec - Central 8,1 2.880 0 24 - - - - -

Entorns del Mercat (1) 7,4 4.080 0 34 Foment C.V. 2.559.500 * - - 2.559.500 * 

Entorns del Mercat (2) 16,1 960 0 8 Foment C.V. 1.262.200 * - - 1.262.200 * 

Vies RENFE 5,9 1.000 0 16 BAGURSA 76.800 578.880 - 655.680 * 

Consolidació àmbit 33,9 14.213 0 118 - - - 7.254.450 7.254.450 

Gòtic descartat 60,4 - - - - - - -

CENTRAL EXISTENT - - - - - - - - -

CENTRAL FUTURA AMPL. - - - - - - - 1.050.000 1.050.000 

TOTAL     139,6 26.973 0 232,4 3.898.500 €        578.880 €           8.304.450 €        12.781.830 €      6.785

-

1.115

629

2.961

450

-

-

373

315

204

738

LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

ACTUACIONS

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 

 

SISTEMA 4: CIUTAT VELLA – CASC ANTIC 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 
TIPUS DE CENTRAL: 
FRACCIONS POSSIBLES: 
CAPACITAT: 
ÀREA D’INFLUÈNCIA: 
LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 
DOBLE (4 CICLONS / COMPACTADORS) 
2 (RESTE + F.O.) 
36.000 habitants     (300 V’s) 
   140 Ha 
   6.785 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 
FRACCIONS ACTUALS: 
POBLACIÓ SERVIDA: 
ÀREA EXECUTADA: 
ÀREA EN CURS: 
ÀREA PROJECTADA: 
ÀREA RESTANT: 

 
SENZILLA (2 CICLONS / COMPACTS.) 
1 (RESTE + F.O.) + OPTIBAG 
6.720 habitants     (56 V’S) 
   15,9 Ha 
   7,4 Ha 
   22,0 Ha 
   33,9 Ha 

OBSERVACIONS  

 Tot el finançament depèn de Foment de Ciutat Vella. 
 S'ha descartat la implantació al Gòtic, i per tant 2 trams de mòbil quedaran sense unir (Escudellers i Pl. Vila Madrid). 
 La mòbil del c. Argenteria s'unirà a la xarxa general i es convertirà a fixa. 
 Hi ha possibilitat d'ampliació de l'àmbit. 
 És impossible unir la Barceloneta, per la dificultat de creuar la Ronda i les vies. 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Rbla. Raval + Pl. St. Agustí (mòbil) 3,9 3.240 0 27 - - - - -

Lleó i Lluna 2,9 2.880 0 24 - - - - -

Reina Amàlia 4,4 1.440 0 12 - - - - -

Eix Robador 5,7 2.760 0 23 Foment C.V. 2.838.370 * - - 2.838.370 * 

Hospital - Junta de Comerç 10,0 5.285 0 44 Foment C.V. 2.697.450 - - 2.697.450 

Hospital - Carretes 13,0 10.742 0 90 Foment C.V. 5.483.100 - - 5.483.100 

Arc del Teatre 4,8 2.434 0 20 Foment C.V. 1.242.150 - - 1.242.150 

Consolidació àmbit Nord 19,2 10.579 0 88 - - - 5.399.800 5.399.800 

Consolidació àmbit Sud 20,5 10.862 0 91 - - - 5.544.350 5.544.350 

CENTRAL EN EXECUCIÓ - - - - S.U. i M.A. 1.300.353 - - 1.300.353 

CENTRAL FUTURA AMPLIACIÓ - - - - - - - 530.000 530.000 

TOTAL     84,4 50.222 0 419 13.561.423 €      - 11.474.150 €      25.035.573 €      10.598

-

1.101

2.238

507

2.204

2.263

-

683

317

307

978

LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

ÀREA
POBLACIÓ 

SERVIDA
VÀLVULES

ACTUACIONS

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 

SISTEMA 5: CIUTAT  VELLA – RAVAL 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 

SENZILLA (4 CICLONS / COMPACTS.) 

2 (RESTE + F.O.) 

36.000 habitants     (300 V’s) 

   84 Ha 

   10.598 m 

ESTAT ACTUAL  

 

CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 

SENZILLA (1 CICLONS / COMPACTS.) 

1 (RESTE + F.O.) + OPTIBAG 

3.240 habitants     (27 V’S) 

   11,2 Ha 

   5,7 Ha 

   27,8 Ha 

   39,7 Ha 

OBSERVACIONS  

ν Tot el finançament depèn de Foment de Ciutat Vella.  

ν La central es saturarà abans que s'arribi a connectar tot el Raval. 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Àrea Fòrum 82,5 3.500 56 0 - - - - -

Illa del Llac 4,0 1.000 16 0 - - - - -

C2 - Front Litoral 5,7 1.938 31 0 Bagursa 268.432 * 503.750 * - 772.182 * 

Sant Adrià - Urbis 7,1 1.875 30 0 Sant Adrià - - - -

Sant Adrià - La Catalana 25,4 4.840 0 77 Sant Adrià - - - -

Consolidació àmbit 10,5 1.750 28 0 Sant Adrià - - - -

La Mina descartada 31,8 - - - - - - -

CENTRAL EXISTENT - - - - - - - - -

TOTAL     167,0 14.903 161 77 268.432 €           503.750 €           -  €                  772.182 €           10.920

1.936

700

3.350

-

3.622

427

390

495

LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

ÀREA
POBLACIÓ 

SERVIDA

VÀLVULES

ACTUACIONS

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 
 

SISTEMA 6: FÒRUM 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ROS ROCA 

“DOBLE” (2 CICLONS / COMPACTADORS) 

3 (RESTE + F.O. + 1) 

22.500 habitants     (360 V’s) 

   167 Ha 

   10.920 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 
“DOBLE” (2 CICLONS / COMPACTADORS) 

2 (RESTE + F.O.) 

4.500 habitants     (72 V’S) 

   86,5 Ha 

   12,8 Ha 

   25,4 Ha 

   10,5 Ha 

OBSERVACIONS  

ν Part del finançament prové de Sant Adrià de Besòs.  

ν El barri de la Mina s'ha descartat. 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

22@ Ponent 85,2 30.563 391 98 22@barcelona 9.790.612 * 5.466.180 * - 15.256.792 * 

Consolidació àmbit Nord 13,6 4.375 0 70 - - - 1.701.020 1.701.020 

Consolidació àmbit Sud 15,6 5.313 0 85 - - - 2.381.000 2.381.000 

CENTRAL PROJECTADA - - - - 22@barcelona 2.423.045 - - 2.423.045 

CENTRAL AMPLIACIÓ F1 (4 CICLS) - - - - - - - 1.050.000 1.050.000 

CENTRAL AMPLIACIÓ F2 (3 / 6 CICLS) - - - - - - - 510.721 510.721 

TOTAL     114,4 40.250 391 253 12.213.657 €      5.466.180 €        5.642.741 €        23.322.579 €      10.202

ÀREA
POBLACIÓ 

SERVIDA

VÀLVULES

-

8.540

587

-

1.075

-

ACTUACIONS
LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 

SISTEMA 7: 22@ PONENT 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 
FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 

DOBLE (6 CICLONS / COMPACTADORS) 
3 (RESTE + F.O. + PAPER) 

40.250 habitants     (644 V’s) 

   114 Ha 

   10.202 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 
PROJ. SIMPLE (2 CICLONS / COMPACTS) 

2 (RESTE + F.O.) 

0 habitants     (0 V’S) 

   0,0 Ha 

   85,2 Ha 

   0,0 Ha 

   29,2 Ha 

OBSERVACIONS  

ν Per ara és suficient amb una central no desdoblada, en 1era fase, que cobriria la part de 22@barcelona. 

 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Gran Via (Llevant) 23,0 7.313 0 117 BIMSA 3.575.227 * - - 3.575.227 * 

22@ Llevant 46,9 25.250 324 80 22@barcelona 6.938.080 * 4.529.520 * - 11.467.600 * 

Sud-Oest Besòs 19,1 6.750 0 108 BAGURSA 4.948.673 - - 4.948.673 

Sud-Oest Besòs - Zona Nord 3,8 1.875 0 30 DTE. ST. MARTÍ 457.244 - - 457.244 

Consolidació àmbit 47,0 9.375 0 150 - - - 6.028.860 6.028.860 

CENTRAL PROJECTADA - - - - 22@barcelona 2.503.328 - - 2.503.328 

CENTRAL AMPLIACIÓ F2 (3 CICLS) - - - - - - - 241.673 241.673 

TOTAL     139,8 50.563 324 485 18.422.553 €      4.529.520 €        6.270.533 €        29.222.606 €      15.905

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

-

2.581

5.873

3.113

597

3.741

-

ACTUACIONS
LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

 
 

 
(*) Aquesta xifra correspon al muntant global de la zona, sense distingir la part executada de la part pendent d'execució, ja que aquestes estan en contínua variació. 

SISTEMA 8: 22@ LLEVANT 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ROS ROCA 

“DOBLE” (3 CICLONS / COMPACTADORS) 

3 (RESTE + F.O. + PAPER) 

50.563 habitants     (809 V’s) 

   140 Ha 

   15.905 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 
PROJECTADA (2 CICLONS / COMPACTS) 

2 (RESTE + F.O.) 

0 habitants     (0 V’S) 

   0,0 Ha 

   69,9 Ha 

   22,9 Ha 

   47,0 Ha 

OBSERVACIONS  

ν L'explotació de la xarxa de la Gran Via dependrà de l'existència de la central (ubicació per definir). 

 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Estació Sagrera AVE 60,7 15.853 254 0 BSAVE 5.939.520 3.550.920 - 9.490.440 

Consolidació àmbit 124,1 31.625 0 506 - - - 20.374.372 20.374.372 

PERI Can Portabella descartat 4,8 - - - BAGURSA - - - -

CENTRAL EN PROJECTE - - - - BSAVE 2.600.000 - - 2.600.000 

CENTRAL FUTURA AMPLIACIÓ - - - - - - - 1.050.000 1.050.000 

TOTAL     189,6 47.478 254 506 8.539.520 €        3.550.920 €        21.424.372 €      33.514.812 €      

ACTUACIONS
LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

19.229

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

6.187

12.658

-

384

-

 
 

 
 

SISTEMA 9: SAGRERA - AVE 

ESTAT ACTUAL  

 

CENTRAL: 
FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 

PLANIFICADA (3 CICLONS / COMPACTS) 
3 (RESTE + F.O. + 1) 

0 habitants     (0 V’S) 

   0,0 Ha 

   0,0 Ha 

   60,79 Ha 

   124,1 Ha 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

PER DETERMINAR 

DOBLE (6 CICLONS / COMPACTADORS) 

3 (RESTE + F.O. + 1) 

15.853 habitants     (254 V’s)     (FASE 1) 

   190 Ha 

   18.845 m 

OBSERVACIONS  

 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Gran de Gràcia (mòbil) 14,7 2.625 - 42 - - - - -

Plaça Lesseps 7,1 1.563 0 25 BIMSA 1.414.250 - - 1.414.250 

Eixos Mitre i Travessera de Dalt 9,2 6.270 0 100 DTE. GRÀCIA 4.037.880 - - 4.037.880 

Eix Hospital Militar 3,6 1.133 0 18 BAGURSA 729.330 - - 729.330 

Farigola 6,6 2.285 37 0 BAGURSA 877.440 511.109 - 1.388.549 

Súper Illa 24,3 7.500 0 110 - - - 6.129.880 6.129.880 

Torrent de l'Olla 1,9 0 0 6 - - - 339.840 339.840 

CENTRAL O.C. EN PROJECTE - - - - BIMSA 500.000 - - 500.000 

CENTRAL O.M. PLANIFICADA - - - - - - - 1.127.612 1.127.612 

TOTAL     67,4 21.375 36,56 301 7.558.900 €        511.109 €           7.597.332 €        15.667.340 €      10.486

914

3.890

-

354

-

1.317

1.050

2.508

453

LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

ACTUACIONS

 
 

 
 

SISTEMA 10: LESSEPS 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

ENVAC 

SIMPLE (2 CICLONS / COMPACTADORS) 

2 (RESTE + F.O.) 

21.375 habitants     (338 V’s) 

   67 Ha 

   10.486 m 

ESTAT ACTUAL  

 

CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 
POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

PROJECTADA (2 CICLONS / COMPACTS.) 

2 (RESTE + F.O.) 

2.625 habitants     (42 V’s) 
   14,7 Ha 

   0,0 Ha 

   7,1 Ha 

   45,6 Ha 

OBSERVACIONS  

 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Marina Zona Franca 68,0 25.000 464 36 URBANISME 9.326.760 6.486.720 - 15.813.480 

CENTRAL PLANIFICADA - - - - URBANISME 2.600.000 - - 2.600.000 

CENTRAL FUTURA AMPLIACIÓ - - - - - - - 1.050.000 1.050.000 

TOTAL     68,0 25.000 464 36 11.926.760 €      6.486.720 €        1.050.000 €        19.463.480 €      9.106

NO ASSIGNAT TOTAL

9.106

-

ACTUACIONS
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS

-

LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€]

[m]

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

 
 

 
 

SISTEMA 11: MARINA ZONA FRANCA 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

PER DETERMINAR 

DOBLE (4 CICLONS / COMPACTADORS) 

2 (RESTE + F.O.) 

25.000 habitants     (500 V’s) 

   68 Ha 

   9.106 m 

ESTAT ACTUAL  

 
CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 

ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 
PLANIFICADA (2 CICLONS / COMPACTS) 

2 (RESTE + F.O.) 

0 habitants     (0 V’S) 

   0,0 Ha 

   0,0 Ha 

   0,0 Ha 

   68,0 Ha 

OBSERVACIONS  

 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS





  
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIV. PUBL.

[Ha] [habitants] [Ut] [Ut]

Barceloneta 41,5 16.000 - 128 - - - 6.806.000 6.806.000 

CENTRAL EN ESTUDI - - - - - - - 1.620.412 1.620.412 

TOTAL     41,5 16.000 0 128 -  €                  -  €                  8.426.412 €        8.426.412 €        

3.400

-

3.400

ÀREA
POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVULES

ACTUACIONS
LONG. 
XARXA

INVERSIÓ [€] 

[m]
ENTITATS MUNICIPALS PRIVATS NO ASSIGNAT TOTAL

 
 

 
 
 
 

SISTEMA 12: BARCELONETA 

DADES GENERALS  

TECNOLOGIA: 

TIPUS DE CENTRAL: 

FRACCIONS POSSIBLES: 

CAPACITAT: 

ÀREA D’INFLUÈNCIA: 

LONG. TOTAL CANONADA: 

PER DETERMINAR 

SENZILLA (1 CICLÓ / COMPACTADOR) 

1 (RESTE + F.O.) + OPTIBAG  

16.000 habitants     (128 V’s) 

   42 Ha 

   3.400 m 

ESTAT ACTUAL  

 

CENTRAL: 

FRACCIONS ACTUALS: 

POBLACIÓ SERVIDA: 

ÀREA EXECUTADA: 

ÀREA EN CURS: 
ÀREA PROJECTADA: 

ÀREA RESTANT: 

 

EN ESTUDI (1 CICLÓ / COMPACTADOR) 

2 (RESTE + F.O.) 

0 habitants     (0 V’S) 

   0,0 Ha 

   0,0 Ha 
   0,0 Ha 

   41,5 Ha 

OBSERVACIONS  

 

EXECUTAT, EN SERVEI

EXECUTAT, PENDENT DE 
POSADA EN MARXA

EN CURS D'EXECUCIÓ

PROJECTAT

PLANIFICAT

EN ESTUDI DE VIABILITAT

INVIABLE / DESCARTAT A
MIG TERMINI

LLEGENDA DE COLORS
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 ANNEX 2.1: TAULA 1: SISTEMES. DISTRIBUCIÓ DE SECTORS 
  TAULA 2: DIMENSIONAMENT DE SISTEMES 
  TAULA 3: INVERSIONS 
  TAULA 4: COSTOS D’EXPLOTACIÓ 
 



 



24.000,00

ÀREA DENSITAT HABITANTS

[Ha] [habs/Ha] [habitants] ÀMBIT TOTAL ÀMBIT TOT.

1.09 SAGRERA - AVE

Sant Andreu 189,60 250,41 47.478 1,98 447.478 47.478 1,98 1,98

1.11 MARINA - ZONA FRANCA

Sants - Montjuïc 68,00 450,00 25.000 1,04 225.000 25.000 1,04 1,04

1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA

Ciutat Vella 41,50 385,54 16.000 0,67 116.000 16.000 0,67 0,67

2.01 POBLESEC

10 Poblesec 73,98 530,40 39.239 1,63 339.239 39.239 1,63 1,63

2.02 SANTS-LES CORTS - Estació

15 Sants 69,18 412,87 28.562 1,19

16 Les Corts 42,38 350,00 14.833 0,62

2.03 SANTS-LES CORTS - Esquerra

15 Sants 79,13 412,87 32.670 1,36

16 Les Corts 37,33 221,18 8.257 0,34

2.04 SANTS-LES CORTS - Hostafrancs

15 Sants 41,41 412,87 17.097 0,71

14 Hostafrancs 90,20 323,50 29.180 1,22

2.05 SARRIÀ

19 Sarrià 75,72 300,00 22.716 0,95 222.716 0,95

19 Sarrià 38,35 250,00 9.588 0,40

18 Sant Gervasi 38,35 250,00 9.588 0,40

2.06 GRÀCIA - Dreta

21 Gràcia 55,16 429,03 23.665 0,99 223.665 23.665 0,99 0,99

2.07 GRÀCIA - Esquerra

21 Gràcia 62,60 429,03 26.857 1,12 226.857 26.857 1,12 1,12

2.08 HORTA

24 Horta 57,65 250,00 14.413 0,60

24 Horta 28,83 350,00 10.089 0,42

24 Horta 11,65 400,00 4.660 0,19 44.660 0,19

2.09 SANT ANDREU

31 Sant Andreu 125,37 302,15 37.881 1,58 337.881 1,58

29 Sagrera 34,68 362,78 12.581 0,52 112.581 0,52

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra baixa

5 St. Antoni 52,40 474,60 24.869 1,04

6 Esquerra 50,41 386,33 19.475 0,81

15 Sants 0,00 323,50 0 0,00

3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat

5 St. Antoni 27,41 474,60 13.009 0,54

6 Esquerra 67,17 386,33 25.950 1,08

3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan

8 Fort Pienc 63,24 330,15 20.879 0,87

7 Dreta 78,81 199,42 15.716 0,65

3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic

6 Esquerra 99,88 386,33 38.586 1,61

16 Les Corts 14,06 350,00 4.921 0,21

3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra alta

6 Esquerra 40,61 386,33 15.689 0,65

7 Dreta 29,95 199,42 5.973 0,25

18 St. Gervasi 19,10 350,00 6.685 0,28

18 St Gervasi 54,81 350,00 19.184 0,80 119.184 0,80

3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta alta

7 Dreta 67,84 199,42 13.529 0,56

9 Sgda. Família 25,33 500,18 12.670 0,53

21 Gràcia 20,29 400,00 8.116 0,34

TAULA 1: DISTRIBUCIÓ DE SECTORS

CENTRAL
CENTRALHABITANTS

50.462 2,10

1,62

36.595 1,52 1,52

1,6238.959

1,851,8544.344

1,18
47.530 1,98

34.314

1,02

44.344

34.314

36.595

38.959

28.346

43.395

43.507

19.175
41.891

24.503

1,43 1,43

43.507 1,81

43.395 1,81 1,81

1,81

29.163 1,22

0,80
1,75

40.927 40.927 1,71 1,71

46.277 46.277 1,93 1,93

3.07 EIXAMPLE 7 - Sagrada Família

21 Gràcia 14,00 400,00 5.600 0,23

23 Guinardó 33,99 440,40 14.969 0,62

9 Sgda. Família 28,95 500,18 14.480 0,60

3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc

9 Sgda. Família 49,62 500,18 24.819 1,03

8 Fort Pienc 29,96 330,15 9.891 0,41

3.09 VERNEDA

38 Verneda 78,16 303,24 23.701 0,99

37 Clot 0,00 456,50 0 0,00

3.10 CLOT

38 Verneda 25,54 303,24 7.745 0,32

37 Clot 60,64 456,50 27.682 1,15

29 Sagrera 29,70 362,78 10.775 0,45 110.775 0,45

3.11 CLOT - SAGRERA

37 Clot 82,22 456,50 37.533 1,56 337.533 1,56

29 Sagrera 28,13 362,78 10.205 0,43 110.205 0,43

3.12 ZONA FRANCA - Extensió

12 Zona Franca Planificada 68,00 450,00 34.155 1,42 334.155 1,42

12 Zona Franca ampl. 56,40 277,02 15.624 0,65 115.624 0,65

3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius

34 Fort Pius 40,02 281,72 11.274 0,47 111.274 11.274 0,47 0,47

3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere

3 Ciutat Vella 19,87 350,00 6.956 0,29 66.956 6.956 0,29 0,29

4.01 LES CORTS - PEDRALBES

16 Les Corts 48,89 221,18 10.813 0,45

17 Pedralbes 33,40 47,54 1.588 0,07

18 Sant Gervasi 52,23 250,00 13.058 0,54

4.02 SANT GERVASI

18 Sant Gervasi 142,42 300,00 42.726 1,78 442.726 42.726 1,78 1,78

4.03 VALLACARCA SUD - La Salut + Guinardó

22 Vallcarca 1 24,58 200,00 4.916 0,20

22 Vallcarca 2 12,25 350,00 4.288 0,18

23 Guinardó 1 (22-24) 90,19 440,40 39.720 1,65

4.04 VALLCARCA NORD - Horta

22 Vallcarca 1 4,32 200,00 864 0,04

22 Vallcarca 2 18,67 350,00 6.535 0,27

24 Horta 156,55 256,74 40.193 1,67

4.05 SANT ANDREU - Congrés

23 Guinardó 2 (30) 38,30 440,40 16.867 0,70

30 Congrés 40,37 336,71 13.593 0,57

26 Vilapicina 45,47 384,01 17.461 0,73

4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA

26 Vilapicina Alta (dens baixa) 14,22 307,20 4.368 0,18

26 Vilapicina Baixa (dens alta) 15,00 460,80 6.912 0,29

27 Roquetes Alta (dens baixa) 130,88 243,23 31.833 1,33

27 Roquetes Baixa (dens alta) 0,00 364,83 0 0,00

4.07 VILAPICINA

26 Vilapicina Alta (dens baixa) 48,33 307,20 14.845 0,62

26 Vilapicina Baixa (dens alta) 47,55 460,80 21.909 0,91

27 Roquetes Baixa (dens alta) 35,27 364,83 12.868 0,54

4.08 VERDUM

27 Roquetes Alta (dens baixa) 13,47 243,23 3.276 0,14

27 Roquetes Baixa (dens alta) 60,96 364,83 22.241 0,93

4.09 TRINITAT

27 Roquetes 54,26 291,88 15.837 0,66

33 Trinitat Vella 42,08 226,88 9.547 0,40

49.779 2,07

47.591 47.591

25.517 25.517 1,06

25.385 25.385

47.921 47.921 2,00 2,00

48.923 48.923 2,04 2,04

0,9923.701 23.701 0,99

34.710

47.738 1,99

35.427
46.201

1,48
1,93

34.710

35.049

1,45

35.049

1,45

1,46 1,46

49.622 49.622 2,07 2,07

43.114 43.114 1,80 1,80

25.459 25.459 1,06 1,06

1,06 1,06

1,98 1,98

1,06



[Ha] [habitants] [Ut] [m] [Ha] [habitants] [Ut] [m] [Ha] [habitants] [Ut] [m]

1.09 SAGRERA - AVE 189,6 47.478 760 18.845 - - - - 189,6 47.478 760 18.845

1.11 MARINA - ZONA FRANCA 68,0 25.000 500 9.106 - - - - 68,0 25.000 500 9.106

1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 41,5 16.000 128 3.400 - - - - 41,5 16.000 128 3.400

299,1 88.478 1.388 31.351 0,0 0 0 0 299,1 88.478 1.388 31.351

2.01 POBLESEC 74,0 39.239 635 9.987 - - - - 74,0 39.239 635 9.987

2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 111,6 43.395 702 15.061 - - - - 111,6 43.395 702 15.061

2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 116,5 40.927 662 12.811 - - - - 116,5 40.927 662 12.811

2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 131,6 46.277 748 17.767 - - - - 131,6 46.277 748 17.767

2.05 SARRIÀ 75,7 22.716 367 10.222 76,7 19.175 310 10.355 152,4 41.891 677 20.577

2.06 GRÀCIA 1 - Dreta 55,2 23.665 383 7.447 - - - - 55,2 23.665 383 7.447

2.07 GRÀCIA 2 - Esquerra 62,6 26.857 434 8.451 - - - - 62,6 26.857 434 8.451

2.08 HORTA 86,5 24.503 396 11.675 11,7 4.660 75 1.573 98,1 29.163 472 13.248

2.09 SANT ANDREU 125,4 37.881 613 16.925 34,7 12.581 203 4.682 160,1 50.462 816 21.607

838,9 305.460 4.940 110.345 123,0 36.416 589 16.609 962,0 341.876 5.529 126.954

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 102,8 44.344 717 11.309 - - - - 102,8 44.344 717 11.309

3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 94,6 38.959 630 10.404 - - - - 94,6 38.959 630 10.404

3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 142,1 36.595 592 15.626 - - - - 142,1 36.595 592 15.626

3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 113,9 43.507 704 12.533 - - - - 113,9 43.507 704 12.533

3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 89,7 28.346 458 9.863 54,8 19.184 310 6.029 144,5 47.530 769 15.892

3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 113,5 34.314 555 12.481 - - - - 113,5 34.314 555 12.481

3.07 EIXAMPLE 7 - Sagrada Família 76,9 35.049 567 8.463 - - - - 76,9 35.049 567 8.463

3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 79,6 34.710 561 8.754 - - - - 79,6 34.710 561 8.754

3.09 VERNEDA 78,2 23.701 383 8.598 - - - - 78,2 23.701 383 8.598

3.10 CLOT 86,2 35.427 573 9.480 29,7 10.775 174 3.267 115,9 46.201 747 12.747

3.11 CLOT - SAGRERA 82,2 37.533 607 9.044 28,1 10.205 165 3.094 110,4 47.738 772 12.139

3.12 ZONA FRANCA - Extensió - - - - 56,4 15.624 253 7.614 56,4 15.624 253 7.614

3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius - - - - 40,0 11.274 182 4.402 40,0 11.274 182 4.402

3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere - - - - 19,9 6.956 112 2.683 19,9 6.956 112 2.683

1.059,6 392.487 6.347 116.554 228,9 74.017 1.197 27.089 1.288,5 466.504 7.544 143.643

4.01 LES CORTS - PEDRALBES 134,5 25.459 412 14.797 - - - - 134,5 25.459 412 14.797

4.02 SANT GERVASI 142,4 42.726 691 15.666 - - - - 142,4 42.726 691 15.666

4.03 VALLACARCA SUD - La Salut + Guinardó 127,0 48.923 791 13.972 - - - - 127,0 48.923 791 13.972

4.04 VALLCARCA NORD - Horta 179,5 47.591 770 19.749 - - - - 179,5 47.591 770 19.749

4.05 SANT ANDREU - Congrés 124,1 47.921 775 13.655 - - - - 124,1 47.921 775 13.655

4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 160,1 43.114 697 17.611 - - - - 160,1 43.114 697 17.611

4.07 VILAPICINA 131,1 49.622 802 14.425 - - - - 131,1 49.622 802 14.425

4.08 VERDUM 74,4 25.517 413 8.188 - - - - 74,4 25.517 413 8.188

4.09 TRINITAT 96,3 25.385 411 10.597 - - - - 96,3 25.385 411 10.597

1.169,7 356.258 5.761 128.662 0,0 0 0 0 1.169,7 356.258 5.761 128.662

TOTAL     3.367,3 1.142.682 18.436 386.912 352,0 110.433 1.786 43.699 3.719,2 1.253.115 20.222 430.610

TAULA 2: DIMENSIONAMENT DE SISTEMES

TOTAL

ÀREA
POBLACIÓ 

SERVIDA
VÀLVS.

LONG.     
XARXA

POBLACIÓ 
SERVIDA

VÀLVS.
LONG.     
XARXA

DADES GENERALS

ÀREA

POSSIBLES AMPLIACIONS

ÀREA
POBLACIÓ 

SERVIDA
VÀLVS.

LONG. 
XARXA



COST EC.

OBRA CIVIL OBRA CIVIL

URBANITZACIÓ XARXA BÚSTIES URBANITZACIÓ XARXA BÚSTIES

1.09 SAGRERA - AVE 9.799.400 €            8.291.800 €             11.773.420 €           2.600.000 €          32.464.620 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     32.464.620 €           

1.11 MARINA - ZONA FRANCA 4.735.120 €            4.006.640 €             7.071.720 €             3.650.000 €          19.463.480 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     19.463.480 €           

1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 3.230.000 €            1.496.000 €             2.080.000 €             1.620.412 €          8.426.412 €             -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     8.426.412 €             

17.764.520 €          13.794.440 €           20.925.140 €           7.870.412 €          60.354.512 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     60.354.512 €           

2.01 POBLESEC 7.139.387 €            4.394.412 €             10.311.636 €           3.650.000 €          25.495.435 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     25.495.435 €           

2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 9.983.630 €            6.626.664 €             11.403.887 €           3.650.000 €          31.664.181 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     31.664.181 €           

2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 8.691.219 €            5.636.664 €             10.755.243 €           3.650.000 €          28.733.126 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     28.733.126 €           

2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 11.534.033 €          7.817.634 €             12.161.066 €           3.650.000 €          35.162.733 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     35.162.733 €           

2.05 SARRIÀ 6.442.105 €            4.497.768 €             5.969.550 €             2.290.000 €          19.199.423 €           6.335.291 €          4.555.980 €          5.039.009 €          1.360.000 €        17.290.280 €         36.489.704 €           

2.06 GRÀCIA 1 - Dreta 5.045.872 €            3.276.504 €             6.219.016 €             2.290.000 €          16.831.392 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     16.831.392 €           

2.07 GRÀCIA 2 - Esquerra 5.726.461 €            3.718.440 €             7.057.839 €             2.290.000 €          18.792.740 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     18.792.740 €           

2.08 HORTA 7.286.064 €            5.136.912 €             6.439.069 €             2.290.000 €          21.152.045 €           1.048.935 €          692.010 €             1.224.604 €          -  €                  2.965.549 €           24.117.594 €           

2.09 SANT ANDREU 10.679.595 €          7.446.978 €             9.954.650 €             2.600.000 €          30.681.223 €           3.058.480 €          2.059.992 €          3.306.223 €          1.050.000 €        9.474.695 €           40.155.917 €           

72.528.367 €          48.551.976 €           80.271.956 €           26.360.000 €        227.712.299 €         10.442.706 €        7.307.982 €          9.569.836 €          2.410.000 €        29.730.524 €         257.442.823 €         

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 8.079.894 €            4.976.004 €             11.653.167 €           3.650.000 €          28.359.065 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     28.359.065 €           

3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 7.342.060 €            4.577.672 €             10.237.945 €           3.650.000 €          25.807.677 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     25.807.677 €           

3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 9.940.125 €            6.875.220 €             9.616.814 €             3.650.000 €          30.082.159 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     30.082.159 €           

3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 8.674.979 €            5.514.648 €             11.433.295 €           3.650.000 €          29.272.922 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     29.272.922 €           

3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 6.534.348 €            4.339.544 €             7.449.190 €             2.600.000 €          20.923.082 €           4.086.505 €          2.652.804 €          5.041.243 €          1.050.000 €        12.830.552 €         33.753.633 €           

3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 8.191.667 €            5.491.464 €             9.017.451 €             3.650.000 €          26.350.582 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     26.350.582 €           

3.07 EIXAMPLE 7 - Sagrada Família 6.139.186 €            3.723.896 €             9.210.665 €             3.650.000 €          22.723.747 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     22.723.747 €           

3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 6.273.370 €            3.851.672 €             9.121.519 €             3.650.000 €          22.896.562 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     22.896.562 €           

3.09 VERNEDA 5.646.174 €            3.782.944 €             6.228.462 €             2.290.000 €          17.947.580 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     17.947.580 €           

3.10 CLOT 6.686.433 €            4.171.112 €             9.309.857 €             2.600.000 €          22.767.402 €           2.233.186 €          1.437.480 €          2.831.454 €          -  €                  6.502.120 €           29.269.523 €           

3.11 CLOT - SAGRERA 6.564.390 €            3.979.448 €             9.863.431 €             2.600.000 €          23.007.269 €           2.115.136 €          1.361.492 €          2.681.778 €          1.050.000 €        7.208.406 €           30.215.675 €           

3.12 ZONA FRANCA - Extensió -  €                       -  €                        -  €                       -  €                    -  €                       4.734.126 €          3.350.160 €          4.105.840 €          1.050.000 €        13.240.125 €         13.240.125 €           

3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius -  €                       -  €                        -  €                       -  €                    -  €                       2.848.280 €          1.936.968 €          2.962.815 €          -  €                  7.748.063 €           7.748.063 €             

3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere -  €                       -  €                        -  €                       -  €                    -  €                       1.740.033 €          1.180.456 €          1.827.853 €          -  €                  4.748.342 €           4.748.342 €             

80.072.627 €          51.283.624 €           103.141.796 €         35.640.000 €        270.138.046 €         17.757.266 €        11.919.360 €        19.450.982 €        3.150.000 €        52.277.608 €         322.415.655 €         

4.01 LES CORTS - PEDRALBES 8.957.131 €            6.510.768 €             6.690.339 €             2.600.000 €          24.758.238 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     24.758.238 €           

4.02 SANT GERVASI 10.265.347 €          6.893.128 €             11.227.989 €           3.650.000 €          32.036.464 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     32.036.464 €           

4.03 VALLACARCA SUD - La Salut + Guin. 9.691.811 €            6.147.768 €             12.856.580 €           3.650.000 €          32.346.159 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     32.346.159 €           

4.04 VALLCARCA NORD - Horta 12.629.890 €          8.689.736 €             12.506.504 €           3.650.000 €          37.476.130 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     37.476.130 €           

4.05 SANT ANDREU - Congrés 9.477.380 €            6.008.376 €             12.593.248 €           3.650.000 €          31.729.005 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     31.729.005 €           

4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 11.295.763 €          7.748.743 €             11.329.910 €           3.650.000 €          34.024.416 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     34.024.416 €           

4.07 VILAPICINA 9.962.113 €            6.347.176 €             13.040.122 €           3.650.000 €          32.999.411 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     32.999.411 €           

4.08 VERDUM 5.522.986 €            3.602.509 €             6.705.646 €             2.600.000 €          18.431.141 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     18.431.141 €           

4.09 TRINITAT 6.769.550 €            4.662.856 €             6.670.812 €             2.600.000 €          20.703.218 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     20.703.218 €           

84.571.971 €          56.611.060 €           93.621.150 €           29.700.000 €        264.504.181 €         -  €                    -  €                    -  €                    -  €                  -  €                     264.504.181 €         

TOTAL     254.937.485 €       170.241.100 €       297.960.042 €       99.570.412 €      822.709.038 €       28.199.972 €      19.227.342 €      29.020.818 €      5.560.000 €      82.008.132 €       904.717.171 €       

TAULA 3: INVERSIONS NECESSÀRIES PER SECTORS

COST ECONÒMIC INICIAL

OBRA MECÀNICA
CENTRAL TOTAL TOTAL

COST ECONÒMIC POSSIBLES AMPLIACIONS

OBRA MECÀNICA
CENTRAL TOTAL



COST FIX C, VARIABLE B.I. + COMUNIC. TOTAL

1.09 SAGRERA - AVE 680.508 €             343.986 €             81.960 €               1.106.454 €          83.144 €         1.189.598 €          

1.11 MARINA - ZONA FRANCA 340.254 €             179.648 €             41.592 €               561.495 €             41.572 €         603.067 €             

1.12 CIUTAT VELLA - BARCELONETA 193.714 €             75.535 €               21.540 €               290.789 €             41.572 €         332.361 €             

1.214.477 €          599.169 €             145.092 €             1.958.738 €          166.288 €       2.125.026 €          

2.01 POBLESEC 607.238 €             296.140 €             72.270 €               975.648 €             83.144 €         1.058.792 €          

2.02 SANTS - LES CORTS - Estació 680.508 €             321.785 €             80.183 €               1.082.477 €          83.144 €         1.165.621 €          

2.03 SANTS - LES CORTS - Esquerra 607.238 €             306.474 €             73.097 €               986.810 €             83.144 €         1.069.954 €          

2.04 SANTS - LES CORTS - Hostafrancs 680.508 €             339.393 €             81.592 €               1.101.493 €          83.144 €         1.184.637 €          

2.05 SARRIÀ 607.238 €             312.216 €             73.556 €               993.011 €             83.144 €         1.076.155 €          

2.06 GRÀCIA 1 - Dreta 340.254 €             173.141 €             41.072 €               554.467 €             41.572 €         596.039 €             

2.07 GRÀCIA 2 - Esquerra 340.254 €             192.663 €             42.633 €               575.550 €             41.572 €         617.122 €             

2.08 HORTA 340.254 €             207.208 €             43.797 €               591.259 €             41.572 €         632.831 €             

2.09 SANT ANDREU 680.508 €             365.421 €             83.674 €               1.129.604 €          83.144 €         1.212.748 €          

4.884.003 €          2.514.442 €          591.876 €             7.990.320 €          623.580 €       8.613.900 €          

3.01 EIXAMPLE 1 - Esquerra Baixa 680.508 €             327.527 €             80.643 €               1.088.678 €          83.144 €         1.171.822 €          

3.02 EIXAMPLE 2 - Universitat 607.238 €             294.226 €             72.117 €               973.581 €             83.144 €         1.056.725 €          

3.03 EIXAMPLE 3 - Tetuan 607.238 €             279.681 €             70.954 €               957.872 €             83.144 €         1.041.016 €          

3.04 EIXAMPLE 4 - Clínic 680.508 €             322.551 €             80.245 €               1.083.304 €          83.144 €         1.166.448 €          

3.05 EIXAMPLE 5 - Esquerra Alta 680.508 €             347.431 €             82.235 €               1.110.175 €          83.144 €         1.193.319 €          

3.06 EIXAMPLE 6 - Dreta Alta 533.968 €             265.518 €             63.959 €               863.445 €             83.144 €         946.589 €             

3.07 EIXAMPLE 7 - Sagrada Família 607.238 €             270.111 €             70.188 €               947.538 €             83.144 €         1.030.682 €          

3.08 EIXAMPLE 8 - Fort Pienc 533.968 €             267.815 €             64.143 €               865.926 €             83.144 €         949.070 €             

3.09 VERNEDA 340.254 €             173.141 €             41.072 €               554.467 €             41.572 €         596.039 €             

3.10 CLOT 680.508 €             339.010 €             81.561 €               1.101.080 €          83.144 €         1.184.224 €          

3.11 CLOT - SAGRERA 680.508 €             348.579 €             82.327 €               1.111.415 €          83.144 €         1.194.559 €          

3.12 ZONA FRANCA - Extensió 266.984 €             123.381 €             31.229 €               421.594 €             41.572 €         463.166 €             

3.13 SANT MARTÍ - Fort Pius 230.349 €             96.204 €               26.124 €               352.678 €             -  €              352.678 €             

3.14 CIUTAT VELLA - Ronda St. Pere 193.714 €             69.410 €               21.050 €               284.174 €             -  €              284.174 €             

7.323.495 €          3.524.585 €          867.846 €             11.715.927 €        914.584 €       12.630.511 €        

4.01 LES CORTS - PEDRALBES 340.254 €             184.242 €             41.960 €               566.456 €             41.572 €         608.028 €             

4.02 SANT GERVASI 680.508 €             317.575 €             79.847 €               1.077.930 €          83.144 €         1.161.074 €          

4.03 VALLACARCA SUD - La Salut + Guinardó 680.508 €             355.852 €             82.909 €               1.119.269 €          83.144 €         1.202.413 €          

4.04 VALLCARCA NORD - Horta 680.508 €             347.814 €             82.266 €               1.110.588 €          83.144 €         1.193.732 €          

4.05 SANT ANDREU - Congrés 680.508 €             349.728 €             82.419 €               1.112.655 €          83.144 €         1.195.799 €          

4.06 TURÓ DE LA PEIRA - GUINEUETA 680.508 €             319.871 €             80.030 €               1.080.410 €          83.144 €         1.163.554 €          

4.07 VILAPICINA 680.508 €             360.062 €             83.246 €               1.123.817 €          83.144 €         1.206.961 €          

4.08 VERDUM 340.254 €             184.624 €             41.990 €               566.869 €             41.572 €         608.441 €             

4.09 TRINITAT 340.254 €             183.859 €             41.929 €               566.042 €             41.572 €         607.614 €             

5.103.813 €          2.603.627 €          616.595 €             8.324.035 €          623.580 €       8.947.615 €          

TOTAL     18.525.788 €      9.241.823 €        2.221.409 €        29.989.020 €      2.328.032 €  32.317.052 €        

TAULA 4: COSTOS ANUALS D'EXPLOTACIÓ PER SECTORS

COST EXPLOTACIÓ ANUAL
AMORTITZ. TOTAL
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