



BIMSA acorda resoldre el contracte de les obres del túnel de les Glòries i treure a concurs un nou projecte

L'objectiu és que en un període de vuit mesos l'Ajuntament completi la tramitació d'un projecte nou que s'adapti a la realitat actual i es puguin reprendre les obres amb una total garantia de seguretat

El Govern municipal ha pres la decisió des del rigor i la transparència després d'analitzar informes tècnics i jurídics que assenyalen un retard en les obres imputable a la constructora, irrecuperable i que impossibilita executar el túnel en els terminis previstos

El Consell d'Administració de Barcelona d'Infraestructures Municipals SA (BIMSA) ha acordat aquest dilluns resoldre el contracte de les obres del túnel de la plaça de les Glòries i iniciar els tràmits licitar un nou projecte que s'adeqüi a la realitat actual i determini un calendari real i assumible i un pressupost que faci viable l'actuació.

Aquesta determinació s'ha pres després d'analitzar els resultats dels informes tècnics i jurídics que es van encarregar un cop conegudes les conclusions de l'auditoria sobre les obres del túnel viari d'aquest espai, realitzada per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Els informes han analitzat en profunditat alguns dels supòsits que es detallaven en el marc de l'auditoria, referents als endarreriments en els treballs. En base a això, assenyalen una sèrie de circumstàncies que impacten negativament en la possibilitat d'execució del contracte actual, que es va impulsar i desenvolupar durant l'anterior mandat.

També es constata la necessitat d'adaptar l'obra a la realitat existent. Cal apuntar que els serveis tècnics assenyalen que aquest és un moment adient per aturar i adaptar el projecte sense posar-ne en risc la seguretat – ja s'han realitzat les pantalles i els pous i l'obra està estable–, mentre que fer-ho en una fase posterior de l'obra seria imprudent.

Tenint en compte aquestes circumstàncies, i després de sotmetre la decisió a debat en una sessió extraordinària de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el Consell d'Administració de Bimsa ha donat el vistiplau a resoldre el contracte actual, subscrit entre Bimsa i la unió temporal d'empreses formada per les empreses Romero Gamero, SAU; Benito Arnó e Hijos, SAU; Copisa Constructora Pirenaica, SA i Comsa, SAU.

En una atenció als mitjans, la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que l'acord pres en el consell d'administració es comunicarà ara a la constructora i a partir d'aquí es desenvoluparan les actuacions pertinents. Sanz ha recordat que era molt important que amb la informació que s'ha donat, tothom tingué coneixement de quina era la decisió que s'havia de prendre "per garantir el millor desenvolupament de les obres de Glòries, perquè aquesta obra no es converteixi en una Sagrera 2 i perquè realment puguem tancar aquest forat de la ciutat el més aviat possible". La tinenta d'alcaldia ha afirmat que s'ha d'assegurar que en aquest espai hi hagi un parc públic i tots els equipaments previstos, que és el que va motivar des del principi el Compromís de Glòries.

La resolució del contracte ve avalada pels serveis jurídics municipals, i se sustenta en el fet que existeix un retard en les obres imputable al contractista que impossibilita finalitzar-les en els terminis previstos i, a més, es conclou que aquest retard és irrecuperable i impossibilita finalitzar els treballs en els terminis establerts.

Ara, el Govern municipal iniciarà les tasques per redactar un nou projecte i dur a terme el procediment administratiu corresponent –aprovació, licitació i adjudicació– per tal que, en un període de vuit mesos, es puguin reprendre les obres. L'objectiu final és que els treballs estiguin aturats el mínim temps possible i tirar endavant amb total garantia de seguretat l'obra, d'una enorme complexitat i elevat cost i situada en un punt estratègic de la ciutat.