

Les obres que estan previstes executar a la ciutat per part de les diferents administracions i operadors municipals afecten en diversos graus a la xarxa viària de la ciutat. Els projectes constructius d'aquestes obres preveuen fases en les que l'afectació al trànsit és, de forma obligada, major que durant la resta de l'execució de l'actuació. Tanmateix, és un fet constatat que durant les setmanes dels mesos d'estiu, el trànsit a la ciutat es veu reduït de forma sensible, especialment entre la segona i la quarta setmanes del mes d'agost.

La Comissió d'obres i circulació de l'Ajuntament ha analitzat les sol·licituds d'afectacions a la xarxa viària del conjunt del projectes que actualment s'estan executant a la ciutat i com a resultat ha elaborat l'informe que preveu el conjunt d'afectacions al trànsit per motiu de les obres a tota la ciutat. Aquest informe preveu les dates d'inici i final de cada una d'aquestes fases d'obres i l'afectació en superfície màxima permesa en cada cas.

Les fases d'aquestes obres han estat concentrades temporalment per tal d'assegurar que a partir del mes de setembre, i especialment a partir del moment de l'inici del curs escolar aquestes obres hagin tornat reobrir al transit la gran majoria de les afectacions viàries.

Les empreses constructores han rebut els permisos municipals per a realitzar les ocupacions de la via pública condicionats al compliment estricte de les indicacions específiques per a cada cas.

Com a resultat d'aquest procés, el Govern municipal presenta la següent

MESURA DE GOVERN

L'execució de les obres a la via pública durant els mesos d'estiu respectaran puntualment els límits territorials que hagin estat aprovats per la Comissió d'Obres i Circulació d'aquest Ajuntament.

El calendari d'afectacions a la via pública aprovat serà també respectat de forma estricta i en qualsevol cas, la seva variació haurà de ser aprovada per la pròpia Comissió.

La concentració d'afectacions al transit que s'autoritzen durant les setmanes d'estiu per la reducció del trànsit rodat ha d'estar compensada pel compliment estricte del manual de Qualitat de les Obres de l'Ajuntament i una aplicació exhaustiva de la Normativa de Comunicació de les Obres. La informació de les diferents afectacions de la via pública als ciutadans de l'entorn de les obres, als conductors, als usuaris dels transports públics i a la ciutadania en general a través dels mitjans de comunicació que contemple les esmentades normatives, hauran de ser complides rigorosament.

Les actuacions més significatives que han de contemplar aquesta mesura són les següents:

1.- Renovació de paviments: més de 200.000 m2 de nova pavimentació.

Durant els mesos d'estiu es preveuen actuacions que permetran asfaltar un total de 201.238 m2, dels quals el 80% corresponen a paviment sonoreductor.

DISTRICTE	CARRER	TRAM	ASFALTAT NORMAL (m2)	SONOREDUCTOR (m2)
EIXAMPLE	Consell de Cent	Marina - Dos de Maig		9445
	Ausias Marc	Pl. Urquinaona - Marina		16000
	Pg de Gràcia	Diagonal - Gran Via		23027
	Sepúlveda	Llançà - Ronda Sant Antoni		19000
	Víladomat	Manso - Floridablanca		1200
LES CORTS	Gran Capità	Avda. Exèrcit - Cavallers	2100	
	Bosch i Gimpera	Bisbe Català - Cardenal Vives i Tutor	6120	
	Moneders		2230	
	Abadessa Olzet	Panamà - Pl. Eusebi Güell	5732	
	Marqués de Mulhacén	Tokio - Manel Girona	3116	
	Capità Arenas		3618	
SARRIÀ - ST. GERVASI	Rosales i Emancipació			2500
	Calatrava	Via Augusta - Pg. Bonanova		5000
	Josep Garí			1600
	Bon Pastor		1514	
	Descartes	Pl. Castelló - Marc Aureli	1028	
	Via Augusta	Pl. d'Orient - General Vives		29000
GRÀCIA	August Font		1750	
	Providència	Pl. Roura - Biada		6300
	Mollet			1600
	Mare de Déu de la Salut			3600
	Torrent de l'Olla	Pl. Lesseps - Córsega		24800
HORTA GUINARDÓ	Pl. Eivissa i Fulton			1548
	Porrera			950
	Passeig Universal		4740	
	Feliu i Codina			4525
SANT ANDREU	Bascònia, Jorba i Cabrera			
SANT MARTÍ	Llacuna	Gran Via - Diagonal	2795	
	Clot	Navas de Tolosa - Espronceda		3240
	Sant Joan de Malta	Vermeda - Edison	1040	
	Vermeda	Sant Joan de Malta - Municipi	450	
	Independència	Indústria - Provença		7600
	Gran Via de Les Corts Catalanes	Pl. Glòries - Extremadura		
	Ramon Trias i Fargas		4070	
Subtotal			40303	160935
Total asfaltat (m2)			201238	

2.- Actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques en el Metro (actuacions dutes a terme per la Generalitat de Catalunya)

2.1.- Instal·lació d'ascensors a l'estació de Rocafort (L1)


L'obra, situada a la cruïlla entre Gran Via i el carrer Rocafort, consisteix en la instal·lació d'ascensors a l'estació del Metro. Les obres comencen el 12 de juliol i es desenvoluparan, en diferents fases, fins a principis de l'any que ve (1r trimestre).

Afectació al trànsit: els autobusos circularan pel lateral mar des de Plaça Espanya. Entre el 2 i el 26 d'agost es redueix la calçada central de la Gran Via en un carril, passant de 4 a 3 carrils. A partir de finals d'agost es recuperen els 4 carrils de Gran Via.

2.2.- Instal·lació d'ascensors a l'estació d'Urgell (L1)

L'actuació, situada a la cruïlla entre Gran Via i el carrer Comte d'Urgell, consisteix en la instal·lació d'ascensors a l'estació del Metro. Les obres comencen el 12 de juliol i es desenvoluparan, en diferents fases, fins a principis de l'any que ve (14. Trimestre).

Afectació al trànsit: els autobusos circularan pel lateral mar des de Plaça Espanya. El lateral muntanya està obert al trànsit i el carrer Urgell manté els 4 carrils de circulació fins l'1. Entre el 2 i el 26 d'agost es redueix la calçada central de la Gran Via en un carril, passant de 4 a 3 carrils. A partir de finals d'agost es recuperen els 4 carrils de Gran Via.



2.3.- Instal·lació d'ascensors a l'estació Montbau (L3)


L'actuació, situada a la Ronda de Dalt, a l'alçada del carrer Pare Mariana, consisteix en l'adaptació de l'estació a persones amb mobilitat reduïda. Les obres comencen el 2 d'agost i es desenvoluparan, en diferents fases, fins al 26 d'agost d'aquest any.

Afectació al trànsit: entre el 2 i el 26 d'agost es talla un carril del tronc central de la Ronda de Dalt, sentit Llobregat, i d'un carril del lateral muntanya. L'accés des del tronc central al lateral muntanya només estarà permès per ambulàncies i emergències.

2.4.- Instal·lació d'ascensors a les estacions de Maria Cristina (L3)/Palau Reial (L3) i Zona Universitària

L'actuació, situada a l'Avinguda Diagonal, en el tronc central i costat Besòs, consisteix en la instal·lació d'ascensors a l'estació del Metro. Les obres comencen el 2 d'agost i es desenvoluparan, en diferents fases, fins al 26 d'agost d'aquest any. **Aquesta actuació inclou l'arranjament del carril bus de la Diagonal.**

Afectació al trànsit: entre el 2 i el 26 d'agost es tallen dos carrils de la calçada central més propers al bulevard muntanya, que suposa una reducció de 7 a 5 carrils (3 de sortida i 2 d'entrada).



2.5.- Estació Provença de Ferrocarrils de la Generalitat

L'actuació, situada al carrer Balmes, entre Còrsega i Provença, consisteix en l'ampliació del vestíbul de l'estació de Provença dels FGC.

Afectacions del trànsit: s'ocupen dos carrils del carrer Balmes, entre Còrsega i Provença, mantenint 3 carrils de circulació. Per tal de minimitzar l'afectació al trànsit, es redueix el gir Balmes – Rosselló i es desvia per Còrsega – Rambla Catalunya. També s'anul·la el gir París – Balmes i es desvia per París – Muntaner. Als carrer Provença i Rosselló s'eliminen les places d'aparcament i es mantenen 2 carrils de circulació.



2.6.- Altres actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques, millora i ampliació de la xarxa


- Adaptació PMR de les estacions de la L3 a: Penitents i Liceu
- Adaptació PMR de les estacions de la L4 a: Joanic i Lluçmajor
- Adaptació PMR de les estacions de la L5 a: Camp de l'Arpa, Entença, Hospital Clínic i Hospital Sant Pau
- Construcció de les estacions de la L9 a: Guinardó, Mercabarna, Onze de Setembre, Plaça Maragall, Sagrera – Meridiana, Sanllehy. En estudi l'inici de construcció de dues estacions al Passeig de la Zona Franca.
- Construcció d'un pou d'extracció de la L9 a la plaça Havaneres, un pou de ventilació al carrer Josep Soldevila, i un pou tuneladora carrer A - Passeig Zona Franca.
- Intercanviador Sagrera-Meridiana
- Trambesós

Aquestes actuacions es sumen a les que ja estan en curs o sense afectacions al trànsit en adaptació de PMR o construcció de les línies 3, 5 i 9.

3.3.- Prolongació del carrer 2 i Amadeu Torner al polígon de la Zona Franca per sota la Ronda del Litoral

L'actuació consisteix en construir un pas per sota de la Ronda Litoral que permetrà enllaçar el polígon de la Zona Franca amb el Parc Logístic que agilitarà la circulació i disminuirà el volum de trànsit a aquesta zona de la Ronda Litoral

Afectacions del trànsit: es mantindran 3 carrils de circulació, tant en sentit Besòs com en sentit Llobregat a la Ronda Litoral. En una primera fase, els carrils es desviaran per la banda propera al carrer Motors, mentre que en segona fase es faran els desviaments per la banda propera a l'avinguda del Parc Logístic. Els treballs es desenvoluparan a partir de l'1 d'agost.



3.4.- Renovació del carrer Mare de Déu de la Salut

Obres del Pla de Millora Integral de l'Espai Públic. Les obres del carrer Mare de Déu de la Salut consisteixen en fer calçada nova i voreres noves.

Afectacions del trànsit: es talla el carrer Mare de Déu de la Salut, entre Can Toda i Sant Josep de la Muntanya. El desviament de trànsit es farà o bé per Travessera de Dalt i les rampes, o bé per Avda. Mare de Déu de Montserrat - Cartagena – Ronda Guinardó. Els treballs s'executaran a partir del 30 de juny.

4.- Altres actuacions en execució.

- Remodelació d'instal·lacions i accessos als aparcaments del Passeig de Gràcia
- Avinguda República Argentina: petit canvi de traçat, amb rectificació de voreres, i posterior urbanització.
- Urbanitzacions 22@: Àvila i Sancho d'Àvila, Llull, Bac de Roda, Pujades i Fluvià, Pallars

- Urbanització dels carrers: Segura, Camí Antic de València, Carles Riba
- Urbanització de les places: Galta Cremat, Sant Cugat i entorns
- Cobriment Gran Via Hospitalet i Sant Martí
- Pla de Millora Integral de l'espai públic de Barcelona:
 - Districte de Ciutat Vella: Paral·lel
 - Districte de Les Corts: Avda. Pedralbes, carrers Marquès de Mulhacén i Bosc i Gimpera
 - Districte de Sarrià – Sant Gervasi: carrer Balmes
 - Districte de Gràcia: carrers Torrent de les Flors i Providència
 - Districte de Sant Martí: Rambla Poblenou

- Renovació del clavegueram al carrer Entença (Provença – Josep Tarradellas)
- Treballs de manteniment de les tapes estanques de la Ronda del Mig (Av. Carrilet – Antoni Campmany), entre els dies 8 i 15 d'agost
- Construcció d'un prisma per serveis de telecomunicació a l'avinguda Borbó
 L'actuació consisteix en la construcció d'un prisma per serveis de telecomunicacions de 6 conductes a l'avinguda Joan de Borbó, entre Pg. Fabra i Puig i el carrer Costa i Cuixart.

Afectació al trànsit: es restringeix la circulació en un carril de l'avinguda de Borbó. Els treballs finalitzaran el 21 de juliol.