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OBJETO

El presente informe tiene por objeto el analisis sobre la razonabilidad del proyecto de
reequilibrio econémico del contrato de redaccion del proyecto, la construccion y la posterior
explotacion de un sistema de frio y calor centralizado en el 4rea territorial del barrio de La
Marina, Gran Via de I’Hospitalet de Llobregat presentado por la sociedad Ecoenergies
Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via I’Hospitalet, S.A.

ANTECEDENTES

En el mes de enero de 2009 la sociedad publica Tractament i Seleccid de Residus, S.A. (en
adelante TERSA) publico los pliegos reguladores de una licitacion que tenia por objeto el
establecimiento de las condiciones que tenian que regir la adjudicacion del contrato de redaccion
del proyecto, la construccion y la posterior explotacién de un sistema de frio y calor centralizado
en el drea territorial del barrio de La Marina, Gran Via I’Hospitalet de Llobregat y entorno.

Con fecha 29 de junio de 2009 se adjudicé definitivamente el citado contrato a la sociedad
Dalkia Energia y Servicios, S.A.U. (actualmente Veolia Servicios Lecam, S.A.U.).

Posteriormente, con fecha 13 de octubre de 2009, la entidad adjudicataria procedid a la
constitucion de la sociedad Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via I’'Hospitalet,
S.A. (en adelante también, la Sociedad), erigiéndose ésta como la titular del contrato y
adquiriendo, en consecuencia, todos los compromisos asumidos por la entidad adjudicataria
derivados de la licitacion.

Las principales caracteristicas de la citada adjudicacion se detallan a continuacion:

a) Precio del contrato

La contraprestacion a percibir por la Sociedad por la ejecucion del contrato objeto de
licitacién esté constituida por las aportaciones dinerarias y no dinerarias al proyecto y
por los precios recibidos por la prestacion de servicios a los usuarios consumidores de
energia térmica en el dmbito territorial del proyecto.

Las aportaciones dinerarias, de acuerdo con el contrato suscrito, estan constituidas por:

Sociedad inscrita en el R O.A.C. con el nimero S0687
Sociedad inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nimero 189
Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 10.296, Libre 9,349, Folio 42, Hoja B-27.831 - N.LF. A-58 604.745
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1. Aportacion de la entidad contratante (TERSA), contra certificacion sobre la
inversion gjecutada por la Sociedad, de hasta 7.925 miles de euros (IVA incluido).

ii. Aportacion del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia IDEA) y
del Institut Catala d’Energia (ICAEN), de acuerdo con el convenio de
colaboracién suscrito con la Agencia Local d’Energia de Barcelona, de hasta
6.000 miles de euros (IVA incluido).

Las aportaciones no dinerarias estan constituidas por los precios de venta de la energia
de calor vy frio, y por los precios de conexion de los usuarios consumidores.

b) Volumen de inversidén

El importe minimo para ejecutar las obras ¢ instalaciones de primer establecimiento y
los medios materiales necesarios para llevar a cabo la gestion de los servicios objeto del
contrato es de 68.351,7 miles de euros.

Duracidn

La duracién del contrato se establece en 30 afios a contar desde el 1 de enero de 2011, fecha
prevista en el pliego para el inicio del suministro de calor y frio a los usuarios.

CIRCUNSTANCIAS QUE HAN AFECTADO A LA NORMAL GESTION DEL
SERVICIO

Con fecha 19 de noviembre de 2018, la Sociedad presenté a TERSA una solicitud de reequilibrio
del contrato suscrito en su dia como consecuencia de los efectos de determinadas circunstancias
que habrian provocado la ruptura del equilibrio econdmico-financiero del contrato. En este
sentido, hechos posteriores a la presentacion de la solicitud de reequilibrio han originado que la
Sociedad haya presentado una nueva solicitud de reequilibrio, de fecha 11 de febrero de 2020,
en la que se actualizan determinados aspectos y, a su vez, se incorporan nuevas hipétesis.

De acuerdo con la nueva solicitud de reequilibrio presentada por la Sociedad, desde el inicio del
servicio han concurrido una serie de circunstancias que han afectado a la normal gestion de este
y han dado lugar al desequilibrio econémico del contrato. Las circunstancias citadas han sido
las siguientes:

a) El condicionamiento del proyecto al desarrollo urbanistico del barrio de La Marina, que
no ha sido llevado a cabo.







































