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Context del projecte 

 

Aquest projecte té com a objectiu oferir als centres educatius municipals una Plataforma 
Tecnològica Integral que aglutini les característiques dels models anteriors millorant-les, 
per tal de situar aquests centres en una posició capdavantera i referencial pel que fa a les 
TIC en l’àmbit educatiu. 

La situació actual de l'ús  de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació  és fruit 
de diversos projectes i iniciatives que sumades a les pròpies dels centres, han afectat els 
centres de manera molt diferents i han configurat un parc molt divers pel que fa al seu 
estat, l’optimització dels recursos o el propi manteniment de les infraestructures. 

En línies generals, podríem dir que l’evolució de les TIC als centres educatius ha anat de 
forma paral·lela als canvis i moviments tecnològics que ens afecten. S’ha passat de 
disposar com a referent tecnològic l’aula informàtica a la completa transversalitat de la 
informàtica en tots els àmbits del centre: des del docent fins l’administratiu. Les TIC són 
presents a totes les dependències del centre i la comunicació per internet i l’accés a la 
tecnologia que dóna suport als recursos educatius és vital per al funcionament del procés 
educatiu.  

A nivell d’infraestructures, el model TIC dels centres del CEB  –molt divers pel que fa a la 
seva configuració- s’ha anat estructurant al llarg del temps per mitjà de diferents projectes 
que han afectat, amb major o menor abast, els centres i que a continuació detallem 
mínimament per a una millor identificació de context: 

 Red.es: projecte bàsic d’infraestructura desplegat en un nombre limitat de centres. 
Habilitava una xarxa bàsica en els centres.  

 Heura: l’objectiu d’aquest projecte fou capgirar el concepte de les TIC al centre i 
obeïa al lema “no aprendre informàtica, sinó aprendre amb la informàtica”. Es 
tractava de dotar d’un cablatge integral que oferís dos punts de xarxa als alumnes i 
un punt pel professor. Es construïa una xarxa Wi-Fi complementària per a usos molt 
puntuals i limitats. El projecte es complementava amb una actuació sobre la 
instal·lació elèctrica. 

 eduCAT 1x1: amb un abast limitat als centres de secundària, es tracta d’una 
transformació tecnològica orientada a potenciar l’ús de la tecnologia Wi-Fi a l’aula per 
part de l’alumnat, ús de dispositius portàtils tipus netbook i de PDI a les aules. És un 
model de comunicacions complex que habilita un cabdal de connectivitat externa 
important amb diferents mecanismes per al control de la xarxa i navegació.  

 eduCAT 2.0: limitat a l’àmbit dels centres de primària. Es tracta d’un model que no 
inclou connectivitat però es recolza en un model de comunicacions intern 
(majoritàriament Heura). 

En el cas dels centres municipals la implantació dels projectes descrits anteriorment no 
va ser homogènia, augmentant la diversitat del model tecnològic depenent del centre i 
l’actuació realitzada.  

Per part del CEB s’han realitzat diversos estudis de la situació de les TIC als centres 
municipals  de la ciutat de Barcelona, analitzant l’estat de les infraestructures i la 
documentació existent. Les conclusions d’aquesta anàlisi han permès identificar que 
existeix una important caducitat tecnològica, tant pel que fa a les infraestructures com pel 
que fa a l’equipament, la qual cosa limita de manera important les accions educatives que 
es poden realitzar amb suport tecnològic. 
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Descripció del projecte 

 

L’objectiu és el d’equipar els Centres Educatius Municipals amb les infraestructures i 
elements TIC necessaris per tal que disposin d’una plataforma integral que els permeti  
situar-los en un context òptim per a un correcte desenvolupament de les tecnologies 
educatives al centre els propers anys. 

Per a tal finalitat, es preveu una actuació que es planteja en tres eixos bàsics: 

 

a) Actuació sobre les  infraestructures TIC del centre amb l’objectiu de fer: 
 
Construcció d’una xarxa d’àrea local d’altes prestacions 
 
Serà una base molt sòlida i ben estructurada que complirà els estàndards de 
qualitat més avançats que cobrirà la totalitat dels espais funcionals del centre 
amb un nombre suficient de punts de connexió per a usos informàtics i per a  
usos futurs que plantegen les tecnologies més avançades (Telefonia IP, 
videoconferència, etc.) 
 
Amb diferents línies d’acció: 
- Ens ha de permetre assolir un cablat integral del centre, ben estructurat, 

escalable i correctament documentat, que permeti connectar tots els espais 
del centre  

- Oferir una cobertura sense fils integral (Wi-Fi)  amb capacitat per a 
connectar molts usuaris de forma concurrent. El component Wi-Fi 
d’aquesta xarxa ja no es concep com a complement del cable, es dissenya 
una cobertura sense fils apta per potenciar l’ús dels dispositius mòbils 
dels alumnes (telèfons mòbils, tauletes i ordinadors portàtils) en totes les 
dependències del centre, garantint-ne una alta disponibilitat i concurrència. 

- Una renovació de l’equipament electrònic d’edifici, que es muntarà per  
part del proveïdor del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació) seguint les configuracions estàndard del Nou Model TIC de la 
Generalitat, la qual cosa garantirà la gestió i compatibilitat amb la resta de 
centres de l’entorn educatiu. 
 

b) La dotació, instal·lació i configuració dels elements finalistes : 
 
Renovació del parc informàtic dels centres: els elements TIC 
 
Per poder treure un bon rendiment a la nova xarxa i introduir noves capacitats 
tecnològiques, es dotarà als centres d’elements finalistes –aules mòbils, 
sistemes de projecció amb tauletes, etc., integrats per dispositius diversos que els 
permetran aprofitar al màxim les característiques d’aquesta xarxa (disponibilitat,  
mobilitat i alt rendiment).  
Parlem d’ordinadors portàtils, tauletes, sistemes de projecció, pissarres 
digitals, servidors i elements d’emmagatzematge de darrera generació. 
Aquests elements es configuraran i es parametritzaran per optimitzar el seu ús 
amb la nova plataforma. 
 
 



 

Consorci d’Educació de Barcelona 

4 

 

Lot 1 

Centres de Primària 

 Escola Arc Iris 

 Escola Bàrkeno  

 Escola Bosc de Montjuïc 

 Escola Casas 

 Escola del Mar 

 Escola Els Pins 

 Escola Ignasi Iglésias 

 Escola Parc del Guinardó 

 Escola Patronat 
Domènech 

 Escola Pau Vila 

 Escola Reina Violant 

 Escola Tres Pins 

 Escola Turó Blau  

Lot 2 

Ed. Esp., Art., Música i 
Adults 

 Escola Viver Castell de 
Sant Foix  

 CEE La Ginesta 

 CEE Municipal Vil·la 
Joana 

 CEE Pont de Dragó 

 EA Escola Massana 

 EA La Industrial 

 CFA Can Batlló 

 CFA Francesc Layret  

 CFA La Pau  

 EMM Can Ponsic (IMEB)  

 EMM L’Eixample (IMEB) 

 EMM Nou Barris (IMEB) 

 EMM Sant Andreu (IMEB) 

Lot 3 

Secundària 

 Institut Anna Gironella de 
Mundet 

 SES Bosc de Montjuïc 

 Institut Ferran Tallada 

 Institut Josep Serrat i 
Bonastre 

 Institut Juan Manuel Zafra 

 Institut Lluïsa Cura 

 Institut Mitjans 
Audiovisuals 

 Institut Narcís Monturiol 

 Institut Rubió i Tudurí   

c) Instal·lació elèctrica dedicada 
 

Per assegurar el funcionament de tota la plataforma, s’aprofitarà per desplegar 
una instal·lació elèctrica dedicada que garanteixi el subministrament per a tots 
els elements que la integren. (punts elèctrics, quadres i proteccions) 

Es complementarà amb la documentació i legalització de la instal·lació. 

 

Abast del projecte 

 

Per tal de garantir una execució ràpida i un seguiment eficaç del projecte, aquest es 
dividirà en tres lots que aglutinaran el conjunt de centres inclosos a l’actuació classificats 
segons la tipologia educativa.  

 Lot 1: 13 centres de primària 

 Lot 2: 4 centres d’educació especial, 2 centres d’ensenyaments artístic, 3 centres 
d’educació d’adults i 4 escoles de música municipals 

 Lot 3: 9 centres de secundària 

 

L’esquema següent detalla els centres assignats per a cada lot: 
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A continuació es fa una breu descripció de les particularitats de cada lot: 

Lot 1: Primària 

Són centres amb unes característiques educatives similars i una tipologia d’espais 
semblants: aules de grup, aula d’informàtica, aules d’acollida, espais d’administració i 
gestió, etc.  

La solució TIC a implementar en cada un dels centres d’aquest lot depèn de l’estat 
actual de les seves infraestructures, marcades per si s’ha executat alguna actuació en 
matèria TIC a l’edifici recentment, i per les particularitats de la construcció de l’edifici.  

Pel que fa als elements finalistes de la solució tecnològica plantejada en aquest 
projecte, la proposta és semblant a tots els centres d’aquest lot, prioritzant l’ús 
educatius de dispositius mòbils, especialment tauletes, però també ordinadors 
portàtils. La tendència general és fer desaparèixer l’aula d’informàtica tradicional 
per integrar definitivament la tecnologia en els processos d’aprenentatge ordinaris. 

Lot 2: Educació Especial, Artístics, Música i Adults 

Aquest lot està compost per centres amb especificitats educatives diferents. Hi ha 
centres d’educació especial, d’ensenyaments artístics, de formació d’adults i escoles 
municipals de música. Les escoles de música (4), tenen la particularitat de ser centres 
que no gestiona directament el Consorci d’Educació de Barcelona, i depenen directament 
de l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona). Així doncs, per al seguiment i 
coordinació entre entitats vinculat al projecte, s’inclourà una figura en el seguiment 
representant aquesta entitat. 

L’heterogeneïtat que presenta aquest Lot, que ve donada per la diversitat de tipologies 
de centre que l’integren, i comporta que la solució tecnològica integral aplicada a 
cadascun dels centres sigui molt específica, tant pel que fa a les infraestructures, com 
pel que fa als elements finalistes. No obstant, entre centres d’una mateixa tipologia -
artístics, educació especial, escoles de música i formació d’adults- les solucions són 
relativament semblants. 

Els centres d’educació especial han optat decididament per les tauletes digitals, 
element que afavoreix molt el desenvolupament del seu alumnat. Les escoles 
d’adults potenciaran les seves noves competències en matèria de formació TIC per mitjà 
d’aules informàtiques amb ordinadors d’altes prestacions en els seus recursos. 
Aquestes mateixes aules són les que s’instal•laran en els ensenyaments artístics per a 
poder usar amb agilitat programari de darrera generació, exigent en recursos. Per 
últim, a les escoles de música, s’ha pensat en un sistema de tauletes que interactuen 
directament amb aparells de televisió. 

Lot 3: Secundària 

Els centres educatius de secundària que estan inclosos en aquest lot, tenen projectes 
educatius molt similars. Tot i això, la solució tecnològica integral aplicada a cada centre 
depèn, en gran mesura, de l’estat actual de les infraestructures de cada centre i de la 
dimensió d’aquests. Cal tenir en compte que es tracta de centres de grans dimensions. 

Pel que fa als elements finalistes, el model és molt divers donada l’heterogeneïtat 
dels centres de secundària. Als centres amb cicles formatius, es prioritza el 
dispositiu fix amb altes prestacions de recursos, mentre que la resta, seguint l’estela 
del projecte eduCAT, ha optat per la modalitat de l’aula de portàtils.   
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Calendari d’actuacions 

Cronograma Projecte

CALENDARI GLOBAL DEL PROJECTE

INICI LICITACIÓ FI LICITACIÓ

9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CALENDARI EXECUCIÓ LOTS

CertificacióEstudi projecte

Març MaigAbril

Periode d'obres

Replanteig Obres

18

Juny OctubreSetembreAgostJuliol

Adjudicació
contracte

Inici 
Replanteig Inici Obres

Fi 
Replanteig Fi Obres Fi  Certificacions

Data adjudicació
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Pressupost 

 

A continuació es fa detall resumit dels pressuposts de cadascun dels lots, de l’electrònica 
de xarxa i de l’import total: 

Pressupost LOT 1  

Preu sense IVA 

IVA (21%) 

 740.727,39 € 

155.552,75 € 

Total (IVA inclòs) 896.280,15 € 

Pressupost LOT 2  

Preu sense IVA 

IVA (21%) 

480.000,75 € 

100.800,16 € 

Total (IVA inclòs) 580.800,90 € 

Pressupost LOT 3  

Preu sense IVA 

IVA (21%) 

712.941,26 € 

149.717,67 € 

Total (IVA inclòs) 862.658,93 € 

Pressupost electrònica de xarxa projecte (inclou instal·lació)  

Preu sense IVA 

IVA (21%) 

784.860,48 € 

164.820,70 € 

Total (IVA inclòs) 949.681,18 € 

 

Pressupost global 

Total plec sense IVA 

IVA (21%) 

2.718.529,88 € 

570.891,28 € 

TOTAL (IVA inclòs) 3.289.421,16 € 
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Trets de Qualitat del Projecte 

 
El projecte ha estat dissenyat respectant certes característiques que són significatives i 
que incorporen  un plus de qualitat a la solució: 
 
Projecte de futur. 
Estableix unes bases tecnològiques per als centres  alineades  amb les principals 
tendències actuals d’infraestructura, garantint la capacitat tècnica per cobrir qualsevol 
requeriment tecnològic immediat o a mig termini. 
 
Acció/ termini. 
Incorpora un termini d’execució immediat, amb l’objectiu de finalització a inici de curs 
2015-2016. 
 
Fase Prèvia 
El procés de construcció del projecte, ha inclòs una elaboració detallada dels 
requeriments tècnics  i metodològics,  que identifica, qualifica i determina  de manera 
clara i precisa quins són els materials a utilitzar, la qualitat mínima i els estàndards a 
complir, minimitzant qualsevol problema d’indefinició de la solució i agilitant, en 
conseqüència, el procés constructiu. 
 
Capacitat Tecnològica 
Permet que els centres no s’hagin de preocupar per la capacitat tecnològica i enfocar el 
seu esforç a les solucions educatives basades en l’ús de la tecnologia. 
  
Participació   
En el disseny del projecte s’ha incorporat tota la comunitat educativa dels centres, els 
quals han fet les seves aportacions i han condicionat les línies d’acció a realitzar per a 
cada centre. 
 
Sensibilitat envers la tipologia de centre 
El projecte incorpora  com a eina fonamental de la gestió el valor del respecte a les 
característiques específiques de la comunitat educativa i les especificitats de cada centre, 
adaptant les accions a fer en funció de la disponibilitat dels espais, horaris i accessibilitat 
al centre.   
 
Comunicació 
La col·laboració i comunicació amb la comunitat educativa dels centres serà un dels trets 
que caracteritzarà el projecte. Disposaran d’informació periòdica de seguiment i 
s’habilitaran els canals de comunicació amb la direcció del projecte per tal que puguin 
transmetre qualsevol aportació i/o alerta al respecte de l’execució. 
 
Documentació de qualitat. 
La documentació resultant del projecte, identificarà i caracteritzarà qualsevol equipament 
tecnològic, tant pel que fa a estàndards normatius com de configuració final, 
homogeneïtzant el coneixement final respecte als centres i garantint qualsevol acció 
posterior de creixement o configuració per adaptar el centre a nous requeriments futurs. 
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Línies d’acció futures: impuls i dinamització en l’ús de la PTIC 

 

Un cop consolidada la plataforma TIC, l’objectiu consistirà en l’impuls i dinamització en 
l’ús pedagògic que se li ha de donar: 

 

- Permetre la implementació d’entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge, 
amb les màximes utilitats de comunicació (xat, correu, fòrums, etc.),  
organització i gestió (aules, perfils usuari, etc.), i ensenyament i aprenentatge 
(recursos, materials i activitats). 
 

- Oferir, per part de l’equip de coordinació  TAC del CEB o dels Centres de 
Recursos Pedagògics, suport en orientació i formació al professorat i equip 
directiu dels centres per tal de poder obtenir el màxim rendiment a la 
dinamització de les TIC en els centres. Aquest suport es realitzarà en 
coordinació amb la Inspecció. 
 

- Aprofitar la nova Plataforma Tecnològica per a la difusió de les millors 
iniciatives TAC entre els professionals docents de la ciutat i garantir un 
assessorament de qualitat i personalitzat per a cada centre en l’ús de la 
tecnologia. 
 

- Presentar eines de gestió, control i/o solucions multimèdia  que permetin oferir 
resposta a les diferents demandes dels centres, i que per limitació tecnològica 
no es podien fer servir, per part de la coordinació TIC del CEB. 

 
- Integrar noves eines digitals d’ús social (missatgeria , xarxes socials, etc.)  a la 

docència tot recollint les millors experiències identificades. 
 

- Afavorir la capacitat d’innovació i emprenedoria dels centres sense que 
aquesta no es vegi limitada per la infraestructura tecnològica. Els projectes 
desenvolupats pels centres, actuals o futurs, es veuran enriquits per aquestes 
noves capacitats. 

 
- Potenciar la xarxa de centres municipals  i, en concret, el seu procés educatiu 

i projecció exterior, guanyant en qualitat educativa i nivell de referència 
respecte d’altres xarxes educatives. 


